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Tämän arvioinnin kohteena on 20 Euroopan sosiaalirahaston tasa-arvoa koskevaa han-
ketta. Arvioinnin lähtökohtana on ollut kysymys siitä, miten arvioinnin kohteena oleva 
hankekokonaisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Toinen tärkeä teema arvioita-
vassa hankekokonaisuudessa on työelämän tasa-arvon edistäminen. Pääpaino on täten ol-
lut hankekokonaisuuden arvioinnissa, sillä arvioinnin perimmäisenä tavoitteena on tuot-
taa sosiaali- ja terveysministeriölle tietoa sekä kehittämisehdotuksia siitä, miten tasa-
arvon edistämiseen tähtääviä hankkeita tulisi toteuttaa ja mahdollisesti uudelleensuun-
nata käynnistyvän uuden EU-ohjelmakauden aikana. 
Keskeisimmät tarkasteltavat asiakokonaisuudet ovat hankkeiden tarvelähtöisyys, tavoi-
teasetanta, toimeenpano ja toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset sekä naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon että työelämän tasa-arvon edistämiseen pyrkivien hankkeiden tulevai-
suuden haasteet. Hankkeiden tarvelähtöisyyttä tarkastellaan suhteessa sosiaali- ja terve-
ysministeriön strategisiin linjauksiin, suhteessa Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen 
ja Paavo Lipposen toisen hallituksen hallitusohjelmien tavoitteisiin sekä hankkeiden 
taustalla ilmenneiden tarpeiden näkökulmasta. Arviointihanke on edennyt vaiheittaisena 
prosessina vuoden 2006 joulukuusta lähtien. Dokumenttiaineiston ja muun kirjallisen 
aineiston hankinta ja analysointi toteutettiin pääosin joulukuussa 2006 – helmikuussa 
2007. Teemahaastattelut toteutettiin puolestaan pääosin maalis-huhtikuun aikana ja 
varsinainen empiirisen aineiston kerääminen päättyi 11.5.2007 pidettyyn seminaariin. 
Arvioinnin keskeisimpien johtopäätösten mukaan hankekokonaisuuden hyviä puolia oli-
vat hankkeiden toteuttajatahojen taustaorganisaatioiden vahva tutkimus- ja koulutusko-
kemus, hanketyöntekijöiden verkostoituminen kansallisella tasolla, hankkeiden relevans-
si Vanhasen ensimmäisen hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteisiin, hankkeiden suh-
teellisen vahva tietoyhteiskunnallinen panostus, sukupuolten välisen tasa-arvon edistä-
minen yksilö- ja työyhteisötasolla, nais- ja naisyrittäjäverkostojen syntyminen sekä se, et-
tä hankekokonaisuus lähensi tasa-arvopolitiikan ja perhepolitiikan välistä suhdetta. Hy-
vien puolien vastapainoksi on kuitenkin todettava, että tasa-arvoon liittyvässä hanke 
toiminnassa on monessa suhteessa vielä kehittämisen varaa. Ministeriöiden valvova rooli 
ei ole nykyisellään vielä optimaalinen, sukupuolten tasa-arvoon liittyvään valtavirtaista-
miseen valtionhallinnossa ja naisten määrän lisäämiseen taloudellisessa sekä poliittisessa 
päätöksenteossa ei hankekokonaisuudessa kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Lisäksi on to-
dettava, että kattava miesnäkökulma puuttui hankekokonaisuuden ydintoiminnoista, ei-
kä hankekokonaisuudessa korostettu riittävästi vakituisten työsuhteiden merkitystä ko-
konaisvaltaisen tasa-arvon edistäjänä. Lopuksi on syytä huomioida se tosiseikka, että 
2vaikka hankkeissa on kehitetty useita hyviä menetelmäkäytäntöjä, on niiden levittämi-
nen ollut tavalla tai toisella hieman puutteellista. 
Näiden keskeisten johtopäätösten ja havaintojen pohjalta olemme esittäneet luvussa 6 
muutamia kehittämissuosituksia tulevaisuuden tasa-arvoa edistävään pyrkivän hanke-
toiminnan edistämiseksi. 
Kehittämissuosituksemme ovat lyhyesti: 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee kiinnittää käynnistyneellä ohjelma-
kaudella aikaisempaa enemmän huomiota siihen, että sukupuolten väli-
sen tasa-arvon edistämisen näkökulma tulee huomioiduksi hankkeiden 
tavoiteasetannassa laaja-alaisemmin. 
 
Alkaneella ohjelmakaudella sosiaali- ja terveysministeriön tulee panostaa 
oman, hankkeille suunnatun ohjeistuksensa johdonmukaisuuteen ja sel-
keyteen. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää hankkeen toimeenpanovai-
heiden aikana annettuun ohjeistukseen sekä siihen, että ohjeistus pysyy 
mahdollisimman yhdenmukaisena koko hankkeen toteutuksen ajan. 
 
Hankkeiden hallinnointia tulee pyrkiä keventämään siten, että se palvelisi 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti sekä rahoittajatahon että toteut-
tajatahon edustajia. 
 
Hankkeiden tulosten hyödynnettävyyttä ja hyvien käytäntöjen levitettä-
vyyttä tulee edistää siten, että hankkeilta tulisi vaatia jo hankehakemuksen 
yhteydessä systemaattinen levittämissuunnitelma. 
 
STM:n tulee edellyttää, että hankkeilla pitää jo niiden suunnitteluvai-
heessa olla konkreettinen ja yksilöity näkemys siitä, miten ja millä inten-
siteetillä hankkeiden tavoitteena olevia tuotoksia ja malleja tullaan hyö-
dyntämään. 
 
Asiasanat:  tasa-arvo, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, työelämän tasa-
arvon edistäminen, tasa-arvo-ohjelma 
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Föremål för denna utvärdering är 20 projekt om jämställdhet av Europeiska socialfonden. 
Utgångspunkten för utvärderingen har varit fråga om hur projekthelheten som skall utvärde-
ras främjar jämställdhet mellan könen. Ett annat viktigt tema i projekthelheten som skall ut-
värderas är främjande av jämställdhet i arbetslivet.  Tyngdpunkten har därmed legat vid en 
utvärdering av projekthelheten eftersom det yttersta målet för utvärderingen är att för soci-
al- och hälsovårdsministeriet producera information och utvecklingsförslag till om hur pro-
jekt som siktar på främjande av jämställdhet borde genomföras och eventuellt ändras under 
den nya EU-programperioden som inleds strax. 
De viktigaste sakhelheter som skall granskas är projektens behovscentrering, målsuppställ-
ning, genomförande och åtgärder, resultat och konsekvenser samt framtida utmaningar för 
projekt som strävar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och jämställdhet i 
arbetslivet. Projektens behovscentrering granskas i förhållande till social- och hälsovårdsmi-
nisteriets strategiska riktlinjer, i förhållande till målen i Matti Vanhanens första och Paavo 
Lipponens andra regerings regeringsprogram samt ur synvinkeln för de behov som fram-
kommit vid sidan av projekten. Utvärderingsprojektet har framskridit som en process i flera 
faser från december 2006. Anskaffning och analys av dokumentmaterialet och övrigt skrift-
ligt material genomfördes huvudsakligen under december 2006 – februari 2007. Temainter-
vjuerna å sin sida genomfördes huvudsakligen under mars-april och insamlingen av det 
egentliga empiriska materialet avslutades i samband med seminariet 11.5.2007. 
Projekthelhetens goda sidor enligt de viktigaste slutsatserna i utvärderingen är den gedigna 
erfarenheten av forskning och utbildning hos bakgrundsorganisationerna till genomförarna 
av projekten, projektanställdas nätverksbyggande på nationell nivå, projektens relevans för 
målen i Vanhanens första regerings jämställdhetsprogram, projektens relativt starka informa-
tionssamhälleliga satsning, främjande av jämställdhet mellan könen på individ- och arbets-
kollektivnivå, skapandet av nätverk av kvinnor och kvinnliga företagare samt det att projekt-
helheten förde närmare förhållandet mellan jämställdhets- och familjepolitiken. Som en 
motvikt till de goda sidorna måste dock konstateras att det i flera avseenden finns utrymme 
för utveckling i fråga om projektverksamhet avseende jämställdhet. Ministeriernas överva-
kande roll är i dagsläget inte optimal, i projekthelheten har inte tillräcklig uppmärksamhet 
fästs vid integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i statsförvaltningen och ökningen av an-
talet kvinnor i ekonomin och det politiska livet. Dessutom kan man konstatera att det inte 
fanns ett täckande mansperspektiv i projekthelhetens kärnfunktioner och att helheten inte 
tillräckligt betonade betydelsen av fasta anställningar som en övergripande främjare av jäm-
ställdhet. Det finns slutligen anledning att beakta det faktum att även om man i projekten 
4har utvecklat flera bra praktiska förfaringssätt har spridningen av dessa på ett eller annat sätt 
varit något bristfällig. 
På basis av dessa centrala slutsatser och observationer har vi i kapitel 6 presenterat några ut-
vecklingsförslag till för att främja projektverksamhet som strävar till att främja jämställdhet i 
framtiden.   
Våra rekommendationer till utveckling är i korthet: 
Social- och hälsovårdsministeriet skall under den innevarande programperioden mer 
än tidigare fästa uppmärksamhet vid att synvinkeln för främjande av jämställdhet 
mellan könen beaktas mer övergripande vid projektens måluppställning.  
Social- och hälsovårdsministeriet skall under den innevarande programperioden satsa 
på att de egna anvisningarna för projekten är konsekventa och tydliga. Särskild upp-
märksamhet borde fästas vid de anvisningar som ges under projektets genomförande-
faser och att anvisningarna förblir så konsekventa som möjligt under hela den tid 
som projektet genomförs.  
Man skall försöka skära ner på projektadministrationen så att den så ändamålsenligt 
som möjligt kan tjäna representanterna för både finansiärer och genomförare av pro-
jektet.  
Man skall främja att projektresultat kan utnyttjas och god praxis spridas genom att 
redan i samband med projektansökan kräva en plan för systematisk spridning. 
SHM skall förutsätta att projekten redan under sin planeringsfas skall ha en konkret 
och specificerad syn på hur och med vilken intensitet de resultat och modeller som 
projekten är avsedda att åstadkomma kommer att utnyttjas.   
Nyckelord: jämställdhet, främjande av jämställdhet mellan könen, främjande av jämställd-
het i arbetslivet, jämställdhetsprogram 
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The evaluation concerns 20 European Social Fund projects dealing with gender equality.  It 
starts from the question how the projects under evaluation promote gender equality.  An-
other important theme is promoting equality in working life.  The main emphasis has thus 
been on the assessment of the projects, since the ultimate goal of the evaluation is to pro-
duce information for the Ministry of Social Affairs and Health as well as development pro-
posals on how gender equality projects should be carried out and possibly redirected during 
the forthcoming EU programme period.  
The main issues looked at are the need for the projects, goal setting, implementation and 
measures, results and impact, and future challenges for projects aiming to promote both the 
equality between women and men and equality in working life.  The need for the projects is 
looked at in relation to the strategies for social protection set out by the Ministry of Social 
Affairs and Health, to the objectives of the Government Programmes of Prime Minister 
Matti Vanhanen’s first Cabinet and Prime Minister Paavo Lipponen’s second Cabinet, and 
from the point of view of the needs on which the projects were based.  The evaluation pro-
ject has progressed by stages as from December 2006.  The relevant documents and other li-
terary material were obtained and analysed in December 2006 – February 2007, while the 
theme interviews were mostly carried out during March – April, and the collection of the 
actual empirical material was concluded with a seminar held on 11 May 2007. 
According to the most important conclusions from the evaluation the strengths of the pro-
jects were the following:  strong experience from research and training of the background 
organisations for those that carried out the projects, project employees’ networking at na-
tional level, the relevance of the projects in view of the objectives of the programme of Pri-
me Minister Vanhanen’s first Cabinet, the relatively strong contribution of the projects in 
terms of information society, promotion of gender equality at individual and workplace le-
vel, creation of women’s and women entrepreneurs’ networks, and that the projects intensi-
fied the relationship between gender equality policy and family policy.  It must however be 
stated that, despite the many strengths, there is in many respects room for development in 
the project activity related to gender equality.  The ministries’ supervisory role is not opti-
mal yet; the projects did not give enough attention to gender mainstreaming in state admini-
stration and to increasing the number of women in economic and political decision-making. 
It has to be stated, in addition, that the projects lacked a comprehensive male point of view 
in key activities, and that the projects did not emphasise sufficiently the importance of per-
manent employment relationships as a factor promoting gender equality as a whole.  Finally, 
6there is reason to take account of the fact that although the projects developed several good 
method practices, their dissemination has been inadequate in some way or another.  
On the basis of these major conclusions and observations we put forth in chapter 6 a num-
ber of development proposals to promote future projects aiming to enhance gender equali-
ty.  
Our proposals are summarised as follows:  
During the new programme period the Ministry of Social Affairs and Health 
should pay greater attention to taking the perspective of gender equality promoti-
on into account more extensively in the setting of goals for the projects.   
In the programme period the Ministry of Social Affairs and Health should focus 
on the clarity and consistency of the instructions it issues for projects.  Particular 
attention should be focused on the instructions given during the project imple-
mentation stages, as well as on keeping the instructions as consistent as possible all 
through the implementation of a project.  
The administration pressures related to the projects should be relieved so that the 
administration will serve as appropriately as possible representatives of both those 
financing and those implementing the project in practice.  
The usability of the project results and dissemination of good practices should be 
promoted by demanding that the projects submit in connection with the project 
application a systematic plan for dissemination of its results.  
The Ministry of Social Affairs and Health should require that the projects must 
have, as early as at the planning stage, a concrete and detailed view of how and by 
what intensity the inputs and models that the projects aim to produce will be ma-
de use of.  
Key words: gender equality, gender equality programme, promotion of equality in working 
life, promotion of gender equality 
7 
Esipuhe 
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt viime vuosina joukon EU:n rakennerahasto-
ohjelmiin liittyviä  sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyviä hankkeita. Hank-
keilla on pyritty tukemaan ministeriön tavoitteita tasa-arvon edistämisessä. Arviointi liittyy 
rakennerahastohankkeiden arviointikokonaisuuteen, jossa aiemmin samoilla menetelmillä on 
arvioitu syrjäytymisen ehkäisemishankkeita ja työolojen kehittämishankkeita. 
Tässä arvioinnissa on ollut mukana sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeita. Arvioinnin toteuttajana on kaikissa osioissa toiminut 
Net Effect Oy. Arviointi toteutettiin pääasiassa asiakirjamateriaalin ja teemahaastattelujen 
avulla. Lisäksi järjestettiin hankkeille ja hankkeiden valvojille tarkoitettu seminaari, jonka 
pohjalta lopullinen arviointiraportti laadittiin. 
Sosiaali- ja terveysministeriö esittää parhaat kiitoksensa Net Effect Oy:lle suoritetusta arvi-
ointityöstä. Raportin kehittämisehdotukset otetaan huomioon niin jatkohankkeiden kehitte-
lyssä kuin myös käytännön tasa-arvotyössä. 
Helsingissä kesäkuussa 2007 
 
Raimo Ikonen  
Ylijohtaja, osastopäällikkö  

9Tekijöiden saatesanat 
Net Effect Oy on toteuttanut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Euroopan sosi-
aalirahaston rahoittamien tasa-arvohankkeiden arvioinnin. Arviointi toteutettiin ajanjaksolla 
joulukuu 2006 – kesäkuu 2007. 
Kiitämme sosiaali- ja terveysministeriötä hankkeen aikana saadusta täsmällisestä ohjauksesta 
ja sujuvasta yhteistyöstä. Haluamme esittää kiitoksemme myös hankkeille niiden tasa-arvoa 
edistäneestä työstä, joka monen hankkeen osalla tulee tavalla tai toisella jatkumaan. Suuri 
kiitos kuuluu erityisesti hankkeiden vetäjille, hankehenkilöstölle sekä myös valvojille. Arvi-
ointiprosessi oli erittäin antoisa ja toivomme, että arvioinnin johtopäätöksistä olisi hyötyä 
meneillään olevan ohjelmakauden hankkeiden toteuttajille sekä varsinkin sosiaali- ja terve-
ysministeriölle tasa-arvon edistämiseen liittyvien hankkeiden tukemisessa. Lopuksi kiitämme 
tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kari Vinnin johtamaa arvioinnin ohjausryhmää monipuolisis-
ta ja virikkeellisistä keskusteluista. 
Helsingissä 14.6.2007 
 
Tekijät 
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OSA I HANKEKOKONAISUUDEN ARVIOINTI 
1. Johdanto 
Suomessa tasa-arvon edistämiseen liittyvien asioiden valmistelu ja hallinnointi on sosiaali- ja 
terveysministeriön vastuulla. Tässä arvioinnissa tarkastellaan 20:ta tasa-arvon edistämiseen 
tähtäävää EU-hanketta, joita sosiaali- ja terveysministeriö on ollut mukana rahoittamassa. 
Huomionarvoista on, että osa hankkeista on arvioinnin aikana ollut vielä käynnissä. Pääpaino 
on hankekokonaisuuden arvioinnissa, sillä arvioinnin perimmäisenä tavoitteena on tuottaa so-
siaali- ja terveysministeriölle tietoa sekä kehittämisehdotuksia siitä, miten tasa-arvon edistä-
miseen tähtääviä hankkeita tulisi toteuttaa ja mahdollisesti uudelleensuunnata käynnistyvän 
uuden EU-ohjelmakauden aikana. Arvioinnin on toteuttanut Net Effect Oy sosiaali- ja terve-
ysministeriön toimeksiannosta. Net Effect Oy:ssä arvioinnin käytännön toteuttamisesta ovat 
vastanneet VTT, tutkimuspäällikkö Janne Jalava, VTM, projektipäällikkö Tuomas Koskela, 
M.A. Pol. Sc., projektipäällikkö Nina von Hertzen sekä VTT, dosentti Petri Virtanen. 
Arviointiraportti koostuu kahdesta erillisestä osasta: I) hankekokonaisuuden tarkastelusta se-
kä II) yksittäisistä hankekorteista. Osassa I on kuusi päälukua, joista ensimmäisessä (luku kak-
si.) käydään tiiviisti läpi arviointiasetelma, hyödynnetyt aineistot ja menetelmät sekä arvioin-
tiprosessin eteneminen. Luvussa kolme tarkastellaan tasa-arvon edistämisen politiikkakon-
tekstia ja luvussa neljä arvioinnin keskeisimpiä tuloksia. Luku neljä on jaettu alalukuihin kes-
keisimpien arviointialueiden mukaisesti, jotka ovat hankkeiden keskeiset teemat ja tarveläh-
töisyys, tavoiteasetanta, toimeenpano ja toteutus, tulokset ja vaikuttavuus sekä hyvät käytän-
nöt. Luvussa viisi esitetään yhteenvetäen johtopäätökset arvioinnin tulosten pohjalta ja luvus-
sa kuusi arvioinnin tulosten ja johtopäätösten pohjalta muodostetut kehittämisehdotukset. 
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Seuraavaan on listattu arvioinnin kohteena olevat hankkeet: 
1. Artemis-hoiartemishoitajakoulutus  
2. Epower - voimavaroja vahvistamalla tasa-arvoa työelämään 
3. Hyvinvoinnin haasteet - naisiin kohdistuva väkivalta, prostituutio ja riskikäyttäyty-
minen yhteistyön haasteina raja-alueilla 
4. Hota - projekti (hallitusti hoitovapaalta työelämään)  
5. Jobsis (jobrotation - mainstreaming, sister - mentoring, sister - empowering) 
6. Monikulttuurinen naisten tuki (tukea väkivaltaa kokeneille mamu-naisille) 
7. Naseva - naisjohtajuuden kehittämisprojekti 
8. Naisten kriisikeskustoiminnan kehittäminen (yhteisen turva- ja palveluverkon luo-
minen suomen ja venäjän karjalan raja-alueille) 
9. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina 
10. Perhe ja ura tasa-arvosuunnittelun haasteena 
11. Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin - työn vaativuuden ja henkilön 
pätevyyden arviointi suomessa 
12. Sukupuolisensitiivisyys tasa-arvon edistäjänä 
13. Tasku-projekti (ent. Ville viisari) 
14. Tosinainen, kuntoutusta ja koulutusta kunnonohjelmalla lapin läänin naisyrittäjille 
15. Tasa-arvoa työyhteisöihin 
16. Tasa-arvosuunnitelmat ja niiden toteuttamisen käytännöt nais-, mies- ja tasa-alojen 
työpaikoilla 
17. Tietoteknologiavalmiuksien vahvistaminen sosiaali- ja terveysalalla - tiva 
18. Työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen työyhteisöissä (yty) 
19. Työtä tehden tulevaa kohden 
20. Uutta naisjohtajuutta delfoi-akatemiasta 
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2. Arviointiasetelma 
Arviointihankkeen toteuttaminen on perustunut Net Effect Oy:n tekemään arviointitehtävän 
työsuunnitelmaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Suunnitelman mukaisesti tässä arvioinnissa 
on paneuduttu tarkastelemaan hankkeiden tarvelähtöisyyttä, tavoiteasetantaa, toimeenpanoa 
ja toimenpiteitä, tuloksia ja vaikutuksia sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon että työ-
elämän tasa-arvon edistämiseen pyrkivien hankkeiden tulevaisuuden haasteita. Lisäksi on 
nostettu esiin muutamia jo luotuja hyviä käytäntöjä kyseisten tasa-arvoteemojen alueelta. 
Näiden teemakokonaisuuksien taustalla on vielä tarkempia ja erillisiä arviointikysymyksiä, 
joita ei tässä yhteydessä nosteta erikseen esille. Kyseiset arviointikysymykset tulevat ilmi arvi-
oinnin tulosten tarkastelun yhteydessä. Kuten jo edellä on todettu, pääpaino on hankekoko-
naisuuden tarkastelussa. Hankkeiden tarvelähtöisyyttä tarkastellaan suhteessa sosiaali- ja ter-
veysministeriön strategisiin linjauksiin, suhteessa Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen ja 
Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmien tavoitteisiin sekä hankkeiden taustalla ilmen-
neiden tarpeiden näkökulmasta.  
Lähestymistapamme tässä arvioinnissa on perustunut tulevaisuusorientaation sekä käyttäjä-
lähtöisyyden periaatteille. Tulevaisuusorientaatiolla tarkoitamme pyrkimystä tuottaa arvioin-
nin avulla konkreettisia ehdotuksia tasa-arvotematiikkaan liittyvän hanketoiminnan kehittä-
miseksi. Arviointi ei painotu pelkkien asiantilojen ja kehittämistarpeiden kuvailuun, vaan ar-
vioinnin tulosten keskeisen osan muodostavat selkeästi muotoillut ehdotukset kehittämisen ja 
mahdollisten hyvien käytäntöjen saavuttamisen suuntalinjoiksi. Arvioinnin toteutusajankoh-
taa voidaan pitää myös varsin otollisena tilaajan näkökulmasta, sillä ohjelmakausi 2007—
2013 on juuri alkanut. Arvioinnin käyttäjälähtöisyyttä palvelee arviointitiimin seikkaperäinen 
ja syvällinen tuntemus rakennerahastojen toimintalogiikasta, ESR-toiminnasta sekä tavoiteoh-
jelmien toimenpidekokonaisuuksista että tasa-arvoon liittyvästä yhteiskunnallisesta proble-
matiikasta. Tilaajan tarpeiden täsmällinen huomioiminen pyrittiin varmistamaan arvioinnin 
fokuksen tarkalla määrittelyllä yhdessä tilaajan kanssa hankkeen alkuvaiheessa.  
2.1 Hankkeiden toimintaympäristö 
Hankekokonaisuuden toimintaympäristöt ovat varsin heterogeenisiä. Hankekokonaisuus si-
sältää tasa-arvoon liittyviä ongelmia laidasta laitaan. Hankkeet keskittyvät muun muassa 
maahanmuuttajanaisten, prostituoitujen, naisjohtajien, yksinhuoltajaäitien ja naisyrittäjien 
ongelmiin kuin myös tietoyhteiskunnan mukanaan tuomiin haasteisiin. Täten pelkästään 
hankkeiden kohderyhmissä, toteuttajaorganisaatioissa, toimenpiteissä ja tavoitteissa sekä toi-
minnan maantieteellisessä kohdentamisessa on hyvin suuria eroja. Myös hankkeiden rahoi-
tuksen taustalla on eri EU-tason ohjelmia. Syvällisemmin hankkeiden kohderyhmiä sekä to-
teutusmuotoja tarkastellaan luvuissa 4.1 ja 4.2. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu osarahoittajana sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien toteuttamiseen. Euroopan sosiaalira-
hastosta tuetaan jäsenmaiden toimintaohjelmiin hyväksyttyjä työvoimapoliittisia hankkeita. 
Euroopan aluekehitysrahastosta tuetaan elinkeino- ja aluepoliittisia hankkeita. Euroopan so-
siaalirahaston osarahoittamaa toimintaa toteutetaan erillisten työllisyys-, koulutus- ja elinkei-
nopoliittisten ohjelmien avulla. Vuosina 2000–2006 Suomessa toteutettiin tavoiteohjelmia 1 
(Itä- ja Pohjois-Suomi), 2 (Länsi- ja Etelä-Suomi) sekä 3 (1 -ohjelma-alueiden ulkopuolinen 
Suomi). Tämän lisäksi Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa Equal-yhteisöaloiteohjelmaa. Suo-
messa ESR-toiminnan avulla pyritään etsimään, kokeilemaan, tuottamaan ja toteuttamaan 
uusia ratkaisuja kansalliseen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan sekä levittämään 
hyviä käytäntöjä. 
Suurin osa (11 hanketta) nyt arvioinnin kohteena olevan hankekokonaisuuden hankkeista 
kuuluu tavoite 3 -ohjelman piiriin. Tavoite 3 -ohjelma on rahoituksellisesti suurin ESR-
ohjelma. Sitä toteutetaan koko maassa tavoite 1 -aluetta ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
Työministeriö toimii tavoite 3 -ohjelman vastuuviranomaisena, minkä lisäksi muita tavoite 3 
-ohjelman toteutukseen osallistuvia valtion viranomaisia ovat opetusministeriö, kauppa- ja 
teollisuusministeriö, sisäasiainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja näiden alainen 
aluehallinto. Tavoite 3 -ohjelman toiminnalla painotetaan ikääntyvän työvoiman jaksamista 
ja työssä pysymisen edistämistä, työyhteisöjen kehittämistä paremmin vastaamaan teknologi-
sen kehityksen tasoa, sukupuoleen perustuvan työnjaon murtamista työ- ja koulutusmarkki-
noilla, työttömyyden ja syrjäytymisen torjumista, työvoimakapeikkojen ehkäisemistä, elin-
ikäiseen oppimiseen perustuvien ja innovatiivisten toimintatapojen käyttöönoton lisäämistä 
työpaikoilla sekä työelämälähtöisten koulutusmallien kehittämistä.1 
2.2 Arviointiaineistot ja –menetelmät 
Arvioinnin metodologisena lähestymistapana on hyödynnetty monimenetelmä- ja monita-
honäkökulmaa, jossa arviointikohdetta tarkastellaan usean eri tiedonhankkimistavan ja tieto-
lähteen avulla. Rinnakkaisten menetelmien ja lähteiden käyttäminen nostaa arvioinnin luotet-
tavuutta, sillä eri lähestymistavat täydentävät toinen toisiaan.  
Tässä arviointihankkeessa on hyödynnetty aineistoina 1) ohjelmia, hankekokonaisuutta, 
hankkeita sekä tasa-arvon tematiikkaa koskevaa dokumenttiaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta, 
2) hanketyöntekijöiden sekä valvojien teemahaastatteluita2, 3) tasa-arvon tulevaisuutta ja 
hankkeiden hyviä käytäntöjä käsitelleen seminaarin aineistoa, 4) hanketoimijoille, keskei-
1 Euroopan sosiaalirahasto; http://www.mol.fi/esr/fi/etusivu/index.jsp 
2 Hanketyöntekijöitä ei useista yrityksistä huolimatta tavoitettu seuraavien hankkeiden osalla: Artemis, 
Naisten kriisikeskustoiminnan kehittäminen, Tasku ja ePower. Valvojien osalla tavoittamatta jäi Tasa-
arvoa työyhteisöihin- , Artemis- ja ePower -hankkeiden valvojat. Artemiksen sekä ePower-hankkeen osal-
la arviointi perustuu siis pitkälti asiakirja-analyysin tuottamaan informaatioon. 
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simmille sidosryhmille ja valvojille suunnattua sähköistä kyselyä sekä 5) ESR-tietopalvelun 
tietoja.  
Puhelimitse teemahaastatellut henkilöt olivat hankkeiden toteuttajatahojen/vastuutahojen 
edustajia sekä sosiaali- ja terveysministeriön hankkeille asettamia valvojia. Näin ollen haastat-
teluiden kautta arvioinnin kohdetta lähestyttiin kahdesta eri näkökulmasta. Näkökulmien va-
lintaa puoltaa nimenomaan se, että arvioinnin tavoitteena on tuottaa sovellettavissa olevaa 
tietoa tulevien tasa-arvohankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Asiakirja- sekä 
haastatteluaineistot on analysoitu laadullista ja määrällistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Säh-
köiseen kyselyyn vastasi yhteensä 36 henkilöä vastausprosentin ollessa 58 %. Kyselyn tulokset 
on analysoitu määrällisen aineiston osalla ristiintaulukointia ja suoria jakaumia sekä laadulli-
sen aineiston osalla sisällönanalyysiä ja -erittelyä hyödyntäen. 
Varsinainen empiirisen arviointiaineiston kerääminen päättyi toukokuussa 2007 sosiaali- ja 
terveysministeriössä pidettyyn tulevaisuusseminaariin. Seminaarissa esiteltiin alustavia arvi-
oinnin tuloksia, mutta tilaisuuden tavoitteena oli erityisesti saada lisää ja täydentävää infor-
maatiota hankekokonaisuudesta sekä tasa-arvon tilasta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Li-
säksi pohdittiin hyvien hankekäytäntöjen sisältöjä ja roolia tasa-arvon yhteiskunnallisessa 
edistämisessä.  
2.3 Arviointiprosessi 
Arviointihanke on edennyt vaiheittaisena prosessina vuoden 2006 joulukuusta lähtien. Do-
kumenttiaineiston ja muun kirjallisen aineiston hankinta ja analysointi toteutettiin pääosin 
joulukuussa 2006 – helmikuussa 2007. Dokumenttianalyysivaiheen ollessa vielä osittain 
käynnissä siirryttiin teemahaastatteluvaiheeseen, joka toteutettiin pääosin maalis-huhtikuun 
välisenä aikana. Valvojien haastattelut toteutettiin toukokuun 2007 aikana. Kuten jo edellä 
todettiin, varsinainen empiirisen aineiston kerääminen päättyi 11.5.2007 pidettyyn seminaa-
riin. Itse arviointiraporttia on kirjoitettu hankkeen edetessä painottuen kuitenkin toukokuul-
le. 
Arviointihankkeelle oli nimetty myös ohjausryhmä arvioinnin tilaajan, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön toimeksiannosta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi tutkimus- ja kehittämisjoh-
taja Kari Vinni. Muut ohjausryhmän jäsenet sosiaali- ja terveysministeriön puolelta olivat Ka-
ti Herranen-Haapaniemi, Sanna Kantonen sekä Irmeli Järvenpää. Arviointitiimi ja ohjaus-
ryhmä ovat kokoontuneet hankkeen aikana kolme kertaa, jolloin ohjausryhmää on informoi-
tu hankkeen etenemisestä sekä arvioinnin alustavista ja lopullisista tuloksista.  
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3. Tasa-arvon ongelma 
Arvioinnin kannalta kaikkein olennaisinta on huomata, että tasa-arvoa tarkastellaan erityisesti 
miesten ja naisten välisiin suhteisiin ja työelämään liittyvänä käsitteenä. Toisin sanoen tasa-
arvo linkittyy erityisesti miesten ja naisten samapalkkaisuutta käsitteleviin ongelmiin, naisten 
elämänhallinnallisiin ongelmiin sekä globaalin yhteiskunnan mukanaan tuomiin yhteiskunnal-
lisiin, niin sanottuihin traditionaalisiin tasa-arvokäsitystä puitteistaviin seikkoihin. Näihin 
moderneihin tasa-arvoasioihin liittyvät sellaiset tekijät kuin tietoyhteiskunnan luoma työelä-
män monimutkaistuminen sekä työn ja perheen yhteensovittamisen keskeinen rooli työelä-
män ja sosiaalisen koheesion integroijana. Ennen varsinaista hankeanalyysiä on kuitenkin syy-
tä perehtyä hieman tarkemmin itse tasa-arvokäsitteen moniulotteisuuteen.  
3.1 Tasa-arvon käsite ja yhteiskunnallinen viitekehys 
Eräänä tasa-arvoajattelun isänä voidaan pitää ranskalaista poliittista filosofia Alexis de Toc-
quevilleä. Hän on todennut, että paradoksaalisesti siellä, missä tasa-arvoa loukkaavia tekijöitä 
on suhteellisesti vähiten, tasa-arvokeskustelu on usein kaikkein kiihkeintä ja voimakkainta.3 
Tasa-arvolla on useita merkityksiä, joista kolmella on ollut yhteiskunnallisessa keskustelussa 
merkittävä rooli. Ensinnäkin, ontologisella tasa-arvolla viitataan johonkin ihmisen ominaisuu-
teen. Kahden tai useamman ihmisen voidaan sanoa olevan ontologisesti keskenään tasa-
arvoisia silloin, kun heillä on jokin tai joitakin keskenään yhteisiä ominaisuuksia. Kaksi ihmis-
tä tai ihmisryhmää voivat olla tasa-arvoisia iän, kansalaisuuden ja monien muiden ominai-
suuksien perusteella. Ontologisella tasa-arvolla tarkoitetaan siis yksinkertaisesti sitä, että kaksi 
ihmistä tai ihmisryhmää ovat joidenkin samanlaisten ominaisuuksien suhteen tasa-arvoisia 
jollakin rajatulla alueella.  
Toiseksi, relationaalisella eli suhteellisella tasa-arvolla viitataan siihen, että kahta tai useampaa 
ihmistä kohdellaan johonkin lakiin tai sääntöön nähden tasa-arvoisesti, mikäli heille annetaan 
sama hyöty, haitta tai sama määrä jotakin hyötyä tai haittaa. Kohtelijana voivat olla osapuolet 
keskenään tai jokin ulkopuolinen osapuoli. Esimerkiksi työnantaja kohtelee kahta henkilöä 
tasa-arvoisesti, mikäli hän antaa molemmille samat mahdollisuudet tulla valituksi avoimeen 
työpaikkaan. Kolmas tärkeä merkitys liittyy juridiseen tasa-arvoon, joka koskee lakien sisältöä. 
Yhteenvetäen voidaan todeta, että tasa-arvo, samoin kuin oikeudenmukaisuus, on sosiaalinen 
käsite. Käsite ”tasa-arvo” liittyy ihmisten keskinäisten suhteiden järjestelyyn. Tasa-arvo tar-
koittaa, että toimijoilla on tietyssä suhteessa yhtäläinen asema.4 Myös tämän arvioinnin koh-
teena olevat projektit ovat osaltaan pyrkineet toiminnallaan puuttumaan ihmisten keskinäi-
siin suhteisiin ja siihen, että tietyssä ympäristössä, tietyllä kohderyhmällä olisi tasa-arvoisempi 
asema. Erityisesti kyse on ollut henkilöiden relationaalisen tasa-arvon parantamisesta. 
3 Tocqueville, A. (1969) Democracy in America. New York: Doubleday. 
4 Tarkki, J. & Petäjäniemi, T. (1998) Tasa-arvo. Saavutuksia ja haasteita. Juva: Atena-kustannus. 
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Suomalaisessa keskustelussa tasa-arvo viittaa lähes yksinomaan miesten ja naisten välisiin 
eroihin. Etnisten tasa-arvokysymysten edellä ovat julkisessa keskustelussa usein olleet sellaiset 
tasa-arvoon liittyvät kysymykset kuin eri alueiden välinen tasa-arvo ja taloudellinen tasa-arvo 
sekä joskus myös kielelliset kysymykset suomenkielisten ja ruotsinkielisten välillä, vammais-
ten asiat ja seksuaalisten vähemmistöjen kysymykset. Uskonnollisesta tasa-arvosta eri uskon-
toryhmien välillä meillä ei juurikaan keskustella. 
Suomalainen politiikka on suureksi osaksi samanlaisuuden tavoitteluun tähtäävää elämän eri 
alueilla. Kaikilla lapsilla pitäisi olla samanlainen päivähoito, samanlainen koulutus, lahjakkail-
le ei saisi olla erityiskouluja tai erityisluokkia. Kaikilla suomalaisilla pitää olla maksuton ter-
veydenhuolto, kaikilla pitää olla samat eläke-ehdot jne. Kuitenkin voitaneen sanoa, että kan-
sallisen poliittisen keskustelun kärki osoittaa vahvasti kahteen suuntaan: naisten ja miesten 
väliseen tasa-arvoon ja työelämän tasa-arvoon. 
Suomi ja muut pohjoismaat pärjäsivät erittäin hyvin kansainvälisessä tasa-arvotutkimuksessa. 
Suomi sijoittui tässä vertailussa kolmanneksi heti Ruotsin ja Norjan jälkeen. ”The Global 
Gender Report 2006” –raportissa tarkastellaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on taata 
miesten ja naisten välinen tasa-arvo. Tulosten pohjalta esitellään kansainvälinen rankinglista. 
Raportin on laatinut Maailman talousfoorumi (WEF), ja siinä vertaillaan 115 maata. Vertai-
lun kohteena ovat naisten ja miesten mahdollisuudet osallistua talouselämään sekä heidän 
koulutustasonsa, terveydentilansa ja poliittiset vaikutusmahdollisuutensa.5  
Sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistumista tukee myös joka neljäs vuosi julkaistavan tasa-
arvobarometrin tulokset. Kun tarkastellaan vuosien 1998, 2001 ja 2004 tasa-
arvobarometrejä, voidaan havaita, että kaikkina tutkimusajankohtina on ollut tyypillistä näh-
dä miesten ’yhteiskunnallinen asema’ hieman naisten vastaavaa parempana. Kuitenkin muu-
tosta näyttää tapahtuneen vuoteen 2004 tultaessa: Niiden miesten osuus, jotka näkevät mies-
ten aseman selvästi tai hiukan parempana kuin naisten, on vähentynyt 60 prosenttiin aiem-
mista 65–66 prosentista ja naisilla 79 prosenttiin aiemmista 84–85 prosentista. Vastaavasti 
niiden osuus, jotka näkevät sukupuolet tasa-arvoisina, on hiukan kasvanut. Sukupuolet näh-
dään jonkin verran samanarvoisina yhteiskunnassa kuin ennen. Sukupuolten tasa-arvon li-
sääntymisen katsotaan olevan molempien sukupuolten edun mukaista.6 
5 The Global Gender Gap Report 2006. World Economic Forum. 
6 Melkas, T. (2004) Tasa-arvobarometri 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:20. 
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On varsin yleisesti tunnettua, että sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa on pidetty yhtenä EU:n 
onnistuneimmista politiikka-alueista.7 Kuitenkin on olemassa myös tutkimuksia, joiden mu-
kaan EU:n sukupuolipolitiikan tasa-arvoistavat tavoitteet voivat jäädä kasvu- ja kilpailupoli-
tiikan jalkoihin. Ollakseen vaikuttavaa tasa-arvopolitiikan on tunnistettava sukupuolijärjes-
tyksen eri ulottuvuuksien liittyvyys toisiinsa sekä se että sukupuoliregiimit ja -mallit ovat toi-
siinsa kytkeytyvien elementtien kokonaisuuksia. Tasa-arvopolitiikan on toimittava monilla ta-
soilla eli yksilöiden, kotitalouksien, kansalaisyhteiskunnan ja valtion sekä monilla politiikan 
alueilla. Pohjoismailla on pitkäaikaisin ja vaikuttavin politiikkavalikoima työn ja perheen yh-
teensovittamiseksi. Kuitenkin sukupuolten tasa-arvo työmarkkinoilla tuntuu pysyvän tavoit-
tamattomissa. Muusta Euroopasta katsoen pohjoismaisen hyvinvointi/sukupuolimallin suuri 
heikkous ovat sen vaatimat julkiset panostukset ja julkisen kulutuksen (verotuksen) korkea 
taso.8 Näyttää siltä, että tasa-arvon eteneminen riippuu yhä enemmän työelämän muutoksis-
ta ja siitä, että tarvitaan yhä enemmän uusia näyttäviä ja läpäisykykyisiä keinoja (esim. yritys-
ten velvollisuus tehdä tasa-arvosuunnitelmia ja hankkeiden luomat tasa-arvoa edistävät mal-
lit) tasa-arvon konkretisoimiseksi. Täten onkin syytä tarkemmin perehtyä viimeaikaiseen kan-
salliseen politiikkaan, mikä on osaltaan edesauttanut Suomen edistyksellistä toimintaa moni-
muotoisen tasa-arvon toteuttajana. 
3.2 Tasa-arvon edistämisen politiikkakonteksti ja suurimmat haasteet 
Tasa-arvon edistäminen on ollut keskeinen osa Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaa, Paavo 
Lipposen II hallituksen ohjelmaa ja STM:n strategisia tavoitteita. On syytä huomioida, että 
osa arvioitavista hankkeista on alkanut jo Lipposen II hallituksen (1999-2003) aikana. Lippo-
sen II hallituksen eräänä keskeisenä kehittämisalueena oli edistää sukupuolten tasa-arvoa niin 
työ- kuin perhe-elämässä ja vahvistaa ihmisten välistä suvaitsevaisuutta. Matti Vanhasen hal-
litus sitoutui ohjelmassaan laatimaan laajan tasa-arvo-ohjelman. Kyseinen ohjelma rakennet-
tiin kaikkien ministeriöiden yhteistyönä naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi. 
Seuraavaksi käymme lyhyesti läpi tasa-arvo-ohjelman sisällön ja toteutuneet toimenpiteet. 
Keskitymme erityisesti tämän arvioinnin kohteena olevien hankkeiden kannalta oleellisiin 
toimenpidekokonaisuuksiin, eli tasa-arvolain uudistamiseen, tasa-arvoon työelämässä, naisten 
määrän lisäämiseen työelämässä ja poliittisessa päätöksenteossa, naisiin kohdistuvan väkival-
lan vähentämiseen, tasa-arvon valtavirtaistamiseen ja edistämiseen valtionhallinnossa sekä ta-
sa-arvotavoitteisiin kansainvälisessä ja EU-yhteistyössä.9 
7 Walby, S. (1999) “The New Regulatory State: The Social Powers of the European Union?” Sociology 
50(1), 118-140. 
8 Julkunen, R. (2005) ”Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä – Jane Lewisin feministinen teoria.” Te-
oksessa J. Saari (toimi.) Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa. Helsinki: Yliopistopaino, 360-
387. 
9 Tasa-arvo valtatiellä. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2004-2007 loppuraportti. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön julkaisuja 2007:1. 
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1. Tasa-arvolain uudistaminen 
Tavoitteena oli, että hallitus toteuttaa tasa-arvolain uudistamisen ja varmistaa sen toimeen-
panon. Uusittu laki tuli voimaan 1.6.2005. Se muun muassa vahvisti työpaikkojen tasa-
arvosuunnitteluvelvoitetta ja palkkakartoitukset tulivat pakollisiksi. Tasa-arvolain toimeenpa-
non seurantaa varten sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa yhteistyössä keskeisten työmarkki-
najärjestöjen kanssa tilastotietoja tasa-arvosuunnitelmien laatimisen yleisyydestä ja ministeriö 
on varannut määrärahan seurantatutkimuksen tekemiseksi vuosina 2007-2008. Lisäksi tasa-
arvovaltuutetun toimisto on saanut kaksi uutta virkaa uudistetun tasa-arvolain valvontaan. 
 
2. Tasa-arvo työelämässä 
x Työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua vahvistetaan 
Työsuojelutarkastuksilla on soveltuvissa tilanteissa informoitu yli 30 työntekijän työpaikoilla 
tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvollisuudesta. Asia on sisällytetty myös työsuojelupiirien 
tulossopimuksiin. Selvitys ”Tasa-arvosuunnittelu julkisella sektorilla. Selvitys suunnitteluvel-
voitteen toteutumisesta” valmistui joulukuussa 2005. Sen mukaan julkisen sektorin työpai-
koista noin joka toisella on ollut tasa-arvosuunnittelua ja työntekijöistä noin kaksi kolmesta 
on ollut sen piirissä. 
x Työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden vähentäminen 
Matti Vanhasen I hallituksen talouspolitiikan tärkein tavoite on ollut työllisyyden lisääminen 
vähintään 100 000 hengellä vaalikauden loppuun mennessä. Työvoiman palvelukeskusten 
toimintaa ja työhallinnon tilastojärjestelmiä on parannettu. Työllisyysohjelman keskeinen 
lainsäädäntöhanke on koskenut työmarkkinatuen aktivointia. Vuoden 2006 voimaan tulleen 
uudistuksen tavoitteena on työmarkkinatuen aktiivikäytön lisääminen sekä pitkittyvän työt-
tömyyden alentaminen ja ehkäiseminen. Toimeentulotukiuudistuksen myötä taas kuntien so-
siaalihuollon rahoitusmahdollisuudet paranisivat ja tällä olisi myönteinen vaikutus sosiaali-
huollon asiakkaiden asemaan. Nuorten työpajatoiminta on myös ollut tärkeä osa tasa-arvo-
ohjelmaa. Työpajojen seurantajärjestelmä on kehittynyt. Tyttöjen määrä työpajoilla on hiu-
kan noussut. Myös lakimuutos maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta tuli voimaan vuoden 2006 alussa. 
x Määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistaminen 
Matti Vanhasen I hallituksen tavoitteena oli ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin etenkin julkisella 
sektorilla toistuvien määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamiseksi. Laki vuosilomain 
uudistamisesta tuli voimaan 1.4.2005. Tämän ansiosta osa-aikaisten työntekijöiden asema pa-
rani, kun työssäolon veroista aikaa koskevia säännöksiä sovelletaan samalla osa-aikaisiin kuin 
kokoaikaisiin työntekijöihin. Määräaikaiset palvelussuhteet keskittyvät muun muassa sosiaali- 
ja terveysalalle sekä yliopistoihin. Yliopistojen määräaikainen henkilöstö on ollut esillä ope-
tusministeriön ja yliopistojen välisissä tulosneuvotteluissa, joiden tuloksena on luotu velvoit-
teita luoda suunnitelmia määräaikaisen henkilöstön ongelmaan. 
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x Naisten ja miesten palkkaerojen pienentäminen 
Hallituksen tavoitteena oli poistaa perusteettomat palkkaerot naisten ja miesten väliltä. Edel-
lä esitetty uudistettu tasa-arvolaki oli eräs vastaus tähän ongelmaan. Lisäksi toteutettiin sa-
manpalkkaisuusohjelmaa, jossa on yhteensä 30 toimenpidettä, joista osa on jo toteutunut, 
osaa toteutetaan ja on käynnistynyt vuoden 2007 alussa. 
x Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen 
Hallituksen tarkoitus on ollut luoda edellytyksiä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työ-
aikajärjestelyihin, joissa perheiden tarpeet ja lasten etu otetaan entistä paremmin huomioon. 
Työsopimuslain perhevapaasäännöksiä muutettiin 1.8.2006. Tämä paransi ottovanhempien, 
etävanhempien, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden vanhempien asemaa sekä vaikutti äitiys-, 
isyys- ja vanhempainvapaasta ja hoitovapaasta ilmoittamiseen. Myös Sosiaali- ja terveysminis-
teriön VETO-ohjelman toimesta edistettiin työn ja perheen yhteensovittamista. Vanhem-
painpäivärahan vähimmäismäärää korotettiin ja ansioperusteisen vanhempainpäivärahan pii-
riin pääsyä helpotettiin. Samoin opiskelijoiden perhevastuut otettiin huomioon opinto-
lainavähennyksen ehdoissa ja apurahansaajien sosiaaliturvan kehittäminen sai osakseen kri-
tiikkiä.  
x Perhevapaista aiheutuvien työnantajakustannusten tasaaminen 
Perhevapaakustannusten tasaamista ja isien kannustamista perhevapaiden käyttöön selvitet-
tiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvityshenkilön toimesta sekä ministeriön aset-
tamassa työryhmässä. Näiden selvitysten pohjalta uudistettiin vanhempainpäivärahoja ja 
työnantajakustannusten korvaamista koskevaa lainsäädäntöä. 
x Naisyrittäjyyden tukeminen 
Hallituksen tavoitteena oli vahvistaa naisten ja miesten työssäkäynnin ja yrittäjyyden edelly-
tyksiä kuten laadukasta päivähoitoa ja muita toimivia julkisia palveluja. Erityisesti yrittäjyy-
den politiikkaohjelma keskittyi tähän aihealueeseen. Tasa-arvon kannalta merkittävää on 
myös naisten resurssikeskustoiminnan vahvistaminen, sekä naisyritysneuvojien kehittämispäi-
vät, suomalaisten ja venäläisten naisyrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja naisyrittäjyyden 
osuuden parantaminen alueellisen kehittämisen alueella. 
 
3. Naisten määrän lisääminen taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa 
Hallitukselle oli keskeistä lisätä naisten määrää valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden 
hallituksissa ja hallintoneuvostoissa. Tämä tavoite on toteutunut hyvin. Sen sijaan ministeri-
öiden hallintoneuvostoissa naisten osuus on alle 30 prosenttia. Valtionhallinnon ylimpään 
johtoon luetaan noin 200 ylintä virkamiestä, joista 24 prosenttia oli naisia vuonna 2005. 
Myös tohtorikoulutettavien rekrytoinnissa, ohjauskäytännöissä ja väitöskirjojen tarkastajien 
valinnassa pitää kiinnittää huomiota tasa-arvoon. Akatemia tulee seuraamaan naisten tutki-
januran esteiden poistumista ja tasa-arvon toteutumista tutkijanuralla. 
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4. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja prostituution sekä naiskaupan ehkäisy 
Tasa-arvo-ohjelman tavoitteena oli varata resursseja parisuhde- ja naisiin kohdistuvan väkival-
lan sekä prostituution ehkäisyyn sekä lisätä voimavaroja väkivallan uhrien ja prostituoitujen 
tukipalveluihin ja vahvistaa naiskaupan uhrien suojelua. Sosiaali- ja terveysministeriö toteut-
taa kansallista toimintaohjelmaa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi vuosille 2004-
2007 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää kehittämällä. Tavoitteena on koko 
maan kattavan perus-, tuki- ja erityispalveluverkoston luominen, väkivaltaa näkevien ja koke-
vien lasten sekä nuorten auttamisen tehostaminen sekä lisäksi ammatillisen osaamisen kehit-
täminen. Toinen merkittävä aikaansaannos tällä sektorilla on valtioneuvoston hyväksymä ih-
miskaupan vastainen toimintasuunnitelma. Lisäksi panostettiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
vähentäviin erityishankkeisiin kunnissa sekä edistettiin naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväki-
vallan vastaisen työn koordinointia. 
 
5. Valtavirtaistaminen ja tasa-arvon edistäminen valtionhallinnossa 
Hallituksen tavoitteena oli toimeenpanna sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen 
koko valtionhallinnossa sekä kehittää sukupuolivaikutusten arviointimenetelmiä ja ottaa tämä 
arviointi osaksi lainsäädännön ja valtion talousarvion valmistelua. Valtavirtaistamisseminaare-
ja ja –koulutusta on ollut paljon. Sukupuolinäkökulmat on sisällytetty ministeriöiden sisäisiin 
koulutusohjelmiin tai on tehty suunnitelmia koulutuksen kehittämiseksi tästä näkökulmasta. 
STM toimi pilottiministeriönä tulosohjauksen valtavirtaistamisen suhteen ja ministeriön tasa-
arvoryhmä suunnittelee tällä hetkellä valtavirtaistamisen laajentamista ministeriön hallin-
nonalalla eri toimintoihin. STM tuotti valtioneuvoston virkamiehille oppaan lainsäädännön 
sukupuolivaikutusten arviointia varten ja lisäksi sukupuolivaikutusten arvioinnin seurantaa 
lainvalmisteluhankkeissa selvitetään STM:n osalta. Työministeriö puolestaan toteutti vuonna 
2005 pilottihankkeen työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahojen sukupuolivaikutusten 
arvioinnista. Tasa-arvonäkökulman roolia eri politiikkaohjelmissa on kaiken kaikkiaan pyritty 
laajasti selkeyttämään. 
 
6. Tasa-arvotavoitteet kansainvälisessä toiminnassa ja EU-yhteistyössä 
Hallitus halusi vahvistaa Euroopan unionin toimintakykyä ihmis- ja perusoikeuksien, hyvin-
voinnin ja turvallisuuden parantamisessa. Suomi vahvisti puheenjohtajakaudellaan profiiliaan 
tasa-arvoon panostavana maana. Tämä näkyi monella tavoin. Euroopan tasa-arvoinstituutin 
perustamisesta ja sijaintipaikasta (Vilna) päästiin sopuun. Suomi laati indikaattorit teemasta 
institutionaaliset mekanismit ja teki näiden pohjalta ehdotuksen neuvoston päätelmiksi. Tässä 
raportissa vertaillaan miten eri jäsenmaissa tasa-arvopolitiikasta vastuussa olevat toimielimet 
on rakennettu ja resursoitu sekä miten valtavirtaistaminen on järjestetty. Lisäksi miehet ja ta-
sa-arvo oli lokakuussa 2006 Helsingissä pidetyn EU-tason asiantuntijakonferenssin pääteema. 
Helsingissä myös järjestettiin tasa-arvoministerien kokous, jonka pääteema oli naisten asema 
taloudellisessa päätöksenteossa. Marraskuussa 2006 suomi järjesti Euro-Välimeri-alueen –
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yhteistyön puitteissa pidetyn ensimmäisen ministeritason tasa-arvokokouksen Istanbulissa, 
jossa EU-maat ja Välimeren partnerimaat hyväksyivät laaja-alaiset tasa-arvoa ja naisten oike-
uksia koskevat päätelmät ja niiden osana 5-vuotisen puiteohjelman naisten aseman vahvista-
misesta yhteiskunnassa. Kansainvälisestä toiminnasta pitää mainita myös Pohjoismainen tasa-
arvoyhteistyö 2006–2010 -ohjelma. Siinä priorisoidut teemat ovat sukupuoli ja valta sekä su-
kupuoli ja nuoret. 
Vaikka tavoitteita ja toimenpiteitä on tasa-arvon edistämiseksi ollut useita, on kansallisella ta-
sa-arvopolitiikalla edessään useita haasteita. Nämä haasteet kytkeytyvät ennen kaikkea globa-
lisaation lisääntymiseen ja täydentävät perinteisiä tasa-arvon alueita. Haasteista voidaan mai-
nita ainakin nuorten muuttuneet käsitykset siitä, miten sukupuoli vaikuttaa heidän mahdolli-
suuksiinsa, väestön ikääntyminen, työelämän rakennemuutos, globalisaatio ja monikulttuuri-
nen yhteiskunta. Varsinkin työelämän tasa-arvossa on vielä merkittävästi kehittämisen varaa. 
Kansalliset työmarkkinat, koulutussektori ja elinkeinoelämä ovat yhä sukupuolen mukaan ja-
kautuneita. Miehet hallitsevat elinkeinoelämän johtoasemia, ja sama koskee tutkimusalaa. 
Vaikka miehet ovatkin alkaneet osallistua entistä enemmän lastenhoitoon, naisilla on usein 
yhä päävastuu sekä kotitöistä ja lapsista että julkisissa hoivalaitoksissa ja esikouluissa. Naisiin 
ja lapsiin kohdistuva väkivalta sekä prostituutiotarkoituksessa tapahtuva ihmiskauppa ovat 
yhä vakavia ongelmia – myös Pohjoismaissa.10 Vanhasen I -hallituksen sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Tuula Haatainen onkin todennut, että kaikki voimat pitäisi koota vastustamaan naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa sen eri ilmenemismuodoissa. Yhteiskunta muuttuu ja muutoksen 
myötä väkivalta ilmenee uusilla tavoilla. On tärkeää tunnistaa uudet ilmiöt ja löytää oikeat 
työkalut puuttua niihin.11 Lisäksi Haatainen painottaa, että hanketoiminnan kannalta on 
olennaista huomata se tosiseikka, että tasa-arvon vahvistamisen kannalta on tärkeää, että su-
kupuolinäkökulma otettaisiin huomioon kaikissa merkittävissä, kansalaisiin vaikuttavissa 
hankkeissa. Ei siis vain sellaisissa, jotka on korvamerkitty ”tasa-arvohankkeiksi”. Suurimmassa 
osassa hankkeita olisi ainakin syytä erikseen miettiä, millaisia vaikutuksia sillä on naisiin ja 
miehiin.12 
10 Huomio sukupuoleen – tavoitteena tasa-arvoinen yhteiskunta. ANP 2006:72. 
11 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma pureutuu myös naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tiedote 058/2007. 
12 Samapalkkaisuuden toteutuminen vaatii järeitä keinoja. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 
074/2007. 
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4. Arviointihankkeen tulokset temaattisesti 
Tässä luvussa tarkastellaan temaattisesti arvioinnin keskeisiä tuloksia. Tulosten fokus perus-
tuu pitkälti Net Effect Oy:n tekemään arviointitehtävän täsmennettyyn työsuunnitelmaan 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Tuloksia tarkastellaan viidessä erillisessä alaluvussa. Tarkaste-
lun kohteena ovat erityisesti hankkeiden keskeiset teemat ja tarvelähtöisyys, tavoiteasetanta, 
toimeenpano ja toteutus, tulokset ja vaikuttavuus sekä hyvät käytännöt. 
4.1 Tasa-arvohankkeiden keskeiset teemat ja tarvelähtöisyys 
Suurin osa arvioinnin kohteena olleista hankkeista keskittyi toiminnassaan naisten ja työelä-
män suhteellisen tasa-arvon parantamiseen. Hankkeet puuttuivat varsin kattavasti naisia kos-
keneisiin tasa-arvohaasteisiin, ottaen huomioon ikääntyneisyydestä, yksinhuoltajuudesta, 
synnytyksen jälkeisestä elämästä, etnisestä alkuperästä ja työssä jaksamisesta johtuvat ongel-
mat. Sen sijaan hankekokonaisuudessa ei kovin syventävästi tuotu esiin miesnäkökulmaa. To-
ki on todettava, että joissakin hankkeissa (esim. Oppimisverkostot työtä ja perhettä tasapai-
nottamassa) oli mukana miesryhmiä, joiden kautta tasa-arvon maskuliiniseen puoleen saatiin 
lisää syvyyttä. Seuraavassa kuviossa on tiivistetty arvioitavien hankkeiden keskeiset teemat ja 
tarpeet (ks. Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Arvioitavien hankkeiden kohderyhmät ja keskeiset tarpeet. 
Edellä olevat tematisoidut ryhmät ovat toisiaan täydentäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että luon-
nollisesti naisten tietoyhteiskuntavalmiuksien parantaminen vaikuttaa positiivisesti myös hei-
dän elämänhallintaansa ja mahdollisesti myös työssäjaksamiseen. Tematisoinnin avulla pys-
tymme kuitenkin paremmin tarkastelemaan kunkin teemaryhmän spesifejä tarpeita. 
Naisten kokonaisvaltaisen elämähallinnan parantamiseen keskittyi erityisesti viisi hanketta, 
joiden tarpeet olivat keskenään varsin heterogeeniset. Keskeisiä tarpeita hankkeiden taustalla 
olivat naisten kriisikeskustoiminnan kehittäminen, prostituution ehkäiseminen sekä naisten ko-
keman väkivallan kokonaisvaltainen taltuttaminen (Hyvinvoinnin haasteet ja Naisten kriisikes-
kustoiminnan kehittäminen). Eräs tarve oli myös parisuhdeväkivallan tai sen uhan alla elävien 
maahanmuuttajanaisten ja heidän lapsiensa tilanteen helpottaminen. Maahanmuuttajanaisten 
elämänhallintaa ja kotiutumista pyrittiin edistämään ennaltaehkäisemällä parisuhdeväkival-
taa. Tarpeena oli luoda matalan kynnyksen palvelupiste erityisesti Itä-Helsingissä asuville 
maahanmuuttajanaisille. Tähän liittyi keskeisenä elementtinä pyrkimys luoda toimiva viran-
omaisverkosto (Monikulttuurinen naisten tuki). Voidaan todeta, että kaikki nämä edellä lue-
tellut tarpeet liittyvät keskeisesti naisten ihmisoikeuksien ja tasa-arvon turvaamiseen. Teema-
ryhmässä eräänä tarpeena voidaan esiin nostaa myös yksinhuoltajaäitien sekä –perheiden koko-
naisvaltaisen elämänhallinnan parantaminen (TASKU), lappilaisten naisyrittäjien henkisen ja 
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fyysisen toimintakyvyn turvaaminen ja naisyrittäjyyden edistäminen (Tosinainen). Mielenkiin-
toisen ja varsin poikkeuksellisen tästä viimeisestä hankkeesta tekee se, että tarve nousi suo-
raan kentältä, naisyrittäjien keskuudesta.  
Perheen ja työn yhteensovittaminen on yksi Matti Vanhasen toisen hallituksen työ- ja sosiaa-
lipoliittisista painopisteistä. Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman alustavissa lin-
jauksissa todetaan, että ”hankkeita työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi edistetään”.13 
Voidaan todeta, että osa nyt arvioinnin kohteena olevista hankkeista edisti jo aktiivisesti työn 
ja perheen yhteensovittamista, siihen kehitettävien keinojen ja mallien ollessa erityisenä tar-
vealueena. Näissä hankkeissa tarpeena oli erityisesti etsiä malleja ja tukipalveluja organisaati-
oiden haasteiden ja perhe-elämän vaatimusten kohtaamiseen sekä kehittää aktiivisia yhteensovit-
tamisen foorumeita. Lisäksi hankkeet syntyivät osin siitä tarpeesta, että myös miesnäkökulmaa 
saataisiin mukaan työn ja perheen yhteensovittamisen haasteiden purkamiseen (Oppimisverkos-
tot työn ja perheen tasapainon rakentajina, Työn ja perheen yhteensovittamisen kehittämi-
nen työyhteisössä). Lisäksi teemakokonaisuuden eräänä tarpeena on syytä mainita työelä-
mään ohjaavan mallin luomisen tarve sekä niin sanotun ruohonjuuritason perhe-elämän seg-
regaation purkaminen työhönohjauksen avulla. Eli kyse ei siis ollut pelkästään työelämässä 
toimivien henkilöiden, vaan myös työttömien henkilöiden tarpeesta (Työtä tehden tulevaa 
kohden, Artemis-hoitaja -koulutus). 
Naisten tietoyhteiskunta- ja johtajuusvalmiuksien vahvistaminen liittyy kiinteästi työelämän 
tasa-arvon kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Eräänä keskeisenä tarpeena oli sosiaali- ja terve-
ysalan henkilöstön tietoteknologiavalmiuksien kehittäminen ja verkkokurssien kehittäminen näi-
den alojen henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen (TIVA). Lisäksi teemakokonaisuuden 
tarpeena oli kehittää tietoyhteiskuntavalmiuksia vahvistava toimintamalli kaikkein heikoimmas-
sa työmarkkina-asemassa oleville naisille. Kohderyhmänä olivat erityisesti ikääntyvät ja vaati-
mattoman koulutustason omaavat naiset (EPOWER). Naisjohtajuuden vahvistamiseen kes-
kittyi kolme hanketta. Haluttiin vastata nuorten naisten urakehitystarpeisiin johtamisosaamisen 
toimintamallin avulla, sekä luoda nuorille korkeasti koulutetuille naisille mahdollisuus johta-
mistehtäviin (Uutta naisjohtajuutta delfoi-akatemista). Toinen naisjohtajuushankkeista puo-
lestaan keskittyi ensisijaisesti vapaan sivistystyön, hoivatyön ja hoitoalan, seurakuntien, ope-
tusalan sekä järjestöjen piiristä tulevien naisjohtajien tukemiseen. Keskeisenä tarpeena oli 
luoda naisjohtajille koulutusmalli, jossa mentoroinnilla, keskusteluilla ja verkko-opetuksella olisi 
merkittävä rooli. Kyseinen ohjelma keskittyi erityisesti henkilöstöjohtamisen, työhyvinvoinnin 
ja oppivien organisaatioiden luomiin haasteisiin (NASEVA). Kolmas hanke puolestaan keskit-
tyi luomaan naisjohtajille työnohjauksellisen tapaamisten sarjan sekä naisten itsekehitysohjel-
man, jonka tavoitteena oli naisten itseluottamuksen kehittäminen, naisverkoston luominen ja 
luonnollisesti tasa-arvon edistäminen (Tasa-arvoa työyhteisöihin). On myös mainittava, että 
naisjohtajuushankkeissa eräänä keskeisenä teemana oli työn ja perheen yhteensovittamisen 
edistäminen. Se ei itsessään kuitenkaan ollut näiden hankkeiden primaarina kehityskohteena. 
13 Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 15.4.2007. Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi, s. 57. 
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Samapalkkaisuuden ja tasa-arvosuunnittelun edistämisen kannalta tärkeimpiä tarpeita oli 
esimerkiksi hoitovapaalta työhön paluuta helpottavan koulutusmallin ja sitä tukevan ohjaus-
käytännön luominen, jonka avulla pitkän poissaolon jälkeen työelämään palanneet pystyisivät 
paremmin sopeutumaan työtehtävissään ja –yhteisössään tapahtuneisiin muutoksiin (HoTa –
projekti) ja kehittää mentorointimallia työelämään palaavien sosiaali- ja terveysalan ammatti-
henkilöiden tueksi yhdessä alan työantajien kanssa (Jobsis). Täten tämän teemaryhmän erit-
täin keskeinen tarve linkittyy työhön palaamisen helpottamiseen ja sitä kautta tasa-arvon edistä-
miseen suhteessa muihin sosiaali- ja terveysalan työntekijöihin. Tämä tarve myös poikkeaa mui-
den hankkeiden tarpeista siinä, että tarkoitus onkin lisätä tasa-arvoa saman työyhteisön tai am-
mattikunnan sisällä. Keskeisinä kehityskohteina olivat myös yhteiskunnallisesti laajemman 
työpoliittisen näkökulman omaavat haasteet, kuten naisten ja miesten välisen samapalkkai-
suuden perustuminen työsuorituksiin sukupuolen sijasta (Samapalkkaisuuteen palkkausjärjes-
telmämuutoksin), tasa-arvosuunnittelun levittäminen työpaikoilla ja epätasa-arvoistavien 
käytäntöjen purkaminen (Tasa-arvosta lisäarvoa) sekä sukupuolisensitiivisten opetuskäytäntö-
jen luominen (Sukupuolisensitiivisyys tasa-arvon edistäjänä koulutuksessa). 
4.2 Hankkeiden tavoiteasetanta 
Aineisto tukee hyvin voimakkaasti havaintoa, että arvioinnin kohteena olevan hankekokonai-
suuden tavoitteissa ja tavoiteasetannassa on kyetty huomioimaan kohtuullisen hyvin kohde-
ryhmien edustajien tarpeet. Kohderyhmien tarpeita on selvitetty monessa hankkeessa jo en-
nen hankkeen aloittamista, eikä aineistosta noussut esille yhtään hanketta, jonka tavoitteet 
olisivat olleet täysin ristiriidassa kohderyhmien tarpeiden kanssa. Toisaalta muutamia päin-
vastaisiakin näkemyksiä nousi aineistosta esille: ”Projektien alkuun tarvittaisiin ehdottomasti 
aikaa suunnittelulle ja kohderyhmän todellisten tarpeiden löytämiselle. Näin voitaisiin heti 
järjestää sellaisia tuotteita, joita kohderyhmä tarvitsee”. Nyt arvioinnin kohteena olevassa 
hankekokonaisuudessa oli myös mukana muutamia hankkeita, joiden voidaan sanoa olleen 
ns. jatkohankkeita aikaisemmin toteutetulle hankkeelle. Jatkohankkeen myötä aikaisemman 
hankkeen tavoitteet ovat täsmentyneet, eikä harha-askeleita olla tällä osin juurikaan otettu.  
Pääsääntöisesti lähes kaikissa hankkeissa on ollut taustalla varsin huolellinen suunnittelutyö, 
vaikka erot ääripäiden välillä ovatkin paikoitellen suuret. Osalla hanketoimijoista on varsin 
syvällinen kokemus tasa-arvokysymyksistä, mutta myös kokemusta projektitoiminnasta oli 
karttunut monelle jo ennen hankkeen aloittamista. Yhdessä nämä kaikki edellä mainitut teki-
jät ovat mahdollistaneet kohderyhmien tarpeiden huomioimisen hankkeiden tavoitteiden 
asetannassa. 
Tarkasteltaessa hankekokonaisuuden tavoiteasetannan konkreettisuutta ja realistisuutta, on 
todettava, että ulkoapäin tarkasteltuna tavoitteet näyttäytyvät varsin laaja-alaisina ja ajoittain 
kunnianhimoisina. Hanketoteuttajien näkökulmasta hankkeiden toiminnalliset ja laadulliset 
tavoitteet näyttäytyivät kuitenkin varsin realistisina, vaikka ajoittain määrälliset, lähinnä osal-
listujamääriä koskevat tavoitteet saivat osakseen kritiikkiä. Paikoitellen hankkeiden tavoitteil-
le oli leimallista konkreettisuuden ja mitattavuuden puute, mutta haastatteluaineiston perus-
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teella sitä ei pidetty suurena ongelmana. Pääsääntöisesti kaikissa hankkeissa tavoiteltiin laa-
dullisia muutoksia, jotka ovat niin moniulotteisia ilmiöitä, ettei niiden tavoitteille ole ollut 
tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista määritellä ja asettaa määrällisiä seurantaindikaatto-
reita. Kuten alle kootuista avovastauksistakin ilmenee, osassa hankkeita tavoitteet ovat täs-
mentyneet hankkeen edetessä. Tämä varsin yleinen ESR-hankkeiden piirre näyttäytyy ulos-
päin positiivisena asiana varsinkin hankkeiden toteutuksen näkökulmasta.14  
Seuraavaan on koottu muutamia suoria hankkeiden tavoitteiden konkreettisuutta koskevia 
lainauksia kysely- sekä haastatteluaineistojen pohjalta: 
”Kohtuullisen konkreettisia varsinkin määrällisten tavoitteiden osalla. Kun kyse tasa-
arvon edistämisestä, niin ollaan todella laajan aihepiirin kanssa tekemisissä. Näin ol-
len hankkeiden tavoitteet eivät voi aivan tarkkaan rajattuja, vaan hanke elää hieman 
koko ajan.” 
”Ovat riittävän konkreettisia, vaikka tällaisessa hankkeessa lopulliset tavoitteet ja toi-
menpiteet muotoutuvat vasta hankkeen edetessä. Hankkeen tavoitteita on jouduttu su-
pistamaan...” 
”Tavoitteet olivat aika laajoja, ehkä olisi voinut olla enemmän konkretiaa.” 
”Tavoitteet muuttuivat realistisemmiksi projektin edetessä ja ne jakaantuivat pienem-
miksi ja helpommin konkretisoitaviksi osa-tavoitteiksi.” 
Mitä hankkeilla on ylipäätänsä tavoiteltu? Mihin arvioinnin kohteena olevan hankekokonai-
suuden tavoitteet ovat kohdistuneet? Asiakirja- ja haastatteluaineistojen pohjalta syntyi nä-
kemys tavoitteiden laaja-alaisuudesta, joten päätimme kysyä asiaa survey-kyselyssä. Lis-
tasimme kyselyyn asiakirja-aineiston pohjalta 17 keskeisintä tavoitetta, joista vastaajat saivat 
valita yhden tai useamman vaihtoehdon, jota heidän edustamassaan hankkeessa tavoiteltiin. 
Tämä lisäksi vastaajilla oli käytössään ”jokin muu -vaihtoehto”, mihin he saivat omin sanoin 
kuvata hankkeen keskeisimpiä tavoitteita. Kuviossa 2 on esitetty kyselyvastaajien näkemykset 
hankkeiden keskeisimmistä tavoitteista. 
14 Vrt. Virtanen, P.; Jalava, J.; Koskela, T. & Kilappa, J. (2006) Syrjäytymistä ehkäisevien EU-hankkeiden 
arviointi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 
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Kuvio 2. Hankekokonaisuuden tavoitellut vaikutukset kyselyaineiston perusteella 
 
Kyselyaineistosta nousi hyvin selvästi esille, että hankekokonaisuuden keskeisimpien tavoit-
teiden nähdään koskeneen itsetunnon kohottamista ja elämänhallinnan vahvistamista, työhy-
vinvoinnin parantamista, työn ja perheen yhteensovittamista sekä tasa-arvotietoisuuden li-
säämistä kohderyhmien edustajien sekä kohdeorganisaatioiden keskuudessa. Tulokset ovat 
hyvin pitkälti saman suuntaisia, kuin mitä asiakirja- ja haastatteluaineistoista nousi esille. En-
sisijaisesti hankekokonaisuuden tavoitteet näyttävät kohdistuneen yksilötasolle. Myös organi-
saatiotason tavoitteita oli havaittavissa, mutta politiikkatason tavoitteet näyttävät jääneen lä-
hes olemattomiksi. 
Kun tarkastellaan hankekokonaisuuden tavoitteita suhteessa kansallisiin tasa-arvopolitiikan 
tavoitteisiin tai STM:n politiikkatason tavoitteisiin voidaan todeta, että tavoitteet ovat hyvin 
linjassa tasa-arvon edistämistä koskevien tavoitteiden kanssa. Kuten jo aikaisemmin on tullut 
esille, hankekokonaisuuden tavoiteasetannassa on selkeästi havaittavissa aihealueita, jotka lin-
kittyvät mm. työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun vahvistamiseen, naisten ja miesten palkka-
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erojen pienentämiseen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseen, naisyrittäjyy-
den tukemiseen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen ja prostituution sekä nais-
kaupan ehkäisyyn. Hankekokonaisuuden tavoitteet linkittyvät osittain myös kansallisen syr-
jäytymisen ja köyhyyden ehkäisyn toimintaohjelman sekä työllisyyden edistämisen toiminta-
ohjelman tavoiteasetantaan. 
4.3 Hankkeiden toimeenpano ja toteutus 
Toimeenpano 
Kokonaisuutena tarkasteltuna hankkeiden toimeenpanovaiheet näyttävät onnistuneen koh-
tuullisen mallikkaasti, vaikka toki muutamia poikkeuksiakin hankekokonaisuuteen mahtui 
mukaan. Kyselyvastaajista peräti 75 % suhtautui positiivisesti väittämään, että hankkeen toi-
meenpano onnistui hyvin. Vain 11,4 % vastaajista oli jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. 
Myös haastattelu- sekä asiakirja-aineistot tukevat havaintoa toimeenpanovaiheen onnistumi-
sesta, vaikka paikoitellen hanketoteuttajien keskuudessa esimerkiksi maksatuspäätösten vii-
västyminen koettiin hieman turhauttavaksi ja hankkeen toimeenpanoa hidastaneeksi tekijäk-
si: ”Hankkeen käynnistäminen viivästyi, koska päätöstä hankkeesta jouduttiin odottamaan.” 
”Projektin rahoitus- ja maksatusaikataulun varmistamisen tulisi tapahtua projektin alka-
misajankohdan yhteydessä. Tällöin toiminta voidaan aloittaa suunnitellusti, eikä synnytetä ai-
kataulun kiinnikuromispaineita ennen varsinaisen tekemisen käynnistymistä.” Suurille toimi-
joille (esim. Stakes) maksatuspäätösten viivästyminen ei tuottanut ongelmia, mutta pienen 
toimijan osalla (esim. kolmannen sektorin järjestö) tilanne oli päinvastainen. Toki tulee muis-
taa, että hankekokonaisuudessa oli mukana myös hankkeita, joissa maksatusten ei koettu ol-
leen ongelma.  
On syytä hieman selventää rahoitus- ja maksatuspäätösten sisällöllisiä eroja. Rahoituspäätöstä 
voidaan kutsua myös projektipäätökseksi, jonka jälkeen hanke käynnistyy. Projektipäätöksen 
yhteydessä sovitaan ministeriön ja hankkeen kesken maksatushakemusaikataulu. Hankkeet 
velvoitetaan siis lähettämään maksatushakemuksensa tämän aikataulun mukaisesti. Huo-
mionarvoista on kuitenkin se, että itse maksupäivistä ei tehdä sitovaa aikataulua. Tämä joh-
tuu monesta eri tekijästä. Ensinnäkin, ministeriö huomioi maksujen yhteydessä sen, millaises-
ta hankeorganisaatiosta on kysymys. Toisin sanoen, suurilla toimijoilla on usein vakaampi ta-
lous, jolloin hankkeen eteneminen ei ole pelkästään sidottu EU-rahoitukseen. Tämän takia 
usein pienemmät toimijat ovat maksatuslistan kärkipäässä. Toiseksi, ministeriö tarvitsee hy-
vin usein hankkeilta maksatuksiin liittyviä lisäselvityksiä, joiden toimittaminen ja tarkastami-
nen vie aikansa. Valitettavan usein nämä lisäselvitykset ovat vielä tavalla tai toisella puutteel-
lisia. Näiden seikkojen takia on ymmärrettävää, että maksatuksissa on ilmennyt joitakin vii-
veitä. On kuitenkin syytä korostaa sitä, että hyvin usein viiveet eivät pelkästään johdu minis-
teriöstä, vaan myös hankelainsäädännöstä ja hankkeiden toimittamista puutteellisista selvi-
tyksistä. 
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Arviointiaineiston perusteella hanketoimijoiden keskuudessa kaivattiin lisää tukea ja selke-
ämpää ohjeistusta sosiaali- ja terveysministeriöltä hankkeiden toimeenpanovaiheiseen. Ennen 
kaikkea apua kaivattiin hankkeen tavoiteasetannan ja toiminnallisten edellytysten kehittämi-
sessä ja edistämisessä. Muutamissa hankkeissa toimeenpanovaiheita näyttää hidastaneen 
myös henkilövaihdokset sekä ajoittain varsin tulehtuneet henkilösuhteet hanketyöntekijöiden 
keskuudessa. Yllätys ei ole, että hankkeiden huolellinen valmistelu- ja suunnittelutyö yhdis-
tettynä hankehenkilöstön osaamiseen ja aikaisempaan projektikokemukseen olivat keskei-
simmät hankkeiden toimeenpanovaihetta edistäneet tekijät.  
Toimenpiteet ja toteutus 
Kun tarkastellaan hankkeiden toimenpiteitä ja niiden toteutusta voidaan arviointiaineiston 
perusteella todeta, että taloudelliset resurssit ja tätä myötä myös toimenpiteet näyttävät ol-
leen pääsääntöisesti oikein kohdistettuja tavoiteltujen vaikutusten näkökulmasta. Yli 85 % 
kyselyvastaajista suhtautui positiivisesti väittämään, että projekti on tavoittanut hankkeen ta-
voitteiden mukaisen kohderyhmänsä hyvin. Myös kohderyhmien edustajilta on tullut tältä 
osin positiivista palautetta hanketyöntekijöille, vaikka muutamia poikkeuksiakin aineistosta 
nousi esille: ”Projektin ongelmana oli aluksi löytää sellaisia koulutusmalleja, jotka kiinnostavat 
kohderyhmää”. Taloudellisten resurssien määrä ei näytä muodostuneen ongelmalliseksi hank-
keiden toteutuksen osalta, mutta aineistosta nousi hyvin selvästi esille, että tulosten levittä-
miseen ja juurruttamiseen ei oltu varattu riittävästi resursseja. Hankkeiden vaikuttavuuden 
näkökulmasta havaintoa voi pitää huolestuttavana, vaikka tulee pitää mielessä, että ilman 
hankerahoitusta kyseisiä hankkeita ei olisi toteutettu lainkaan. Tiivistettynä hankekokonai-
suuden toimenpiteet ovat muodostuneet erilaisista seminaareista, koulutuksista ja valmen-
nuksista, työnohjauksesta ja vertaisryhmätoiminnasta sekä erilaisista tutkimuksista, selvityk-
sistä ja kartoituksista. Yksityiskohtaisemmin hankkeiden toimenpiteitä tarkastellaan raportin 
toisessa osassa hankekorttien yhteydessä. 
Hankkeiden ohjausryhmien toiminta jakoi mielipiteitä puolesta ja vastaan. Suurimmassa 
osassa hankkeita ohjausryhmän toiminta on ollut aktiivista ja hanketyöntekijät kokevat saa-
neensa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Hieman alle 70 % kyselyyn vastaajista koki, että oh-
jausryhmän toiminnasta on ollut konkreettista hyötyä hankkeelle. Toisaalta aineistosta nousi 
esille näkemyksiä, joiden mukaan ohjausryhmän ja sen toiminnan koetaan jääneen liian etäi-
seksi. Ajoittain kritisoitiin myös osallistumisaktiivisuutta ohjausryhmien toimintaan. Jatkoa 
ajatellen ohjausryhmien roolista esiintyi hyvin vaihtelevia näkemyksiä: Pitäisikö ohjausryh-
män keskittyä hankkeen tukemiseen vai esimerkiksi yhteistyön kehittämiseen muiden hank-
keiden kanssa? Voisiko ohjausryhmä olla benchmarkkaaja ja hyvien käytäntöjen levittäjä? 
Rahoittajatahon toiminta hankkeiden ohjaamisessa ja tukemisessa sai myös hyvin ristiriitaisia 
näkemyksiä osakseen. Vaikka poikkeuksiakin ilmeni, pääsääntöisesti rahoittajatahon edustaji-
en koettiin osallistuneen hankkeiden toteutuksen seurantaan aktiivisesti. Suurin kritiikki 
kohdistui kuitenkin rahoittajan ohjeistukseen muuttumiseen kesken hankkeen sekä liian ras-
kaaksi koettuun hankkeiden hallinnointiin. Sosiaali- ja terveysministeriöltä kaivattiin hanke-
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toteuttajien keskuudessa yksityiskohtaista ja aikaisempaa selkeämpää ohjeistusta sekä jousta-
vuutta raportointiin ja maksatuspäätösten käsittelyyn. 
Arviointiaineiston perusteella hankkeiden ulkopuolisten yhteistyötahojen määrän koettiin ol-
leen riittävä, mutta eri hankkeiden väliselle yhteistyölle olisi selvästi enemmän tilausta. Myös 
tasa-arvoverkostojen ja niiden asiantuntemuksen hyödyntäminen hankkeiden toteutuksessa 
on ollut hyvin vaihtelevaa. Hanketyöntekijöiden keskuudessa peräänkuulutettiin myös tilai-
suuksia (esim. seminaareja), joissa eri hankkeiden edustajat voisivat vaihtaa keskenään koke-
muksia esimerkiksi niistä hyvistä ja huonoista käytännöistä, jotka liittyvät tulosten levittämi-
seen ja valtavirtaistamiseen. Seuraavaan kuvioon on koottu kyselyyn vastanneiden näkemyk-
siä hankkeiden toteutukseen ja toimenpiteisiin liittyen (ks. Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Kyselyvastaajien näkemykset hankkeiden toimenpiteistä ja toteutuksesta 
 
Mitkä tekijät ovat sitten edistäneet tai heikentäneet hankkeiden toteutusta? Arviointiaineis-
ton valossa ei ole havaittavissa mitään kaikille hankkeille yhteistä ominaispiirrettä, vaan kyse 
on pikemminkin osassa hankkeita ilmenneistä erityispiirteistä. Hankehenkilöstön keskuudessa 
raskaaksi koettu hankkeiden hallinnointi koettiin selvästi toteutusta hidastaneena tekijänä: 
”ESR-hallinnointi myös vie aikaa sekä varoja hankkeen toiminnallisesta perustehtävästä. Jous-
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tavuus ja tilanteenmukainen toiminta helpottaisivat yhteistyötä ESR-rahoittajan kanssa.” Sa-
moin maksatuspäätösten ja itse maksatusten viivästyminen koettiin ajoittain selvästi toteutus-
ta hidastaneeksi tekijäksi: ”Hankkeen hallinnoijalle oli raskasta, että rahoitus maksettiin jälki-
jättöisesti 6-12 kuukautta kustannusten toteutumisen jälkeen...” Kolmas hyvin yleinen hank-
keiden toteutusta hidastanut tekijä näyttää olleen henkilövaihdoksista johtunut tiedon siirty-
mättömyys eri suuntiin: ”Omat ongelmansa ovat aiheuttaneet projektihenkilöstön vaihdok-
set, mikä on vaikeuttanut hallinnointia.... Ideaalitilanne olisi se, että projektin henkilöstö py-
syisi samana koko hankkeen ajan, vaikka käytännössä se ei useinkaan ole näin. Niissä tapauk-
sissa tiedon/dokumentaation siirtämiseen uusille projektityöntekijöille olisi panostettava 
enemmän.” Kyse ei ole kuitenkaan henkilövaihdoksista vain hanketyöntekijöiden osalla, sillä 
vaihdokset sidos- ja kohderyhmissä nousivat paikoitellen negatiivisessa valossa esille. Seuraa-
vaan taulukkoon on koottu keskeisimmät aineistosta esille nousseet hankkeiden toteutusta 
hidastaneet tekijät (ks. Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Keskeisimmät hankkeiden toteutusta hidastaneet tekijät 
x Raskas ja aikaa vievä hankkeiden hallinnointi 
x Maksatusten viivästyminen 
x Henkilövaihdoksista johtunut (hiljaisen) tiedon siirtymättömyys 
x STM:n ohjeistuksen muuttuminen kesken hankkeen 
x Tutkimushankkeissa tarvittavien aineistojen saatavuus 
x Hanketoimijoiden ja keskeisten sidosryhmien väliset maantieteelliset etäisyy-
det; Yhteisten kokoontumisten vaikeus 
x Työantajien puutteellinen sitoutuminen hankkeiden toteutukseen  
x Yksityisen sektorin kiire; Æ Ajoittain työantajien nuiva suhtautuminen työn-
tekijöiden hankkeisiin osallistumista kohtaan 
x Yllätyksenä tullut kohderyhmien alhainen osaamistaso 
x Hankehenkilöstön aikapula sekä paikoitellen liian lyhyeksi koettu hankkeiden 
kesto 
x Hankkeen takapainoisuus Æ odotetut tulokset näkyvät vasta myöhemmin 
Tarkasteltaessa hankkeiden toteutusta edistäneitä tekijöitä nousi aineistosta esille muutamia 
keskeisiä tekijöitä. Yleisesti ottaen tasa-arvokysymysten edistäminen nähdään yhteiskunnalli-
sesti erittäin tärkeänä, minkä jo itsessään koetaan edistäneen hankkeiden toteutusta. Hank-
keiden toteutusta edistäneet tekijät näyttävät kuitenkin olleen pitkälti samantyyppisiä kuin 
toimeenpanovaiheiden yhteydessä. Näin ollen ei tule yllätyksenä, että kysely- ja haastattelu-
aineistoissa nousi esille panostaminen hankkeiden suunnitteluun ja kohderyhmien tarpeiden 
selvittämiseen, hanketyöntekijöiden vahva ammattitaito sekä sitoutuminen hankkeeseen sekä 
verkostoituminen eri sidosryhmien kanssa. Seuraavaan taulukkoon on koottu vielä yhteenve-
donomaisesti keskeisimpiä hankkeiden toimeenpanoa ja toteutusta edistäneitä tekijöitä (ks. 
Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Hankkeiden toimeenpanoa ja toteutusta edistäneitä tekijöitä 
x Teeman yhteiskunnallinen tärkeys 
x Huolellinen suunnittelu ja kohderyhmän tarpeiden selvittäminen ennen 
hankkeen aloittamista 
x Toimenpiteiden ”räätälöinti” kohderyhmille 
x Hanketyöntekijöiden ammattitaito; Vahva substanssiosaaminen, aikaisempi 
hankekokemus sekä sitoutuminen hankkeeseen 
x Tiivis yhteydenpito STM:n kanssa hankkeen alkuvaiheesta asti 
x Hanketyöntekijöiden olemassa olleet verkostot ja niiden systemaattinen hyö-
dyntäminen; Myös akateemiset ja kansainväliset yhteydet 
x Verkostoituminen ja yhteydenpito keskeisten sidosryhmien kanssa; Yhteistyö 
muiden hankkeiden sekä eri viranomaistahojen kanssa  
x Hanketyöntekijöiden vahva sitoutuminen hankkeeseen 
x Ns. jatkohankkeen toteuttaminen, ”jolloin kovimmat kolaukset kävivät edelli-
sessä hankkeessa” 
x Asioiden kirjaaminen muistiin sekä systemaattinen ja huolellinen raportointi 
x Osallistujien motivaatio 
4.3 Tulokset ja vaikuttavuus 
Arviointiaineiston perusteella tarkastelun kohteena olevat tasa-arvohankkeet ovat saavutta-
neet tavoitteensa hyvin. Etenkin laadullisten ja toiminnallisten tavoitteiden suhteen hanke-
toimijat kokivat onnistuneensa erittäin hyvin. Määrällisten tavoitteiden saavuttamiseen osa 
hanketoimijoista suhtautui hiukan kriittisemmin. Hankkeiden tavoiteasetanta on ollut koh-
tuullisen laaja-alainen, minkä vuoksi myös hankkeiden tuotokset ja tulokset ovat myös hyvin 
erilaisia. Erilaisista tuotoksista ja tuloksista voidaan kuitenkin erottaa seuraavanlaiset tekijät, 
joista eniten korostui uuden tiedon tuottaminen ja julkaisut käsikirjojen, oppaiden ja koulu-
tusmateriaalien muodossa. 
x Julkaisut, käsikirjat, oppaat 
x Koulutusmateriaalit 
x Uudet toimintamallit 
x Yhteistyöverkostot 
Kuviossa 4 on esitetty hankkeiden synnyttämiä vaikutuksia kyselyyn vastaajien näkökulmasta. 
Kuviosta käy ilmi, että hankkeiden saavuttamat vaikutukset ovat hyvin pitkälle samansuun-
taisia kuin niiden tavoitellut vaikutukset. Hiukan aiottua paremmin näyttäisi toteutuneen ta-
sa-arvotietoisuuden lisääntyminen, mikä johtunee ainakin osittain lukuisten julkaisujen ja 
muiden materiaalien määrästä. Hiukan aiottua huonommin taas näyttäisi toteutuneen suku-
puolten välisen tasa-arvon parantaminen työmarkkinoilla, mikä saattaisi taas johtua siitä, että 
yksittäiset hankkeet eivät välttämättä katsoneet pystyneensä vaikuttamaan järjestelmätasolla 
työmarkkinoiden sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tässä suhteessa sukupuolten välisen tasa-
arvon edistäminen työmarkkinoilla saattaa olla hyvinkin kunnianhimoinen tavoite yksittäisel-
le hankkeelle, mutta toisaalta hankkeet ovat tämän arviointiaineiston perusteella kyenneet 
vaikuttamaan organisaatiotasolla sukupuolten väliseen tasa-arvoon erilaisten tasa-
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arvosuunnitelmien yms. avulla. Tällöin vaikutukset sukupuolten välisen tasa-arvon edistämi-
seen työmarkkinoilla eivät suoranaisesti kohdistu suoraan järjestelmätasolle työmarkkinoiden 
tasa-arvoa edistäviin käytäntöihin, vaan ovat ensisijaisesti välillisiä. 
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Kuvio 4. Hankkeiden vaikutukset  
 
Vaikutuksia tarkasteltaessa hiukan tarkemmin nähdään, että hankkeiden vaikutukset ovat 
vahvasti kohdistuneet tavoiteasetannan mukaisesti yksilötasolle. Hankkeissa on hyvin onnis-
tuttu vaikuttamaan osallistujien työssä jaksamiseen, parantamaan työelämävalmiuksia sekä 
vahvistamaan osallistujien itsetuntoa. Lisäksi hankkeet ovat merkittävästi lisänneet ja vahvis-
taneet osallistujien omaa osaamista, liittyen erityisesti tietoyhteiskuntavalmiuksiin. Naisjohta-
juuden edistämiseen kohdistuneita vaikutuksia oli selkeästi tarkastelun kohteena olevissa 
hankkeissa vähemmän. Osassa hankkeissa oli suoria työllisyysvaikutuksia. 
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”[…] ammatillisten valmiuksien, ammatti-identiteetin ja ammatillisen verkoston sekä urapo-
lun hahmottumisen lisääntyminen” 
”Tietoyhteiskuntavalmiudet vahvistuivat, asia nostettiin keskusteluun soster alalla” 
”Työssä jaksaminen parantui” 
”Uuden kuntoutusmallin ja mentorointimallin kehittäminen” 
”Työllistyminen” 
Hankekokonaisuudessa on syntynyt lukuisia julkaisuja, koulutusmateriaaleja, käsikirjoja ja 
oppaita. Tässä suhteessa hankekokonaisuuden ansiosta on onnistuttu luomaan merkittävästi 
uutta tietoa mm. perhevapaiden käytöstä, perhevapaiden palkkavaikutuksista sekä yleisesti 
tietoa kohderyhmästä. Tuotetun tiedon ansiosta voidaan katsoa esimerkiksi työn ja perheen 
yhteensovittamisen parantuneen sekä yleisen tasa-arvotietoisuuden lisääntyneen. Nämä vai-
kutukset ovat kohdistuneet sekä yksilötasolle että suoraan organisaatiotasolle esimerkiksi yri-
tyksiin. Lisäksi hankkeissa on tuotettu tasa-arvosuunnitelmia sekä muita työyhteisöihin vai-
kuttavia toimenpiteitä, jotka ovat edistäneet tasa-arvoa organisaatiotasolla. Tässä suhteessa 
vaikutukset ovat kohdistuneet myös vahvasti organisaatiotasolle. 
”Keskeisimmät tulokset projektista tähän asti on ollut uuden tiedon tuottaminen perhevapaiden 
käytöstä” 
”Tulokset ja kokemukset koottiin käsikirjaksi”  
”Perheystävällisten työpaikkojen kehittäminen (hankkeen työpaikoilla kehitelty uusia malleja, 
vaikutettuasenteisiin ja arvoihin)” 
”Tasa-arvo suunnittelun prosessin ja menetelmien tuottaminen työpaikkojen tasa-arvotyöhön” 
”Tasa-arvotietoisuuteen herääminen ja täsmentyminen toimentavassa organisaatiossa” 
Hankkeiden ansiosta on syntynyt uusia yhteistyöverkostoja. Esimerkiksi uusia yhteistyöver-
kostoja on syntynyt naisyrittäjien välille ja muiden hankkeiden ja toimijoiden välille. Verkos-
tojen kestävyydestä ei arviointiajankohtana vielä ollut selvyyttä, mutta hankkeiden ansiosta 
on pystytty ainakin osittain vaikuttamaan alueellisten yhteistyöverkostojen syntyyn. Hank-
keet eivät tämän arviointiaineiston perusteella synnyttäneet merkittäviä uusia tasa-
arvoverkostoja tai muita naisverkostoja (naisyrittäjien verkoston lisäksi). 
”Verkostoituminen opetushallinnon kanssa ja sitä kautta koulujen tasa-arvotyön statuksen 
kohoaminen” 
”Yhteistyöverkostojen laajentuminen / tiivistyminen sekä yhteiskunnan palveluprosessien ke-
hittyminen mamu-naisten / perheiden tukemisessa” 
”Kansainvälinen verkostoituminen” 
Yllä esitetyistä vaikutuksista korostuvat erityisesti yksilöihin ja toisaalta organisaatioihin koh-
distuneet vaikutukset. Tätä käsitystä vahvistaa myös kyselyvastaajien näkemys vaikutusten 
kohdentumisesta (ks. Kuvio 5). 
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Kuvio 5. Vaikutusten kohdistuminen 
Hankkeiden vaikutukset kohdistuvat selkeästi vähemmän tasa-arvopolitiikan tasolle tai ver-
kostotasolle. Toisaalta nämä vaikutukset saattavat olla välillisiä ja näkyä vasta vuosien kulut-
tua hankkeen päättymisestä, ja lisäksi voidaan kysyä pystyykö yksittäinen hanke edes luo-
maan suoria vaikutuksia tasa-arvopolitiikkaan.  
Tarkastelun kohteena olevien tasa-arvohankkeiden vaikuttavuus kansallisen tasa-
arvopolitiikan näkökulmasta liittyy tämän arviointiaineiston perusteella tasa-arvokeskustelun 
ja tasa-arvoasioiden näkyväksi tekemiseen. EU-rahoitus on tuonut kansallisen tasa-
arvopolitiikan toteuttamiseen runsaasti lisäresursseja eikä toimenpiteitä niiden nykyisessä laa-
juudessa olisi pystytty toteuttamaan ilman tätä rahoitusta. Tasa-arvohankkeet ovat tuottaneet 
runsaasti julkaisu- ja koulutusmateriaalia, joka on osaltaan vaikuttanut siihen, että tasa-
arvoasioita on tehty näkyvämmäksi sekä pystytty nostamaan suuremmassa mittakaavassa jul-
kiselle agendalle. 
4.4 Hyvät käytännöt 
Euroopan Unionin rahoittamissa projekteissa tarkoituksena on useimmiten kehittää uusia ja 
innovatiivisia toimintamalleja. Projektien on tarkoituksena toimia tuotekehitysinstrumenttei-
na uudenlaisten ratkaistujen löytämiseksi ja luomiseksi työllisyys- hyvinvointi- ja elinkeinopo-
litiikkaan. Tavoitteena on, että projektien kehittämät hyvät käytännöt saataisiin tehtyä näky-
väksi sekä hyödynnettyä laajemmaltikin kuin vain projektin toimintaympäristössä. 
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Varsinaista yksiselitteistä hyvän käytännön määritelmää ei ole olemassa, vaikka käsite onkin 
varsin yleinen EU-hankemaailmassa. Hyvissä käytännöissä voidaan esimerkiksi erotella työ-
käytännöt ja varsinaiset tuote- ja menetelmäkäytännöt. Työkäytännöt ovat pienempiä ja ovat 
usein nimensä mukaisesti työtapoja tms, jotka eivät ole sellaisenaan levitettävissä emo-
organisaation ulkopuolelle. Tuote- ja menetelmäkäytännöt taas ovat hankkeessa kehitettyjä 
malleja ja palveluita, jotka ovat mallinnettavissa ja tuotteistettavissa sekä levitettävissä mui-
hinkin organisaatioihin.  
Tasa-arvohankkeiden arviointiprosessissa hyviä käytäntöjä kartoitettiin sähköisellä kyselyllä, 
haastatteluilla sekä erikseen vielä arviointiseminaarissa. Keskeisenä havaintona voidaan tämän 
arviointiaineiston perusteella todeta, että hankkeissa on luotu useita hyviä sekä työ- että me-
netelmäkäytänteitä, ja niitä on ainakin jossakin määrin kuvattu. Tuote- ja menetelmäkäytän-
teet asemoituvat hyvinkin laaja-alaisesti työyhteisöjen tasa-arvoa edistävistä työvälineistä ma-
talan kynnyksen palvelumalleihin. Arviointiaineistosta nousivat esiin esimerkiksi seuraavat 
tuote- ja menetelmäkäytännöt: 
x Työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun prosessimalli 
x Varhaiskuntoutusmalli 
x Mentorointimalli 
x Tasa-arvokysely 
x Kriisikeskustoimintamalli 
Osa hankkeista oli vielä keskeneräisiä, mikä aiheutti sen, että hyviä käytänteitä ei vielä oltu 
luotu ja tuotteistettu, mutta muiden hankkeiden osalta erilaiset hyvät käytänteet on kuvattu 
kohtuullisen hyvin. Uudet hyvät ja innovatiiviset käytänteet on useimmiten kuvattu hank-
keissa tuotettuihin julkaisuihin. Kyselyyn vastanneet tahot suhtautuivat myös erittäin myön-
teisesti omien hyvien käytänteidensä hyödyllisyyteen yhteistyö- ja viranomaisverkostolle.  
Hyvien käytänteiden tuotteistaminen ja kuvaaminen ei kuitenkaan itsessään riitä vielä siihen, 
että käytänteitä voidaan hyödyntää vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hyvien käytän-
teiden levittämiseen ja juurruttamiseen mahdollisille jatkohyödyntäjille suhtauduttiin huo-
mattavasti kriittisemmin (ks. Kuvio 6). Arviointiaineistosta nousi esiin, että hyvin harva pro-
jekti laatii jo projektin alkuvaiheessa konkreettisen levittämissuunnitelman projektin tuotos-
ten siirtämiselle, minkä vuoksi tulosten varsinaiseen levittämiseen ja juurruttamiseen ei olla 
riittävästi varattu taloudellisia ja ajallisia resursseja. 
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Kuvio 6. Hyvät käytännöt  
 
Tulosten ja hyvien käytänteiden hyödynnettävyyttä ja levitettävyyttä saattavat heikentää ja 
edistää lukuisat tekijät. Kyselyvastaajien näkemyksen mukaan hyödynnettävyyttä lisäsivät eri-
tyisesti alla olevaan taulukkoon 3 listatut tekijät. Esiin nousivat selkeästi tulosten konkreetti-
suus ja kysyntälähtöisyys sekä tulosten levittämisprosessin suunnitelmallisuus. Yhtenä menes-
tystekijänä tulosten hyödynnettävyyden lisäämiseksi pidettiinkin laajaa näkyvyyttä ja hyvää 
yhteistyöverkostoa, jonka kanssa tuloksia voidaan kehittää yhteisvoimin. 
 
Taulukko 3. Tulosten hyödynnettävyyttä edistävät tekijät 
x Tarvelähtöisyys  
x Konkreettisuus 
x Osallistujien oma innostuneisuus 
x Huomion kiinnittäminen jo suunnitteluvaiheessa tulosten levittämiseen 
x Mukana olleiden organisaatioiden lähiesimiesten sitouttaminen 
x Suunnitelmallinen tiedotustoiminta ja esilläolo 
x Hyvä yhteistyöverkosto ja tiedonvaihto eri organisaatioiden ja hankkeiden välillä 
x Toimenpiteiden tuoma lisäarvo suhteessa omiin työtehtäviin 
x Tulosten testaaminen hankkeeseen osallistuneilla taustaorganisaatioilla 
x Käyttäjäystävällisyys (esim. Käsikirja) 
x Taustaorganisaation tunnettuus ja asema 
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Vastaavasti tulosten hyödynnettävyyttä heikensivät kyselyvastaajien mukaan alla mainitut te-
kijät (ks. Taulukko 4). Erityisesti vastauksissa korostui kehittämistyön puutteellinen resur-
sointi. Etenkin lyhyempikestoisissa hankkeissa tulosten jatkojalostaminen ja levittäminen 
näyttäisi olevan suuri haaste. 
Taulukko 4. Tulosten hyödynnettävyyttä haittaavat tekijät 
x Kehittämistyön viivästyminen, hankkeen käynnistymisen myöhästyminen 
x Samaan aikaan meneillään olevat kehittämisprojektit 
x Yritysten (osallistujaorganisaatioiden) kiireet 
x Resurssien puute hyvien käytänteiden ja mallien vakinaistamiseksi 
x Määrärahojen myöntäminen tulosten levittämiselle liian vähäistä (esim. käsikirjo-
jen kääntäminen englanniksi) 
x Yhteisten kokoontumisten järjestäminen vaikeaa, välimatkat 
x ”Väärien” kohderyhmien ohjautuminen projektiin 
x Organisaatiomuutokset, henkilöstönvaihdokset 
x Uusien käytänteiden ja niiden käyttöönoton puutteellinen seuranta 
x Viranhaltijoiden haluttomuus ja uupumus vastaanottaa uusia malleja 
Useimmiten hankkeiden hyviä käytänteitä levitetään hankkeiden päätösseminaarissa tai vas-
taavasti hankkeen tuotoksena syntyvissä julkaisuissa.  
x kaikille tuli raportti, jossa kerrottiin, mitä oli tehty 
x kirjallinen ja digitaalinen materiaali 
x loppuseminaarissa 
x koulutustilaisuudet 
x tasa-arvovaltuutetun internet-sivuilla 
Hankkeiden tuotoksia oli pääsääntöisesti levitetty, oppilaitoksiin, täydennyskoulutuskeskuk-
siin, sairaanhoitopiirille, naistutkimuskeskukseen, jatkohankkeisiin ja jossain määrin viran-
omaisverkostoille sekä kirjakauppoihin. Lisäksi hyvien käytänteiden odotetaan leviävän hank-
keissa mukana olleiden yritysten välityksellä. Usein kuitenkin hankkeiden potentiaaliset jat-
kohyödyntäjät, ja muut mahdolliset tahot, joille tuotoksia voidaan levittää eivät vielä olleet 
kaikkien hankkeiden tiedossa tai perustuivat uskomukseen, mikä osaltaan kertoo levittämis-
prosessin epäsystemaattisuudesta. Keskeisenä havaintona hyvien käytänteiden kuvaamisen, 
levittämisen ja juurruttamisen osalta voidaan sanoa, että hankkeissa on syntynyt lukuisia hy-
viä käytänteitä, jotka on todettu hyödyllisiksi hankkeen toiminnan aikana. Hyviä käytänteitä 
ja innovaatioita levitetään osittain kohdennetusti erilaisten seminaarien sekä internet-
sivustojen kautta sekä suurelta osin kohdentumattomasti erilaisiin kirjakauppoihin tms. saa-
tavilla olevien julkaisujen välityksellä. Hyvien käytänteiden levittämisprosessi kohdistuu hy-
vin harvoin suoranaisesti viranomaisverkostoihin tai yrityksiin. Hankkeen päätyttyä vastuu 
käytänteiden levittämisestä näyttää jäävän epäselväksi ja vaarana on, että hyvät käytänteet 
hukkuvat lukuisiin julkaisuihin ja seminaarimateriaaleihin.  
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Kokonaisuudessaan hankkeiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vaikeasti mitattavissa ole-
va asia. Hankekokonaisuus sisältää kuitenkin paljon laajoja tutkimushankkeita, jotka toimivat 
valtakunnallisella tasolla. Ainakin näiden hankkeiden osalta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
odotusarvot ovat korkeat. Lopulliset tulokset tasa-arvon edistämisen suhteen on kuitenkin 
havaittavissa vasta joidenkin vuosien kuluttua. Selvää kuitenkin jo nyt on, että kaikki hank-
keet ovat saaneet aikaan vaikutuksia ja pysyviä tuloksia yksilö- ja organisaatiotasolla. Valitet-
tavasti vaikutukset eivät tämän arviointiaineiston perusteella näytä muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta leviävän systemaattisesti laajemmalle toimijaverkostolle vaan ne jäävät liian 
usein osallistujaorganisaatioiden vaikutuksiksi. Mutta kuten edellä totesimme, lopullista vai-
kuttavuutta voidaan tarkastella vasta lähitulevaisuudessa, onhan osa hankkeistakin vielä kes-
ken. 
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5. Johtopäätökset 
Tässä luvussa esitämme johtopäätöksemme arvioitavan hankekokonaisuuden toiminnasta ja 
ongelmista. Johtopäätökset perustuvat edellä esitettyihin arvioinnin tuloksiin. Johtopäätösten 
eräs keskeinen rooli on siinä, että tuomme esiin näkemyksemme hankekokonaisuuden hyvistä 
ja huonoista puolista. Johtopäätökset on jäsennetty kahdesta näkökulmasta: yhtäältä tarkaste-
lemme hankkeita omassa toteutuskontekstissaan ja toisaalta suhteutamme hankekokonaisuu-
den toteutuksen kansalliseen sukupuolten tasa-arvoa edistävään toimintapolitiikkaan. Johto-
päätösten pohjalta johdetaan myös kehittämissuositukset. 
5.1 Kokoava tulkinta hankekokonaisuudesta 
Tavoiteasetanta 
Arvioinnin tulosten pohjalta voidaan vetää yleisen tason johtopäätös, että hankekokonaisuuden 
tavoitteissa on pääsääntöisesti kyetty huomioimaan kohderyhmien tarpeet. Keskeisimmin han-
kekokonaisuuden tavoitteissa korostuivat itsetunnon kohottaminen ja elämänhallinnan vahvis-
taminen, työhyvinvoinnin parantaminen, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä tasa-
arvotietoisuuden lisääminen kohderyhmien edustajien sekä kohdeorganisaatioiden keskuudessa. 
Vain muutamissa hankkeissa tavoiteltiin politiikkatason vaikutuksia. Toki hankkeiden välillä on 
eroja, mutta kokonaisuutena katsottuna ei hankkeiden relevanssin suhteen ollut havaittavissa 
merkittäviä ongelmia. Monissa hankkeissa on taustalla varsin huolellinen suunnittelutyö, minkä 
yhteydessä kohderyhmien tarpeita on myös kartoitettu ja tätä kautta ne on kyetty kytkemään 
hankkeiden tavoitteenasetteluun. Muita keskeisiä hankkeiden relevanssia edistäneitä tekijöitä 
näyttävät arvioinnin tulosten perusteella olleen ns. jatkohankkeen toteuttaminen, hanketyönte-
kijöiden substanssiosaaminen sekä aikaisempi projektikokemus sekä hankkeen toteuttaminen 
kilpailutuksen kautta. Unohtaa ei myöskään sovi sitä tosiseikkaa, että lähes poikkeuksetta kai-
kissa hankkeissa tavoitteet ovat täsmentyneet ja konkretisoituneet hankkeen edetessä. 
Mitä parantamisalueita hankekokonaisuuden tavoiteasetannassa sitten ilmeni, kun tavoitteet 
ovat vielä olleet erittäin hyvin linjassa kansallisten tasa-arvon edistämistä koskevien politiikka-
tason tavoitteiden kanssa? Ulkoapäin tarkasteltuna erityisesti hankekokonaisuuden laadulliset 
ja osittain myös määrälliset tavoitteet näyttäytyvät varsin laaja-alaisina ja kunnianhimoisina. 
Epärealistisina tavoitteita ei voida kuitenkaan pitää, sillä useissa hankkeissa tavoitteet arvioi-
tiin saavutetuiksi kohtuullisesti. Tavoitteiden mitattavuus näyttäytyy varsin haasteellisena, 
mikä on hyvin tyypillinen laajemminkin laadullisia muutoksia tavoitteleville hankkeille. 
Toimeenpano ja toteutus 
Yleisesti ottaen hankkeiden toimeenpanovaiheet näyttävät onnistuneen kohtuullisen hyvin, 
vaikka erot hankkeiden välillä olivat paikoitellen suuret. Keskeisimmät hankkeiden toimeen-
panovaihetta edistäneet tekijät olivat arvioinnin tulosten valossa hankkeiden huolellinen val-
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mistelu- ja suunnittelutyö sekä hankehenkilöstön ammattitaito ja aikaisempi projektikoke-
mus. Osassa hankkeita rahoitus- ja maksatuspäätösten viivästyminen näyttää kuitenkin sel-
västi hidastaneen liikkeellelähtövaihetta sekä varsinaista toteutusvaihetta. Suurten toimijoi-
den kohdalla maksatuspäätösten viivästyminen ei näytä olleen toimintaa hidastanut tekijä, 
mutta pienten toimijoiden kohdalla tilanne oli päinvastainen. Muutamissa hankkeissa myös 
alkuvaiheen henkilövaihdokset aiheuttivat ongelmia liikkeellelähtövaiheeseen.  
On tässä vaiheessa kuitenkin todettava, että rahoitus- tai projektipäätösten teko vie aina 
oman aikansa, koska usein hankehaun jälkeen ministeriössä on monta rahoituspäätöstä val-
misteltavana. Tätä luonnollisesti edesauttaisi se, että hankehakemukset olisivat mahdollisim-
man täydellisiä, eikä niiden sisältöä jouduttaisi ministeriön toivomuksesta selkiyttämään. Li-
säksi on huomioitava se, että hakemuksia käsittelee viranomaisista koostuvat useat työryhmät 
ja niiden lisäksi oman aikansa vaativat asiantuntijoiden lausuntokierrokset. Lisäksi, kuten ai-
emmin totesimme, maksatuspäätösten viivästymiseen vaikuttaa erityisesti se, että ministeriö 
joutuu usein pyytämään hankkeilta niitä koskevia lisäselvityksiä. Nämä seikat eivät kuiten-
kaan poista sitä tosiasiaa, että projekti- ja maksatuspäätöskäytännöt pitäisi olla nykyistä suju-
vampia ja selkeämpiä. 
Kenties kaikkein keskeisin toimeenpanovaiheisiin sekä erityisesti hankkeiden toteutukseen 
liittyvä kehittämiskohde on jatkossa sosiaali- ja terveysministeriön hankkeille antama ohjeis-
tus. Hanketoteuttajien keskuudessa ministeriöltä kaivattiin selvästi lisää tukea ja selkeämpää 
ohjeistusta toimeenpanovaiheiden tueksi, jotta väärinkäsityksiä ja tätä kautta jo muutenkin 
erittäin raskaaksi koettua hallinnointia voitaisiin vähentää. Erityisesti ministeriö voisi selke-
ämmin kertoa, mitä he hankkeilta odottavat ja tuoda esiin maksatuspäätöksiin liittyvien on-
gelmien realiteetit. Ajoittain myös varsin suurena ongelmana hanketoteuttajien keskuudessa 
koettiin ministeriön ohjeistuksen vaihtuminen kesken hankkeen.  
Kun tarkastellaan hankkeiden toteutusta ja toimenpiteitä voidaan arvioinnin tulosten valossa 
todeta, että suurimmassa osassa hankkeita taloudellisten resurssien määrä näyttää olleen riit-
tävä suhteessa hankkeille asetettuihin tavoitteisiin. Toki aineistosta nousi esille muutamia nä-
kemyksiä, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulisi jatkossa panostaa entistä suu-
rempien hankkeiden toteuttamiseen vähentäen samalla hankkeiden määrää. Nyt arvioinnin 
kohteena olevassa hankekokonaisuudessa taloudelliset resurssit ja tätä kautta myös toimenpi-
teet näyttävät pääsääntöisesti olleen oikein kohdistettuja, vaikka ulkoapäin katsottuna kritiik-
kiä voidaan kohdistaa tulosten levittämiseen ja juurruttamiseen varattuja resursseja kohtaan. 
Suurin osa hankkeiden toteuttajatahoista oli tutkimus- ja koulutusorganisaatioita. Tämä oli 
eräs keskeinen seikka, joka selvästi edisti hankkeiden toimeenpanoa ja kokonaisvaltaista to-
teutusta. Toisin sanoen, monet hanketyöntekijät omasivat korkean koulutustason, sekä myös 
vankan hankekokemuksen. Muut hankkeiden toteutusta edistäneet tekijät näyttävät olleen 
pitkälti samantyyppisiä kuin toimeenpanovaiheiden yhteydessä: panostaminen hankkeiden 
suunniteluun ja kohderyhmien tarpeiden selvittämiseen, hanketyöntekijöiden vahva ammat-
titaito ja sitoutuminen hankkeeseen sekä verkostoituminen eri sidosryhmien kanssa.  
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Vaikka positiivisia puolia onkin useita, voidaan myös kysyä, mitä negatiivisia seikkoja arvioita-
vassa hankekokonaisuudessa sitten oli. Kuten aiemmissakin toteuttamissamme arvioinneissa, 
voidaan edelleen todeta se fakta, että nykyisellään STM:n valvova rooli ei ole täysin toimiva 
projektityön käytännön näkökulmasta. 15 Erityisesti tähän vaikuttaa resurssipula, eli työaikaa ja 
työntekijöitä ei ole riittävästi kunnollisen valvonnan toteuttamiseen. Kuten olemme aiemmis-
sakin yhteyksissä todenneet, STM:n ”valvoja” saattaa nykytilanteessa aiheuttaa vääriä mielleyh-
tymiä projektitoimijoiden parissa. STM:n rooliin sopisi paremmin asiantuntijan rooli. Keskei-
simmät hankkeiden toteutusta hidastaneet tekijät olivat arvioinnin tulosten perusteella raskas ja 
aikaa vievä hankkeiden hallinnointi, maksatusten viivästyminen, henkilövaihdoksista johtunut 
(hiljaisen) tiedon siirtymättömyys sekä STM:n ohjeistuksen muuttuminen kesken hankkeen.  
Tulokset ja vaikuttavuus 
Hankkeiden toteutuneet vaikutukset ovat hyvin pitkälle samansuuntaisia kuin aiotut ja tavoi-
tellut vaikutukset, mikä kertoo osaltaan hankkeiden saavuttaneen ainakin laadulliset tavoit-
teensa hyvin. Hankkeissa on syntynyt suuri määrä julkaisuja, oppaita, koulutusmateriaalia se-
kä muuta tiedotusmateriaalia. Lisäksi hankkeissa on järjestetty paljon koulutusta ja verkko-
opintoja, jotka ovat suuntautuneet vahvasti naisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämi-
seen. Työyhteisöjen osalta hankkeissa on tuotettu erilaisia tasa-arvotyön työvälineitä kuten 
tasa-arvosuunnitelmia, tasa-arvokysely sekä tietenkin suoraan työyhteisöille tarkoitettuja op-
paita ja käsikirjoja. 
Hankkeiden toteutuneiden vaikutusten osalta korostui hiukan aiottua vahvemmin tasa-
arvotietoisuuden lisääntyminen, mikä johtunee hankkeiden ansiosta tuotetusta laajasta julkai-
sumateriaalista. Hankkeiden vaikutukset ovat tämän arviointiaineiston perusteella kohdistu-
neet ensisijaisesti yksilötasolle. Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden osaamista on kyetty 
vahvistamaan erityisesti tietoyhteiskuntavalmiuksien osalta, mikä on puolestaan vahvistanut 
osallistujien työelämävalmiuksia sekä omaa työhyvinvointia. Lisäksi vaikutukset ovat kohdis-
tuneet organisaatiotasolle, joissa erilaisten tasa-arvoa edistävien työvälineiden avulla on onnis-
tuttu vaikuttamaan työyhteisöjen käytäntöihin. Hankkeissa tuotetun julkaisumateriaalin an-
siosta tasa-arvoteemaa on onnistuttu tekemään näkyväksi sekä nostamaan keskusteluihin sekä 
työyhteisöissä että jossakin määrin yhteiskunnallisella tasolla. Sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen on toteutunut hiukan aiottua huonommin, mikä kuitenkin johtuu siitä, että ly-
hytkestoisilla ja yksittäisillä hankkeilla on hyvin vaikea vaikuttaa näihin laajempiin rakenteel-
lisiin asioihin. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla on onnistunut vä-
lillisesti edistämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa työyhteisöjen tasolla. 
Hankkeiden vaikutukset eivät tämän arviointiaineiston perusteella leviä muutamaa poikkeus-
ta lukuun ottamatta kovinkaan laajalle, vaan vaikutukset jäävät hyvinkin usein yksilötason tai 
osallistujaorganisaatioiden vaikutuksiksi. Hankkeiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus jää tä-
15 Ks. Virtanen, P.; Jalava, J.; Koskela, T. & Kilappa, J. (2006) Syrjäytymistä ehkäisevien EU-hankkeiden 
arviointi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 
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män arviointiaineiston perusteella lähinnä julkisen keskustelun herättelemisen tasolle. Tätä 
vaikutusta ei kuitenkaan suinkaan tulisi väheksyä, sillä ilman tarkastelun kohteena olevia tasa-
arvohankkeita, olisi Suomessa tehtävä tasa-arvotyö huomattavasti suppeampaa. 
Hyvät käytännöt 
Hankkeissa on tuotettu useita hyviä työ- ja menetelmäkäytänteitä, jotka kohdistuvat hyvinkin 
laaja-alaisesti erilaisiin tarpeisiin. Hyvät käytänteet on kuvattu kohtuullisen hyvin hankkeissa, 
vaikka keskeneräisissä hankkeissa hyvien käytänteiden tunnistamistyö on vielä useimmissa ta-
pauksissa ajatuksen tasolla.  
Hyvien käytäntöjen levittämisprosessi on useissa hankkeissa resursoitu huonosti. Suurin osa 
hankkeista on 2–4 -vuotisia hankkeita, joissa pitkäjänteinen kehittämistyö on vaikeaa. Lisäksi 
kehittämistyön elinkaari näyttää useilla hankkeilla loppuvan siihen, kun hyvä käytäntö on 
saatu kuvattua, eikä varsinaiseen levittämis- ja juurruttamisprosessiin ole varattu riittävästi re-
sursseja. Hankkeiden tulosten levitettävyyttä ja hyödynnettävyyttä edistävät tämän arviointi-
aineiston perusteella jo hankkeen suunnitteluvaiheessa laadittu systemaattinen levittämis-
suunnitelma, toimiva yhteistyöverkosto sekä eri toimijoiden kesken jaettu hyvien käytäntöjen 
kehittämisvastuu. Myös hankkeen toteuttajaorganisaation tunnettavuus vaikuttaa siihen, mil-
lä tavoin ja mille tahoille tuloksia voidaan levittää. Tulosten hyödynnettävyyttä ja levitettä-
vyyttä taas estävät kehittämistyön puutteellinen resursointi sekä henkilöstövaihdokset projek-
tiorganisaatiossa. Henkilöstövaihdokset ovat aiheuttaneet katkoksia kehittämistyöhön, jolloin 
hiljaista ja näkyvääkin tietoa on kadonnut organisaatiosta ja kehittämistyö on pitänyt jälleen 
aloittaa alusta uuden projektipäällikön ottaessa ohjakset käsiinsä. 
Hankkeet levittävät hyviä käytänteitään osittain kohdennetusti erilaisten seminaarien sekä in-
ternet-sivustojen kautta sekä suurelta osin kohdentumattomasti erilaisten kirjakaupoissa tms. 
saatavilla olevien julkaisujen välityksellä. Hyvien käytänteiden levittämisprosessi kohdistuu 
hyvin harvoin suoranaisesti viranomaisverkostoihin tai yrityksiin. Hankkeen päätyttyä vastuu 
käytänteiden levittämisestä näyttää jäävän epäselväksi ja vaarana on, että hyvät käytänteet 
hukkuvat lukuisiin julkaisuihin ja seminaarimateriaaleihin. 
5.2 Hankekokonaisuus tasa-arvon edistämisen politiikkakontekstissa 
Osa hankkeista teki vankkaa kansainvälistä yhteistyötä joko ulkomaisten hankkeiden tai orga-
nisaatioiden kanssa. Tämä edisti sukupuolten tasa-arvon edistämistä jopa kansainvälisessä 
kontekstissa. Luultavaa onkin, että kansainvälisen yhteistyön lisäarvo konkretisoituu vasta pi-
demmän aikavälin kuluessa. Lisäksi voidaan sanoa, että tältä osin hankkeet edistivät esimer-
killisesti hallituksen tasa-arvo-ohjelman toteuttamista, koska Vanhasen ensimmäinen hallitus 
halusi vahvistaa tasa-arvotavoitteiden merkitystä kansainvälisessä toiminnassa ja EU-
yhteistyössä. 
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Positiivista on myös se, että hankkeet sopivat kokonaisvaltaisesti hyvin Vanhasen ensimmäisen 
hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteisiin. Ensinnäkin työpaikkojen tasa-arvosuunnitteluun 
perehdyttiin hankekokonaisuudessa varsin tiiviisti ja luotiin jopa uusia malleja sen vahvistami-
seksi. Toiseksi, vahva painopiste oli työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemises-
sa. Sen edistämiseksi hankekokonaisuudessa keskityttiin niin käytännön innovaatioihin kuin 
tuotettiin myös laajasti kirjallista materiaalia työn ja perheen yhteensovittamisen problematii-
kasta. Kolmanneksi, hankekokonaisuudessa pystyttiin osaltaan huomioimaan myös naisyrittä-
jyyden tukeminen. Naisyrittäjyyteen pystyttiin vaikuttamaan niin koulutuksen kuin kuntoutuk-
sen keinoin. Neljänneksi, kaksi hanketta puuttui suoraan naisiin kohdistuvan väkivallan vähen-
tämiseen tai prostituution ehkäisemiseen. Näin ollen voitaneen siis hyvin sanoa, että hankkeet 
kattoivat hallituksen tasa-arvo-ohjelman keskeiset elementit varsin kattavasti. 
Mitä täysin uutta hankekokonaisuus on sitten luonut? Monet hankkeista keskittyivät yksilöi-
den tietoyhteiskuntavalmiuksien parantamiseen. Tämä on erittäin keskeinen ja tärkeä teema 
niin Suomen kuin koko Euroopan unionin näkökulmasta. Tietoyhteiskuntavalmiuksien ja tie-
toteknologisten taitojen kartuttaminen nähdään varsinkin Euroopan tasolla eräänä keskeisenä 
tasa-arvon edistämisen ja syrjäytymisen estämisen osa-alueena ja nämä teemat korostuvat 
useissa laajoissa toimintaohjelmissa (eEurope 2002, eEurope 2005 ja i2010). Toiseksi, hank-
keet loivat kokonaan uusia verkostoja muun muassa jo edellä mainitsemillemme naisyrittä-
jyyden alueille. Voidaan todeta, että esimerkiksi Tosinainen –hanke loi hyvän pohjan Lapin 
naisyrittäjien keskinäisen tieto-taidon vahvistamiselle ja uusien tukiverkostojen syntymiselle. 
Hankekokonaisuus toi mukanaan myös sen aspektin, että perhepolitiikka ja tasa-
arvopolitiikka lähenivät toinen toisiaan. Toisin sanoen, monilla työpaikoilla herättiin huo-
maamaan, että työssä harjoitettava tasa-arvopolitiikka saattaa heijastua perhe-elämään ja tä-
ten välillisesti edistää myös perhepolitiikkaa. Monet hankkeet pystyivät yhdistämään STM:n 
kannalta useita politiikkalohkoja ja näin niiden tuottamia tuloksia voidaan poliittisesta näkö-
kulmasta katsoen pitää holistisina. 
On syytä huomata, että sukupuolten tasa-arvoon liittyvä valtavirtaistaminen valtionhallinnos-
sa on edelleen ongelma, jonka ratkaisemiseen tulisi ehkä jatkossa kiinnittää enemmän huo-
miota. Arvioitavana olleen hankekokonaisuuden tavoitteissa tai toimenpiteissä kyseiseen on-
gelmaan ei suurissa määrin oltu perehdytty. Hankkeet olisivat kuitenkin oiva elementti myös 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen edistämisessä niin valtionhallinnossa kuin yksityi-
selläkin sektorilla. Hankekokonaisuus ei myöskään suoranaisesti edistänyt naisten määrän li-
säämistä taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa. Toki on todettava, että monet hank-
keet kouluttivat naisia, naisyrittäjiä ja naisjohtajia, joten niiden vaikutus naisten kykyyn ja ha-
luun toimia päätöksentekijöinä nähdään luotettavasti vasta pidemmän aikavälin kuluessa. 
On myös todettava se, että arvioitavat hankkeet korostivat jossain määrin liikaa naisnäkökul-
maa. Monien hankkeiden tavoitteissa korostettiin sitä, että miehiä on saatava mukaan hank-
keiden toimintaan. Näyttää kuitenkin siltä, että hankkeiden edetessä miesnäkökulma syystä 
tai toisesta jäi vähemmälle huomiolle. Vaikka uudessa hallitusohjelmassa ei vahvasti koroste-
takaan miesnäkökulmaa, olisi erittäin suotavaa, jos uuden ohjelmakauden hankkeissa miesten 
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oma kehityspanos sukupuolten tasa-arvon edistämisessä saataisiin vahvemmin mukaan. Täl-
löin sukupuolten tasa-arvo toteutuisi käytännössä jo hankkeiden toteutusvaiheessa, eikä se 
olisi pelkästään lueteltu erääksi tavoitteeksi. 
Negatiivinen huomio on myös se, että hankekokonaisuudessa ei pystytty tuomaan vahvasti 
esille vakituisten työsuhteiden näkökulmaa. Vakituiset työsuhteet edistävät tasa-arvoa niin 
työyhteisöjen sisällä, niiden välillä kuin myös välillisesti sukupuolten kesken. Lisäksi huo-
mionarvoista on se, että suurin osa hanketyöntekijöistä tekee töitä ns. pätkätöissä. Olisi erit-
täin suotavaa, että myös hanketyöntekijät voisivat toimia vakituisissa työsuhteissa, jolloin 
heillä olisi pitkäjänteinen ja vakaa suhde taustaorganisaatioon. Tämä saattaisi osaltaan myös 
estää hanketyöntekijöiden erästä ongelmaa, eli työuupumusta. Vakituiset työsuhteet myös 
osaltaan parantaisivat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä toisivat pitkäjänteisyyttä 
työpaikkojen tasa-arvosuunnitteluun. Määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistaminen oli 
myös eräs Vanhasen ensimmäisen hallituksen tasa-arvo-ohjelman peruspilareista, johon ei ai-
nakaan arvioinnin kohteena olevalla hankekokonaisuudella pystytty vahvasti vaikuttamaan. 
Seuraavassa on esitetty loppuyhteenvedossa arvioinnin kohteina olleiden hankkeiden hyvät ja 
kehittämistä vaativat parantamisalueet: 
Loppuyhteenveto 
Vahvuudet: 
1. Suurin osa hankkeiden toteuttajatahoista oli tutkimus- ja koulutusorganisaatioita. 
2. Hanketyöntekijöiden verkostoituminen kansallisella tasolla; osa hankkeista teki 
myös varsin laajaa ja menestyksekästä kansainvälistä yhteistyötä. 
3. Hankkeet sopivat kokonaisvaltaisesti hyvin Vanhasen ensimmäisen hallituksen tasa-
arvo-ohjelman tavoitteisiin. 
4. Hankekokonaisuus pystyi parantamaan yksilöiden tietoyhteiskuntavalmiuksia ja tä-
ten vahvistivat tasa-arvoa. 
5. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen yksilö- ja työyhteisötasolla. 
6. Hankekokonaisuuden ansiosta luotiin useita nais- ja naisyrittäjäverkostoja. 
7. Hankekokonaisuus lähensi tasa-arvopolitiikan ja perhepolitiikan suhdetta. 
Kehittämiskohteet: 
1. Ministeriöiden valvoja rooli ei ole nykyisellään täysin toimiva; samoin maksatusha-
kemuksia koskevassa ohjeistuksessa on jonkin verran parannettavaa. Valvojat tulisi-
kin pikemmin nähdä hanketoimintaa edistävinä ja kehittävinä asiantuntijoina, jol-
loin heidän asemansa ei hanketoteuttajienkaan keskuudessa olisi sidottu vain val-
vonnalliseen aspektiin. 
2. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvään valtavirtaistamiseen valtionhallinnossa ja naisten 
määrän lisäämiseen taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa ei kiinnitetty tar-
peeksi huomiota. 
3. Kattava miesnäkökulma puuttui hankekokonaisuuden ydintoiminnoista. 
4. Hankekokonaisuudessa ei tarpeeksi korostettu vakituisten työsuhteiden merkitystä 
kokonaisvaltaisen tasa-arvon edistäjänä. 
5. Vaikka hyviä käytäntöjä on kehitetty lukuisia, on niiden levittäminen puutteellista. 
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6. Kehittämisehdotukset 
1. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee kiinnittää käynnistyneellä ohjelmakaudella ai-
kaisempaa enemmän huomiota siihen, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistä-
misen näkökulma tulee huomioiduksi hankkeiden tavoiteasetannassa laaja-
alaisemmin. Arvioinnin kohteena olleissa hankkeissa korostui naisten aseman vah-
vistaminen suhteessa miehiin ja vain harvassa hankkeessa oli suoranaisesti miehiin 
kohdistuneita tavoitteita tai toimenpiteitä. Toisin sanoen, käynnistyneellä ohjelma-
kaudella miehiä pitää saada enemmän mukaan niin hanketyöntekijöinä kuin kohde-
ryhmien edustajina. 
2. Alkavalla ohjelmakaudella sosiaali- ja terveysministeriön tulee panostaa oman, 
hankkeille suunnatun ohjeistuksensa johdonmukaisuuteen ja selkeyteen. Erityistä 
huomiota tulisi kiinnittää hankkeen toimeenpanovaiheiden aikana annettuun oh-
jeistukseen sekä siihen, että ohjeistus pysyy mahdollisimman yhdenmukaisena koko 
hankkeen toteutuksen ajan. Arvioinnin tulosten valossa varsinkin hankehenkilöstö 
kokee ohjeistuksen muuttumisen haitanneen selvästi hankkeiden toteuttamista. 
3. Hankkeiden hallinnointia tulee pyrkiä keventämään siten, että se palvelisi mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisesti sekä rahoittajatahon että toteuttajatahon edustajia. 
Tällä hetkellä varsinkin hankehenkilöstö kokee hallinnoinnin erittäin raskaaksi ja 
erityisesti raportoinnin, seurantalomakkeiden täytön ja maksatushakemusten laati-
misen aikaa vieväksi.  
4. Hankkeiden tulosten hyödynnettävyyttä ja hyvien käytänteiden levitettävyyttä tulee 
edistää siten, että hankkeilta tulisi vaatia jo hankehakemuksen yhteydessä syste-
maattinen levittämissuunnitelma. Hankkeiden hyvien käytänteiden tunnistaminen 
sekä mahdollisten jatkohyödyntäjien identifioiminen tulisi olla kiinteä osa koko 
hankkeen elinkaarta. Hankkeet pitää siis nähdä kehittämiskäytäntöjen ja –mallien 
työkaluina ja luojina, joiden tulosten hyödynnettävyyttä pitää punnita pitkällä täh-
täimellä. 
5. STM:n tulee edellyttää, että hankkeilla pitää jo niiden suunnitteluvaiheessa olla 
konkreettinen ja yksilöity näkemys siitä, miten ja millä intensiteetillä hankkeiden 
tavoitteena olevia tuotoksia tai malleja tullaan hyödyntämään. Tämä tarkoittaa sitä, 
että hankkeen tuotosten lisäarvoa pitää sekä STM:ssä että hankkeiden toteuttajata-
hojen keskuudessa pohtia niin yksilö-, yhteisö- kuin myös yhteiskunnan tasolla. 
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OSA II HANKEKORTIT 
Naisten kokonaisvaltainen elämähallinnan parantaminen: 
105520 Naisten kriisikeskustoiminnan kehittäminen (yhteisen turva- ja palve-
luverkon luominen Suomen ja Venäjän Karjalan raja-alueille) 
Toimenpidekokonaisuus 4C2.2 Hyvinvointi ja kansalaisyhteiskunta 
Kestoaika 1.8.2002 - 31.12.2003 
Toteuttaja/hallinnoija Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 
Kohderyhmät Ensisijaisena kohdealueena oli Venäjän Karjala ja tavoitteena tukea ja kehittää 
Petroskoissa käynnistyvää, naisille tarkoitettua kriisikeskusta.  
Tavoitteet 
Projektin tavoitteena oli luoda edellytyksiä vuorovaikutuksen ja yhteistyön normalisoitumiseen ja tasapai-
nottumiseen sekä kansalaisten turvallisuuden vahvistumiseen raja-alueella edistämällä demokraattista transi-
tiota Karjalan tasavallassa sukupuolten tasa-arvon sekä lasten ja nuorten näkökulmasta. Konkreettisesti pro-
jekti kohdistuu naisten kriisikeskuksiin ja pyrkii sitä kautta äitiyteen, seksuaalisuuteen ja sukupuolten väli-
seen kanssakäymiseen liittyvien ongelmien lievittämiseen.  
Toteutus 
Hanketta hallinnoi Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, venäläisen osapuo-
len toimintaa hallinnoi Pomorin yliopisto. Koulutusohjelman suunnitteluun osallistui myös Kvinneuniversi-
tet Nord Norjasta sekä Kvinnojouren Iris Ruotsista. Venäläispanostusta toteutuksessa oli mukana myös Pie-
tarista ja Petroskoista. 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteet olivat varsin realistiset ja erityisesti valvoja piti tavoitteenasettelua hyvänä. Tämä siksi, 
että tavoitteet olivat riittävän konkreettisia. Tavoitteiden realistisuudesta toteuttajatahon kommentit olivat 
sen suuntaisia, että laadulliset, varsinkin ihmisoikeusongelmat ovat usein toissijaisessa asemassa. Näille ta-
voitteille onkin vaikea rakentaa luotettavia mittareita. Kuitenkin uudenlaisten ja kansainvälisten tavoitteiden 
esiin tuominen hankkeissa on hyvin suositeltavaa. Mukana yksi tietty tasa-arvon alue, jossa korostuu mies-
ten aiheuttama väkivalta naisia ja lapsia kohtaan.  
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toimijat sekä Suomen että Venäjän puolella olivat hyvin motivoituneita, eikä työtuntien määrää 
voi saadulla rahalla mitata. Koulutus ja vaihto-ohjelmat onnistuivat henkilöstön motivaation tuloksena hy-
vin. Hanke oli varsinaisesti alkanut jo 1999. Sen keston aikana tuli rahoituskatkoksia, jotka vaikuttivat nega-
tiivisesti kokonaistoteutukseen. Myös ministeriön rahoituksen valvonta oli välillä äärimmäisen pikkutark-
kaa, joka osaltaan vaikeutti hankkeen toimintaa. Hankkeella oli monia rahoitustahoja, joka osaltaan vaikeutti 
ministeriön valvontaa. Kuitenkin sisällön pitäisi ohjata hanketta, eikä rahoitusinstrumenttien. Toisaalta mi-
nisteriön näkökulmasta kyse oli enemmän siitä, että yliopistollinen hanke vetosi usein autonomiseen luon-
teeseensa, eli että sillä ei olisi niin suoria raportointivelvollisuuksia ministeriön suuntaan. Huomioitavaa kui-
tenkin on, että autonomisuus ei tämän hankkeen kohdalla ollut negatiivinen asia, vaan valvojan mukaan eh-
kä jopa paransi sen toteutusta ja toimivuutta. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Tärkein tulos on pohjoismais-venäläinen tutkijaverkosto, joka on suhteellisen helposti mobilisoitavissa myös 
uudelleen. Toinen tärkeä tulos on koulutus- ja vaihto-ohjelma.  
Tulosten hyödynnettävyys 
Rajat ylittävää tutkijaverkostoa voi samantapaisissa hankkeissa ja ongelmissa käyttää suhteellisen helposti 
uudelleen, samoin hankkeen luomia koulutusohjelmia ja kirjallisuutta. 
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HYVINVOINNIN HAASTEET –Naisiin kohdistuva väkivalta, prosti-
tuutio ja riskikäyttäytyminen yhteistyön haasteina raja-alueella 
Toimenpidekokonaisuus Interreg III A Pohjoinen Kolarctic -naapuruusohjelma 
Kestoaika Tammikuu 2006 - helmikuu 2008 
Toteuttaja/hallinnoija Lapin yliopisto 
Kohderyhmät Lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohtaavat ja prostituutiossa mukana olevat naiset 
Tavoitteet 
Hankkeen avulla pyritään lisäämään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohtaavien sekä prostituutiossa mukana olevi-
en naisten hyvivointia Muurmanskin alueella sekä edistämään naisten tasa-arvon toteutumista. Hankkeessa käyn-
nistetään kriisikeskus ja kehitetään toimintamalli tukipalvelujen tuottamiseksi, jonka avulla ehkäistään prostituuti-
oon ajautumista ja tuetaan irrottautumista prostituutiosta sekä väkivallasta. Tavoitteena on kehittää kuntouttavia 
toimenpiteitä, joilla lievitetään prostituution ja väkivallan seurausvaikutuksia. Pyrkimyksenä on myös parantaa 
oblastissa sijaitsevien kriistikeskusten välistä yhteistyötä, osaamista ja verkottumista.  
Hankkeessa kartoitetaan lasten ja nuorten tilannetta katuprostituutiossa sekä olemassa olevien tukipalvelujen 
saatavuutta. Samoin selvitetään riskikäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, joilla on yhteys mm. prostituuti-
oon (seksitaudit, HIV/AIDS, päihteet, väkivalta) sekä ennaltaehkäistään tiedottamisen ja koulutuksen avulla 
riskeille altistumista. Toimenpiteillä pyritään edistämään tiedon saantia naisten terveydentilaan vaikuttavista 
tekijöistä. Samoin tavoitteena on lisätä keskinäistä tiedon ja kokemusten vaihtoa Suomen ja Venäjän viran-
omaisten välillä sekä auttaa kansalaisia ja asaintuntijoita ymmärtämään hyvinvoinnin edellytyksiä alueella. 
Toteutus 
Hanke rahoitetaan Interreg III A Pohjoinen Kolarctic -naapuruusohjelmasta. Rahoittajina toimivat Euroopan unioni 
(EAKR), Euroopan komission Venäjän edustusto (TACIS), Suomen sosiaali- ja terveysministeriö ja Stiftelsen 7:nde 
Mars -säätiö. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto ja yhteistyöpartnereina ovat Lapin lääninhallitus sekä Murmanskis-
sa naisten kriisikeskus ”Alla” (perustettu elokuussa 2006) ja Murmanskin alueellinen AIDS-keskus. 
Ensimmäinen hankkeessa toteutettu konkreettinen toimenpide oli kriisikeskus Allan perustaminen Murmanskiin 
elokuussa 2006. Kriisikeskus tarjoaa psykososiaalista tukea mm. lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohtaaville ja pros-
tituutiossa mukana oleville naisille. Kriisikeskuksessa on hätämajoitustila, jossa voi yöpyä akuutissa kriisitilan-
teessa. 
Murmanskin alueellisessa AIDS-keskuksessa sijaitsevan Doverie-keskuksen yhteyteen on perustettu matalan 
kynnyksen yksikkö prostituutiossa mukana oleville. Tilojen remontointi saatiin päätökseen helmikuussa 
2007 ja yksikön toiminta aloitettiin maaliskuussa. Asiakkaat voivat tulla matalan kynnyksen yksikköön ano-
nyymisti ilmaisiin hiv- ja hepatiittitesteihin, ja sieltä saa ennaltaehkäisevää tietoa riskikäyttäytymisestä. Yk-
siköstä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. 
Hankkeen yhtenä tavoitteena on psykososiaalisten palveluiden lisääminen ja niiden saatavuuden parantami-
nen Murmanskin alueella. Tähän pyritään tekemällä yhteistyötä ja kehittämällä uusia toimintamalleja Mur-
manskin alueen kriisikeskusten, muiden sosiaalialan toimijoiden sekä alueella toimivien projektien kanssa. 
Hankkeessa toteutetaan riskikäyttäytymiseen liittyvä tutkimus yhteistyössä Murmanskin alueellisen AIDS-
keskuksen kanssa. Toinen tutkimusalue on rajat ylittävän prostituution tutkimus. Kolmanneksi hankkeessa 
kartoitetaan alustavasti lapsiprostituutiotilannetta Murmanskissa. 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hyvinvoinnin haasteet -hanketta voidaan pitää ns. jatkohankkeena Lapin yliopiston aikaisemmin toteuttamalle 
hankkeelle, jossa selvitettiin prostituution tilannetta Pohjois-Suomessa. Aikaisemman hankkeen myötä toteuttajil-
le syntyi näkemys kohderyhmien todellisista tarpeista, jotka aineiston valossa on kyetty kytkemään varsin hyvin 
nyt käynnissä olevan hankkeen tavoitteisiin ja tätä kautta myös toimenpiteisiin. Hankkeen tavoitteenasettelun 
taustalla on myös kansainvälistä yhteistyötä mm. Ruotsin ja Venäjän edustajien kanssa.  
Hanketoteuttajien keskuudessa tavoitteita pidetään kohtuullisen realistisina vaikkakin haasteellisina. Osa toimin-
nallisista tavoitteista on jo saavutettu, mikä tukee havaintoa tavoitteiden realistisuudesta. Aikaisemman hankkeen 
tuoman kokemuksen ja aihealueen tuntemuksen myötä tavoitteet on kyetty määrittelemään varsin onnistuneesti 
kohderyhmien näkökulmasta. Tavoitteiden mitattavuudesta tuli sen sijaan esiin ristiriitaisempia näkemyksiä. 
Vaikka hanke on vielä kesken, sen arvioidaan saavuttavan pääosin sille asetetut tavoitteet.Verrattuna muihin arvi-
oinnin kohteena oleviin hankkeisiin Hyvinvoinnin haasteet -hankkeen tavoitteissa korostuu uuden pysyvän ja ma-
talan kynnyksen periaatteen toimintamallin luominen. 
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Hankkeen toteutus 
Hankkeen toimeenpano näyttää onnistuneen kohtuullisen hyvin, mitä on selvästi edesauttanut aikaisemman hank-
keen myötä syntynyt kokemus ja aihealueen tuntemus sekä jo aikaisemmin luotujen verkostojen hyödyntäminen. 
Kuten jo edellä viitattiin hankkeen taloudelliset resurssit ja toimenpiteet ovat olleet pääsääntöisesti oikein kohdis-
tettuja tavoiteltujen vaikutusten ja kohderyhmien tarpeiden näkökulmasta tarkasteltuna. Hankkeen ohjausryhmän 
toiminnasta koetaan olleen selvää hyötyä hankkeen toiminnalle. Erityisesti lääninhallituksen osallistumisen koe-
taan tuoneen hankkeen arvovaltaa ja uskottavuutta, mikä on edesauttanut sidosryhmien tavoittamista. Negatiivise-
na asiana todettakoon kuitenkin, ettei hankkeen valvoja ole käynyt paikanpäällä ”valvojakäynnillä”. Maantieteel-
liset esteet ovatkin muodostuneet ongelmallisiksi hankkeen seurannan ja valvonnan kannalta. Hankkeen toteutuk-
sessa ei ole ilmennyt merkittäviä ongelmia, vaikka rahoituspäätösten eriaikaisuus onkin asettanut haasteita hanke-
henkilöstölle. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hanke on vielä kesken, mutta aineiston perusteella hankkeen voidaan arvioida saavuttavan pääosin sille ase-
tetut tavoitteet. Jo tässä vaiheessa hankkeen arvioidaan kohottaneen itsetuntoa sekä edesauttaneen elämän-
hallinnan vahvistamista kohderyhmien keskuudessa. Myös vuoropuhelu viranomaistahojen keskuudessa 
näyttää kehittyneen hankkeen myötä.  
Keskeisinä tuloksina voidaan myös aikaisemmin esiteltyjä hankkeen tuotoksia: esimerkiksi kriisikeskus Al-
lan perustamista Murmanskiin elokuussa 2006 sekä Murmanskiin perustettua matalan kynnyksen yksikköä. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Hanke on vielä kesken, mutta hankkeen tuloksia ja kokemuksia tullaan hyödyntämään Venäjän edustajien 
kanssa toteutettavalla yhteisjulkaisulla. Julkaisut näyttelevät keskeistä roolia hankkeen myötä synnytettävän 
uuden tiedon levittämisen osalla.  
108481 Monikulttuurinen naisten tuki (tukea väkivaltaa kokeneille maahan-
muuttajanaisille) 
Toimenpidekokonaisuus 2.2 Uusien yhteistyö- ja palvelumallien kehittäminen 
Kestoaika 1.10.2003 - 31.12.2005 
Toteuttaja/hallinnoija Monikanaiset ry. 
Kohderyhmät Väkivaltaa kokeneet, Itä-Helsingissä asuvat maahanmuuttajanaiset ja heidän lap-
sensa.
Tavoitteet 
Tavoitteena on parisuhdeväkivallan kierteen katkaisu ja ennaltaehkäisy; yhteistyöverkoston kehittäminen vi-
ranomaisten ja auttajapalveluja tuottavien maahanmuuttajajärjestöjen välillä; palvelujen kehittäminen väki-
vallan uhrien auttamiseksi; vaihtoehtojen kehittäminen prostituutiosta ulos pääsemiseksi ja miestyömallin 
kehittäminen väkivallan tekijöille. 
Toteutus 
Päävastuun hankkeen toteuttamisesta kantoi Monika Naiset ry, mukana oli myös Suomen Pakolaisapu ry, 
Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos, Aasialaisnaiset ry, Työvoimatoimistot, Kela, Ensi- ja turvako-
dit, Asumispalvelut, naisten linja Suomessa ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, 
Amiedu ja Monikulttuurinen psykososiaalipedagoginen keskus. 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hanke onnistui erittäin hyvin paikallistamaan ja luomaan matalan kynnyksen palveluja asiakkaiden ulottuville Itä-
Helsingissä. Tavoitteenasettelu oli vahvalla pohjalla, koska hankkeen rahoituspäätöksiä koskenut valintaprosessi 
kesti vuoden. Tämän vuoden aikana toteuttajat saivat tavoitteet todella mallinnettua. Hankkeessa saavutettiin ta-
voitteena oleva seurantamalli, jonka avulla päästän irti väkivallasta ja parannetaan elämänhallintaa. Hanke toimi 
myös hyvin EU-ohjelman kontekstissa, sillä se edusti tasa-arvon edistämistä ja hallinnonalojen välisten palvelu-
mallien kehittämistä. Tavoitteiden asettelu oli myös toteutettu varsin realistisesti, käyntimääriä ja puheluita sekä 
asiakaskäyntejä pystyttiin seuraamaan hyvin. Hankkeen substanssi oli hieman hankala, koska itse EU-ohjelman 
tavoitteissa ei ollut yhtäkään sanaa väkivallan ehkäisystä, joka on toteuttajatahon mukaan pahin este maahanmuut-
tajanaisten kotiutumisessa ja heidän tasa-arvoisen asemansa parantamisessa. 
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Hankkeen toteutus 
Ohjausryhmän toiminta oli sujuvaa ja STM:n rooli varsin vahva ohjauksessa. Vaikka STM:n valvoja vaihtui 
hankkeen aikana, sujui heidän ohjauksensa varsinkin rahoituskysymyksissä erittäin hyvin. Suomen pakolais-
avun kautta koulutus- ja tiedotustoimintaan saatiin jämäkkyyttä ja yhteistyö poliisin kanssa oli varsin he-
delmällistä. Hankkeen avulla kohde-/asiakasryhmä sai tietoa kyseisestä matalan kynnyksen palvelumahdol-
lisuudesta, jota he ahkerasti ja rohkeasti tämän jälkeen käyttivät. Kuitenkin ongelmia loivat erityisesti sosi-
aalivirastot, joiden kautta tiedon kyseisestä hankkeesta sai vain 2 % asiakkaista. Hanke oli kuitenkin kestol-
taan liian lyhyt, jotta se olisi pitkällä tähtäimellä voinut juurruttaa toimintaansa. Kun toiminta loppui, oli se 
osittain myös kohderyhmän pettämistä; Itä-Helsingissä on jatkuva tarve matalan kynnyksen tuelle. Lisäksi 
väkivallasta ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista tulisi puhua paljon laajemmin. 
Kriittinen kohta toteuttajatahon mielestä oli myös se, että hanke ei onnistunut järjestämään miestyön suunni-
telmia. Maahanmuuttajamiesten asenteet ja valmius toimia väkivallan ehkäisyn parissa ovat heikkoja, tämä 
fakta osaltaan vaikutti siihen, että miesverkostoa ei tavoitteista huolimatta syntynyt. Olisi tärkeää muistaa, 
että yksin naisten tukeminen ei auta, vaan tasa-arvon edistämisen ja väkivallan kitkemiseen tarvitaan myös 
miesten aktiivisuutta. 
Kriittinen kohta taas STM:n puolelta oli se, että he olisivat halunneet rahoittaa hanketta vielä yhden lisävuo-
den, jotta hankkeen tuloksia olisi saatu juurrutettua. Tähän olisi kuitenkin tarvittu myös muiden rahoittajien 
lisätukea, jota ei valitettavasti saatu. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hanke tuotti maahanmuuttajanaisille välittävän ja aidon matalan kynnyksen apupaikan. Maahanmuuttajanai-
set ja väkivalta -opas oli myös erittäin tärkeä tulos. Keskeisintä oli kuitenkin matalan kynnyksen apu -
ajattelun levittäminen ja sen osoittaminen myös käytännössä toimivaksi ratkaisuksi kohderyhmän ongelmien 
ratkaisussa. Piilovaikutuksena käynnistyi Espoossa miestyöprojekti ja Monika Naiset ry tekee yhteistyötä 
myös Uudenmaan MLL:n piirin kunniaväkivalta-hankkeen kanssa. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Matalan kynnyksen käytäntöjä voisi hyödyntää rutkasti laajemmin. Tätä näkemystä puolustavat monet sei-
kat, ei vähiten se, että pätevistä sosiaalityöntekijöistä on tällä hetkellä huutava pula. Matalan kynnyksen 
apupaikat saattaisivat päästä myös paremmin kiinni esimerkiksi juuri maahanmuuttajien ruohonjuuritason 
ongelmiin. Vuonna 2006 perustettiin jo maahanmuuttajanaisten matalan kynnyksen apupaikat Turkuun ja 
Kemiin. Kysyntää olisi rutkasti enemmän, tämä selvisi jo vuona 2005, kun hanke järjesti seminaareja toi-
minnastaan ympäri Suomea. 
S00960 Tasku (Entinen Ville Viisari) 
Toimenpidekokonaisuus 1B.3.4 Syrjäytymisen ehkäiseminen ja tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla 
Kestoaika 15.5.2002 - 30.6.2004 
Toteuttaja/hallinnoija Kemijärven kaupunki 
Kohderyhmät Yksinhuoltajaäidit ja heidän perheensä 
Tavoitteet 
Tasku -projektin lähtökohtana on ollut yksinhuoltajanaisten tukeminen eteenpäin sekä työelämässä että kou-
lutuksessa. Samalla on tarjottu koko perheelle tukea ja kehitetty mahdollisuuksia vertaisryhmätoimintaan. 
Naisia ja äitejä on haluttu vahvistaa sekä omana itsenään työssä ja opiskelussa että myös vanhempana. 
Hankkeen tavoitteet ovat olleet etupäässä laadullisia tähdäten koko perheen hyvinvoinnin lisäämiseen. Laa-
dulliset tavoitteet ovat näkyneet myös ympäristön ja verkostojen aktivoitumisena. Määrällisinä tavoitteina 
on osaamisen ja koulutustason paraneminen sekä työllistymisen edistäminen. 
Toteutus 
Hankkeessa on ollut mukana 33 projektilaista. Koulutusohjelmaan osallistui kaikkiaan 24 naista joista 15 oli mu-
kana myös perheleiritoiminnassa. Pelkkään perheleiritoimintaan osallistui 9 perhettä. Lisäksi osa perheistä käytti 
hoitajarenkaan palveluja. Projektilaisista 14 jatkaa Yksin- ja yhteishuoltajayhdistys Sintturan (kaikkiaan 37 jäsen-
tä) toiminnassa. 
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Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteet olivat varsin realistisia ja suhteellisen mitattavia. Toki pitkän aikavälin tavoitteita on 
vielä hyvin vaikea mitata ja arvioida. Keskeisistä tavoitteista ministeriön puolelta oltiin tyytyväisiä erityises-
ti ammattitaidon vahvistamiseen, perheen hoitamisen valmiuksien kehittämiseen, hoitorenkaan kehittämises-
tä erääksi apukeinoksi yksinhuoltajille ja yleistaitojen kehittämisestä työssä käymiseen. Tavoitteet vastasivat 
siis varsin hyvin kohderyhmän tarpeita, työn puute paikkakunnalla on eräs keskeisin yksinhuoltajiakin vai-
vaava ongelma. Keskeistä tasa-arvon kannalta on se, että hankkeella pyrittiin vastaamaan juuri subjektiivis-
ten työvalmiuksien parantamiseen. Tämä luonnollisesti helpottaa yksinhuoltajien työnsaantia ja vastaavasti 
parantaa heidän relationaalista tasa-arvoaan suhteessa muihin naisiin ja myös miehiin. 
Hankkeen toteutus 
Projektin toteuttajana on Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia, joka tuottaa Itä-Lapin alueelle perhe-
neuvolan A-klinikan ja mielenterveystyön palveluja. Projekti on toiminut klinikan tiloissa. Projektin toteut-
tamiseen on osallistunut kiinteästi Kemijärven työvoimatoimisto jolle on suunnattu rahoitus projektin työ-
voimapoliittisiin toimenpiteisiin. Sallan kunnan kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Savukosken ja Pel-
kosenniemen kuntien ja seurakunnan kanssa on ollut yhteisiä palavereja. Tärkeät yhteistyökumppanit ovat 
olleet muut perhetyötä tekevät projektit (Askel ja Junnu). Erilaiset retket, leirit ja tapahtumat on toteutettu 
yhteistyötä tehden. Yhteistyökumppaneina on ollut myös vapaaehtoisjärjestöjä. 
Hankkeen ohjausryhmän kokouksiin valvojalla ei valitettavasti ollut mahdollisuus osallistua, kuitenkin vetä-
jän ja ministeriön välinen yhteistyö oli suhteellisen tiivistä. Hanketta vauhditti aiemman hankkeen pohja ja 
hyvä tiedotustoiminta. Ongelmallista sen sijaan oli se, että työpaikat katosivat tämänkin hankkeen aikana lä-
hiseudulta. Myös hankkeen tavoitteet olivat liian laajat. Huomioitava on myös se, että perhelähtöisten uusi-
en yhteistyömuotojen kehittäminen käytäntöön vie aikaa. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Koulutusohjelmalla kohennettiin naisten työmarkkina-asemaa osallistujien osaamista, tietoja ja taitoja sekä työky-
kyä ja työssä jaksamista edistämällä. Koulutusohjelmaa on kehitetty osallistujien tarpeista. Intensiivinen ryhmä-
valmennus alussa todettiin hyväksi. Projektin kuntoutus ja tsemppipäivät olivat tärkeitä toteuttajien mielestä. 
Projektin aikana kaikki ovat saaneet kuntoutuksen ja ovat osallistuneet ryhmävalmennukseen. Sen jälkeiset polut 
eroavat siten että osa (9) osallistui kaikkeen mahdolliseen projektin aikana eli työharjoitteluissa, atk- koulutuksis-
sa, hoiva- ja kotitalousalan kurssi. Sallalaiset (8) osallistujat työllistyivät projektin aikana työharjoittelupaikkojen 
jälkeen. Pitkään koulutukseen on lähtenyt 2 ja 1 on työllistynyt oppisopimuksella ja pyörittää kotitalousrinkiä. 
Osalle (3) löytyi sopiva vaihtoehto kuntouttavasta työtoiminnasta, mikä tarkoittaa suurta joustavuutta työaikojen 
suhteen. Työllistymisen esteinä on projektilaisilla ollut yksinhuoltajuus joka rajoittaa työnsaantimahdollisuuksia 
(ei voi ottaa vastaan iltatyötä/yötyötä). Tällä hetkellä tilanne on se että projektilaisista (koulutusosuuteen osallistu-
neista) kahdeksan on työssä (tukityöpaikkoja 6, 2 määräaikaista) ja kaksi on koulutuksessa. Valtaosa on työttömi-
nä (12) mutta heistä seitsemällä on suunnitelmat syksyä varten. Viiden projektilaisen osalla työllistymissuunni-
telmat eivät ole paljoakaan edistyneet johtuen paljonkin tämän hetkisestä elämäntilanteesta. Kaksi projektin aloit-
tanutta on keskeyttänyt joista toinen aloitti opinnot muualla. 
Projektin perheille suunnattuun osuuteen osallistui yhdeksän yksinhuoltajaperhettä varsinaisten projektilais-
ten lisäksi joten aloittaneiksi kirjattiin kaikkiaan 33. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Hankkeen perusidea on siirrettävissä, mutta se vaatii vielä jatkokehittelyä. Pidemmän päälle tämäntapaisilla 
hankkeilla ei varmastikaan itse tasa-arvon ongelmaan ja parantamiseen pystytä hirveästi vaikuttamaan. 
Enemmän vastaavanlaisista hankkeista ja toimintamalleista voidaan ajatella olevan hyötyä yksilötasolla ja 
yksilön tasa-arvon parantamisessa suhteessa omaan lähiympäristöön. Ennen kaikkea tasa-arvon voidaan aja-
tella paranevan kehittyneen itsetunnon myötä. 
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S00116 Tosinainen. Kuntoutusta ja koulutusta kunnonohjelmalla Lapin lää-
nin naisyrittäjille. 
Toimenpidekokonaisuus 1B.1.3 Yritysten henkilöstön kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen 
Kestoaika 1.8.2000-31.7.2002 
Toteuttaja/hallinnoija Lapin yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus 
Kohderyhmät Lapin läänin alueella toimivat naisyrittäjät, heidän yrityksensä ja toimintaympäris-
tönsä sekä muut yrittäjät ja yrittämisestä kiinnostuneet. 
Tavoitteet 
Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli naisyrittäjien työkyvyn ylläpitäminen, sen tukeminen ja parantaminen 
sekä ammatillisen osaamisen edistäminen, myös paikallista kulttuuria hyödyntäen. Lisäksi olennaisina ta-
voitteina olivat vielä yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan aktivointi ja yrittäjyydelle myönteisen ilma-
piirin edistäminen, teknologian hyödyntämiseen liittyvän osaamisen lisääminen ja yritysten, koulutus- ja 
koulutusorganisaatioiden yhteistyö yritystoiminnan edistämiseksi, verkostoyhteistyö ja mentorointi. Kuntou-
tusohjelman kehittäminen naisyrittäjille asetettiin myös erääksi tavoitteeksi. 
Toteutus 
Hankkeen toteuttajana oli Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja mukana oli useita lappilaisia yrityk-
siä.
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tarve tuli suoraan kentältä, eli lappilaisilta naisyrittäjiltä. Kentän tarpeet siis vaikuttivat vahvasti 
hankkeen tavoitteenasetteluun. Tavoitteenasetteluun vaikutti vahvasti se, että kohderyhmä oli varsin ikään-
tynyttä ja tarvitsi osaamisen päivitystä. Yritysten keski-ikä oli 11 vuotta ja hankkeeseen osallistuneiden nais-
ten keski-ikä puolestaan 47 vuotta. Hankkeen keskeiseen tavoitteeseen, eli naisten osaamispääoman ja jak-
samisen pääoman kasvattamiseen, pystyttiin hankkeessa varsin kattavasti vastaamaan. 
Hankkeen toteutus 
Hankkeella oli hedelmällinen lähtökohta toteutukseen, koska halu ja tarve tulivat suoraan kentältä. Osallistu-
jilla oli koko ajan mahdollisuus vaikuttaa hankkeen sisältöön ja naisten motivaatio oli korkealla. Konkreetti-
set tavoitteet edesauttoivat hankkeen optimaalista toteuttamista. Seutukunnallisista naisyrittäjätapaamisista 
muodostui hyviä kohtaamisfoorumeita. Näiden pohjalta muodostettiin seutukunnalliset ryhmät, joiden sään-
nöllisissä tapaamisissa käytiin läpi erilaisia teemoja läpi asiantuntijoiden opastuksella. Nämä tapaamiset jär-
jestettiin aina jossakin yrityksessä, jolloin toiset yrittäjät pääsivät tutustumaan erilaisiin yrittäjyyskulttuurei-
hin. Lopulta syntyi alueellinen naisyrittäjyysverkosto, joka toimii vielä nykyäänkin. Pitää huomioida myös 
se, että hankkeeseen osallistui välillisesti myös miehet, sillä naisten aviomiehet olivat usein tavalla tai toisel-
la mukana yritystoiminnassa. 
Hankkeen toteuttamista edesauttoi aktiivinen ohjausryhmä, jossa myös STM:n edustaja oli yleensä aina pai-
kalla tuomassa valtakunnallista näkökulmaa ja myös hän kehui hankkeen toimintaa. Hanke pääsi mediaan 
varsin laajasti, ollen esillä niin paikallisissa lehdissä kuin radiossa. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen tuloksena syntyi toimintamalli, jossa yhdistyi koulutus ja kuntoutus. Toisin sanoen toimintamal-
lissa huollettiin niin naisyrittäjien työssä oppimista kuin myös työssä jaksamista. Hankkeen luoma naisyrit-
täjien verkosto on edelleen olemassa, toki ei niin laajana kuin alussa. Useat hankkeeseen osallistuneet naiset 
saavuttivat paremman otteen yrittäjyyteen ja ovat jatkaneet uudella, terveellisemmällä polulla. Lisäksi hank-
keen jälkeen syntyi tasa-arvorata –hanke, jossa perhe-elämän ja työelämän kysymyksiin keskityttiin laa-
jemmin. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Hankkeen eräänä keskeisenä teemana oli se, miten nainen selviää yrittäjän kaikista yrittäjyyteen liittyvistä 
haasteista ja yrityselämän paineista. Tähän ongelmaan keskittyvällä toimintamallilla on selvä tilaus joka 
puolella maata.  
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Perheen ja työn yhteensovittaminen: 
S00631 Artemis-hoitaja koulutus 
Toimenpidekokonaisuus 1A .2.4 Työelämän tasa-arvon edistäminen 
Kestoaika 1.5.2001 - 30.6.2002 
Toteuttaja/hallinnoija Sosiaalipedagogiikan säätiö 
Kohderyhmät Toiminta kohdistuu työttömiin hoitoalan ammattilaisiin sekä vammaisten ja pitkäai-
kaissairaiden lasten perheisiin sekä sijaisperheisiin ja erityisesti perheiden äiteihin.  
Tavoitteet 
Projektin tavoitteena oli syventää hoitoalan ammattilaisten osaamista erityisesti perhetyön ja erityislapsen 
hoidon ja kohtaamisen osalta, antaa vankka pohja naisyrittäjyydelle, vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa elä-
män ruohonjuuritasolla ja helpottaa hoitoa tarvitsevien lasten perheiden arkea sekä työn ja perhe-elämän yh-
teensovittamista sekä vahvistaa minävoimia, syventää tietoisuutta ja lujittaa tahtoa. 
Toteutus 
Hankkeessa tarjottiin täydennyskoulutusta työttömille tai työttömyysuhanalaisille hoitoalan koulutuksen saa-
neille. Koulutus kesti elokuusta 2001 kesäkuuhun 2002. Koulutus sisälsi teoriaopetusta (ammatilliset aineet, 
sisäinen kasvu ja työelämänvalmiudet), työharjoittelua ja työnohjausta. Koulutus sisälsi erityisiä sisäisen 
kasvun opintoja, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet hoitoalan opintoihin näinkin laajasti. Sisäisen kasvun 
opintojen tavoitteena on tukea persoonallista kasvua ja syventää naisena olemisen tietoisuutta. Hankkeesta 
vastasi Sosiaalipedagogiikan säätiö. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Sosiaalipedagogiikan säätiön 
Joensuun kouluttajayhteisön kaksi kouluttajaa. Lisäksi ammatillisissa aineissa asiantuntijoina käytettiin eri 
alojen asiantuntijoita 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteenasettelu on kohtuullisen laaja-alainen ottaen huomioon projektin toimenpiteet. Toisaalta 
kuitenkin nähdään selkeästi, että tavoitteet kohdistuvat ensisijaisesti yksilötason vaikutuksiin eikä varsinaisia 
rakenteellisia muutoksia ole tarkoitus saada aikaiseksi.  
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toteutus onnistui hankkeen loppuraportin mukaan hyvin. Koulutukseen valittiin opiskelijat hake-
musten ja haastattelujen perusteella, joiden tuloksena yhteensä 12 opiskelijaa aloitti koulutuksen. Artemis 
kouluttajina käytettiin osittain aikaisempaan Artemis-projektiin osallistuneita naisia. Koulutus aloitettiin ko-
kopäiväisenä koulutuksena, joka kuitenkin piti lyhentää iltaopetukseksi, sillä työvoimatoimiston kannan mu-
kaan työtön ei voinut osallistua jatkuvaan päiväopetukseen voidakseen ottaa vastaan kokopäivätyötä. Hank-
keessa ei ollut resursseja kansainväliseen yhteistyöhön. Hanketoimijat pitivät kansainväliseen yhteistyöhön 
osallistumista kuitenkin tarpeellisena.  
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Koulutuksen tarjoama sisäisen kasvun opintojen merkitys koulutukseen osallistujien sekä kouluttajien koke-
mana vahvistui projektin aikana. Osallistujien minävoimat vahvistuivat ja ammatillinen osaaminen syveni. 
Projektin aikana kaikki työttömänä olleet työllistyivät joko suoraan työmarkkinoille tai erilaisten työllisty-
mistuin tai harjoittelun avulla. Yksi osallistujista aloitti puolestaan opinnot. Tuloksista ja vaikutuksista ko-
rostuvat yksilöihin kohdistuvat elämänhallinnalliset ja voimaantumiseen liittyvät vaikutukset, joiden välityk-
sellä pyritään edistämään kohderyhmien työllistymistä.  
Tulosten hyödynnettävyys 
Sisäisen kasvun opintoja voitaisiin hyödyntää parhaiten ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Opinnot so-
veltuisivat myös muulle kuin sosiaali- ja terveysalalle. Projektin ohjausryhmässä esille nousi koulutuksen 
vieminen osaksi hoitajien jatko- ja täydennyskoulutusta, tai ammatilliseen tutkintorakenteeseen niin, että se 
olisi oma tutkintokokonaisuus tai osana muuta koulutusta. Hankkeen tuotoksia ei hankkeen loppuraportin 
mukaan kuitenkaan ole systemaattisesti levitetty ja juurrutettu. Hankkeen tuotosten jatkohyödyntämismah-
dollisuutena pidettiin mahdollista jatkohanketta.  
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S01799 Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina 
Toimenpidekokonaisuus 5.4.1 Sukupuolten välisen kuilun kaventaminen 
Kestoaika 1.11.2004-31.12.2007 
Toteuttaja/hallinnoija Helsingin Yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
Kohderyhmät Kaikki perheet, jotka kokevat asian tärkeäksi; erilaiset työpaikat, tukipalveluja 
(hoiva, siivous) käyttävät perheet ja niitä tuottavat yrittäjät, ammattikorkeakoulu-
jen, yliopistojen ja oppilaitosten henkilöstö, kunnat ja valtion tehtävissä toimivat 
henkilöt sekä järjestöjen edustajat. 
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata malleja ja tukipalveluja, jotka helpottavat työn ja perheen yh-
teensovittamista elämänkaaren eri vaiheissa tasa-arvoa ja jaksamista edistävässä sekä syrjäytymistä estäväs-
sä viitekehyksessä. Ensinnäkin tavoitteena on ollut ylläpitää ja uudistaa työn ja perheen tasapainon rakenta-
miseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua sekä edistää perheystävällisyyttä yksilötasolla, perheissä, työ-
paikoilla, kunnissa ja koko yhteiskunnassa. Toiseksi tavoitteena on ollut rakentaa oppimisen yhteistyö- ja 
oppimisverkostoja, joissa eri toimijat voivat työskennellä yhdessä työ-perhe -tasapainoon liittyvissä kysy-
myksissä. Kolmantena tavoitteena on ollut edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa perheissä, työpaikoilla se-
kä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
Toteutus 
Hankkeen päätoteuttajana on toiminut Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Mukana 
kehittämiskumppaneina ovat Ensi- ja turvakotien liitto ry, Laurea ammattikorkeakoulu (Järvenpää) ja Yrittä-
jänaisten Keskusliitto ry. Lisäksi hanke tekee tiiviisti yhteistyötä puolalaisten ja espanjalaisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Kansainvälisenä yhteistyökumppanina Puolassa on Biaáystokissa toteutettava On The 
Flexible Worker - Partnership Family Equal Project ja Espanjassa Instituto Municipal de Formación y Em-
pleo del Ayuntamiento de Granada hallinnoima Equal-projekti nimeltään Time Jugglers. Kansainvälisen 
kumppanuuden yhteinen nimi on Time for Partnership, Partnership for Time, mikä osaltaan kuvaa projektin 
euroopanlaajuisia päämääriä.  
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteita voidaan pitää yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtaisina ja niiden yhteensopivuus sekä 
Equal-ohjelman että Vanhasen I että II hallitusohjelman tavoitteisiin on osuva. Lisäksi Helsingin yliopiston 
koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on hankkeen suunnitteluvaiheessa tehnyt varsin paljon yhteistyötä 
kumppanuusorganisaatioiden kanssa, minkä voidaan katsoa parantaneen yhteistyötahojen (niin kotimaisten 
kuin kansainvälistenkin) sitoutumista projektin tavoitteiden toteuttamiseen.  
Hankkeen toteutus 
Hanke on sisältänyt kolme toisiinsa integroitua oppimisverkostoa: 1) Kohti perheystävällistä työkulttuuria -
oppimisverkoston, 2) Perheen tukiverkostojen kehittäminen -oppimisverkoston sekä 3) Työn ja perheen tut-
kimuksen -oppimisverkoston. Hankkeen aktiviteetteja ovat olleet oppimisverkostotapaamiset, oppimisver-
kostojen yhteiset teemapäivät, Avoin foorumi -tapaamiset ja kaksi Työn ja perheen yhteensovittamisen muu-
tosagentit –koulutusohjelmaa. Kolmen oppimisverkoston yhteisissä teemapäivissä oppimisverkostojen jäse-
nillä on ollut mahdollisuus tutustua toisiinsa ja samalla verkostot ovat kyenneet integroimaan tavoitteitaan 
keskenään.  
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Kohti perheystävällistä työkulttuuria -oppimisverkosto on rakentanut verkostoja eri toimialoja edustavien työ-
paikkojen kesken. Tässä oppimisverkostossa on ollut tavoitteena kehittää, kokeilla ja parantaa uudenlaisia tai jo 
käytännössä olevia malleja työn ja perheen yhteensovittamiseen työpaikoilla, edistää työntekijöiden hyvinvoin-
tia ja organisaation menestystä tukevan työkulttuurin syntyä huomioimalla kehittämistyössä sukupuolten tasa-
arvo ja jaksamiseen liittyvät kysymykset, uudistaa organisaatiokulttuuria perheystävälliseen suuntaan, kehittää 
esimiestyötä huomioimaan työn ja perheen problematiikkaa työpaikoilla sekä kytkeä tutkimustoiminta ja palve-
lukonseptien testaaminen osaksi kehittämistyötä. Kullakin organisaatiolla on ollut oman työpaikkansa kehittä-
mistyötä koskeva kehittämistehtävä, jonka eteenpäin viemistä konsultointi tuki. Haasteena tämän oppimisver-
koston toiminnan kohdalla on ollut lähinnä organisaatioiden hankevastuuhenkilöiden vaihtuminen.
Verkostotyöhön osallistui pilottiyhteisö tai koko työpaikka seuraavista organisaatioista: Fujitsu Services Oy, 
HUSLAB, Ulkoasiainministeriö, Ruokakesko Oy, Jokiniemen päiväkoti, Kielotien hammaslääkäriasema Oy, K-
Rauta 75 Oy, Ruokopillin päiväkoti, Päiväkoti Villivarsa, Kössi-säätiö, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kus, Uudenmaan erityispalvelut –kuntayhtymä (Lilliputin asuntola) sekä joukko kehittäjiä ja asiantuntijoita.    
Perheen tukiverkostojen kehittäminen -oppimisverkosto on kehittänyt työssäkäyvien perheiden tukiverkostoja 
sekä palveluja yhteistyössä vanhempien, kunnallisten palveluntuottajien ja päättäjien sekä kolmannen sektorin 
ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Verkosto on saattanut yhteen tahoja, joka eivät perinteisesti tee näissä 
merkeissä yhteistyötä. Perheiden hyvinvointiin liittyen erityishuomiota on kiinnitetty tasa-arvon toteutumiseen 
työn ja perhe-elämän yhdistämisessä ja lasten hyvinvointiin. Verkostossa on luotu ja kokeiltu uusia palvelumal-
leja, jotka helpottavat etenkin työssäkäyvien vanhempien perheen arkea. Mukana on ollut Hyvinkään, Tuusu-
lan, Järvenpään ja Mäntsälän kuntatoimijoita, yrittäjiä, järjestöjen edustajia sekä asiantuntijoita ja kouluttajia. 
Verkostotapaamisten lisäksi pienryhmät tuottivat tukiverkostoja ja -palveluja alueellisesti. Viimeksi mainitusta 
on esimerkkinä Punavuoren kaupunginosa Helsingissä. 
Työn ja perheen tutkimuksen -oppimisverkoston tavoitteena on ollut rakentaa verkostoyhteistyötä eri tieteenalojen 
ja oppilaitosten kesken, vastata hankkeen tutkimustarpeisiin, tutustuttaa opiskelijoita työn ja perheen yhteensovit-
tamisen tematiikkaan tilaustutkimusten avulla, kehittää verkoston jäsenten tutkimus- ja opetustyötä sekä levittää 
tutkimustietoa hankkeen muiden oppimisverkostojen käyttöön ja laajempaan yhteiskunnalliseen tietoisuuteen. 
Tämän oppimisverkoston keskeisiä toimintamuotoja ovat olleet tiettyihin teemoihin keskittyneet oppimisverkos-
totapaamiset, tilaustutkimusprosessin ohjaaminen ja verkoston tutkijoiden ja opettajien yhteisen artikkelikokoel-
man kirjoittaminen. Tapaamisten lisäksi on kehitetty jäsenten keskinäistä yhteistyötä. Mukana oli tutkijoita ja 
opettajia yliopistoista (HY, TaY, TKK ja Hanken), ammattikorkeakouluista (Laurea, Humak, Hamk) ja tutkimus-
laitoksista (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Kuluttajatutkimuskeskus) sekä muita asiantuntijoita. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen keskeisimpiä tuloksia tähän asti (täytyy muistaa, että hanke on vielä kesken) ovat olleet suhteel-
listen laajojen yhteistyöverkostojen rakentaminen, verkostotoiminnan aikana tuotettu tutkimustieto ja sen 
soveltaminen, uudenlaiset työkäytäntömallit ja -ratkaisut, uudet perheen tukiverkostot ja testatut tukipalvelut 
ja -konseptit sekä kirjalliset tuotokset, julkaisut ja artikkelit. Hanke on tuonut esille ja herättänyt keskustelua 
työn ja perheen yhteensovittamisen tematiikasta yhteiskunnan eri tasoilla. Hanke on koonnut yhteen toimi-
joita edistämään yhteiskuntamme perheystävällisyyttä, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Hanke on tuottanut laajas-
ti julkaisuja, niin tieteelliseen kuin arkikäyttöönkin. Merkillepantavaa on myös se, että suomalaista työn ja 
perheen yhteensovittamisen mallia on tehty hankkeen toimesta tunnetuksi kansainvälisesti. Hankkeessa on 
ollut mukana yli 330 aktiivista toimijaa. Lisäksi avoimiin foorumeihin on osallistunut jo yli 500 toimijaa. 
Hankkeen toimintaan olisi kuitenkin kaivattu lisää miehiä, tällöin sukupuoltenkin tasa-arvonäkökulma olisi 
kenties korostunut paremmin. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Työn ja perheen yhteensovittaminen on työn jatkuvan muutoksen takia tulevaisuudessa eräs keskeisimmistä 
työelämän, perheiden hyvinvoinnin ja tasa-arvon kehittämiseen liittyvistä teemoista. Hankkeessa kootaan eri 
työpaikkojen kehittämistyöt omaksi julkaisuksi ja näiden tulosten hyödyntäminen on jatkossa erittäin keskeistä. 
On syytä korostaa, että hankkeen puitteissa kehitetyt organisaatiokohtaiset mallit elävät vain, jos organisaati-
oissa on tahtoa edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Suuret odotukset liittyvätkin juuri organisaati-
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oiden omaan yhteiskuntavastuuseen ja haluun edistää tasa-arvoa. Alueellisten pienryhmien toiminta taas on va-
paaehtoisen toiminnan vastuulla. Projektin lopullisten tulosten ja vaikutusten saati tulosten hyödynnettävyyden, 
siirrettävyyden ja juurruttamisen arviointi on liian aikaista hanketoteutuksen ollessa vielä kesken.  
 
S00595 Työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen työyhteisöissä (YTY)
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.1.2001 - 31.12.2004 
Toteuttaja/hallinnoija Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 
Kohderyhmät Varsinainen kohderyhmän muodostivat työpaikat, jotka haluavat kehittää käytän-
töjään työn ja perheen sujuvan yhteensovittamisen suuntaan. Projektiin pyrittiin 
hakemaan työpaikkoja miesvaltaiselta tekniikan alalta ja naisvaltaiselta sosiaali-
ja terveysalalta. Kohdetyöpaikkoina oli kolme sosiaali- ja terveysalan työpaikkaa 
(kaksi päivähoidon organisaatiota ja sairaala) sekä kolme luonnontieteen ja tek-
niikan alan työpaikkaa (kaksi it-alan yritystä ja asiantuntijaorganisaatio). 
Välillisiä kohderyhmiä (tiedon ja kokemusten hyödyntäjiä) olivat muut työpaikat, 
virkamiehet, poliitikot, työelämän kehittämisen ja tasa-arvoasioiden parissa työs-
kentelevät tutkijat, konsultit ja opiskelijat, sekä järjestöt ja tiedotusvälineet. 
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli kehittää työpaikkatason toimintakäytäntöjä työn ja perheen yhteensovittamisessa 
edistäen näin työntekijöiden jaksamista ja sukupuolten tasa-arvoa sekä levittää tietoa työn ja perheen yh-
teensovittamisesta yhteiskuntapoliittisena ja työelämän kehittämisen kysymyksenä. 
Toteutus
Projektiin osallistuvat yritykset ja organisaatiot valittiin yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tukeu-
tuen Stakesin aikaisemman hankkeen työn aikana sekä sen seurantaryhmässä luotuihin yhteistyösuhteisiin. 
Osallistuvien henkilöiden valinta tapahtui yhdessä työpaikkojen johdon ja henkilöstön edustajien kanssa. 
Kaikki osallistujat tulivat mukaan vapaaehtoisesti.  
Projekti toteutettiin kolmella sosiaali- ja terveysalan sekä kolmella luonnontieteen ja tekniikan alan työpai-
kalla. Aluksi työpaikoilla pidettiin tiedotustilaisuuksia sekä koottiin esimiesten ja työntekijöiden ryhmät va-
paaehtoisista osallistujista. Teemahaastattelussa osallistujat jäsensivät elämänsä vaiheita työelämän ja perhe-
elämän alueella, pohtivat työyhteisönsä käytäntöjä, vahvuuksia ja haasteita työn ja perheen yhteensovittami-
sessa sekä arvioivat esimiehen roolia siinä.  
Kehittämistyö toteutettiin työpajoina, joita järjestettiin noin 10 kerran sarjana 1-2 vuoden aikana. Tavoittee-
na oli synnyttää oivallus työntekijöiden elämästä kokonaisuutena, jossa eri osien sujuva yhdistyminen tukee 
tuloksellista työntekoa ja jaksamista sekä kehitellä keinoja yhteensovittamisen tukemiseen. Työpajoissa so-
vellettiin toiminnallisia kehittämistyön menetelmiä, joita yhdisti tukeutuminen taiteen toimintatapoihin: 
x Elämänviivaan piirrettiin oman elämän keskeisiä tapahtumia työssä ja perheessä. Erilaiset elämänvii-
vat tekivät näkyväksi ihmisten elämän kokonaisuutta sekä elämäntilanteiden moninaisuutta. Elämän-
viivatyöskentely auttoi tunnistamaan omia ja muiden tarpeita työn ja perheen yhteensovittamisessa.  
x Tulevaisuustarinoissa kuvattiin yhtäältä hyvin ja toisaalta huonosti työn ja perheen yhteensovittamisen 
tukena toimivaa esimiestä. Tarinoiden kautta esimiehillä oli mahdollisuus pohtia omia vahvuuksiaan 
ja pulmiaan ja työntekijät puolestaan voivat peilata kokemuksiaan esimiehistä.  
x Draaman avulla työyhteisön ongelmia voitiin sijoittaa kuvitteelliseen yhteyteen ja näin käsitellä hen-
kilökohtaisia kokemuksia turvallisen etäisyyden päästä. Draamatyöpajoissa esimiehet kokeilivat yh-
dessä draamaohjaajan kanssa erilaisia vuorovaikutustilanteita ja toimintatapoja. Draamaa sovellettiin 
myös forum-teatterin muodossa, jossa ammattinäyttelijät esittivät lyhyinä kohtauksina työyhteisön 
ongelmatilanteita, joihin katsojilta pyydettiin neuvoja toimintatavoista.  
x Uutena innovaationa kehitettiin voimauttavan valokuvauksen menetelmää työyhteisön kehittämistyö-
hön. Valokuvatyöpajoissa työn ja perheen yhteensovittamista analysoitiin kotialbumikuvien sekä työ-
yhteisössä ja työpajoissa otettujen kuvien avulla. Tutkittiin osanottajien elämän tärkeitä asioita, kun-
kin erilaisia rooleja työyhteisössä ja perheessä sekä sitä kuinka monenlaisia töitä ja tehtäviä työpro-
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sessien kokonaisuuteen kuuluu. Parikuvaus opetti vuorovaikutusta sekä toisen kohtaamista ja kohda-
tuksi tulemista. Kuvien analysointi ryhmässä tuotti ymmärtävämpää suhtautumista itseen ja toisiin se-
kä teki erilaisia töitä ja perhetilanteita näkyväksi työyhteisössä. Esimiehet oppivat näkemään alaisiaan 
uudella tavalla ja saivat oivalluksia ratkaisuiksi omassa esimiestyössään.  
x Hankkeen lopuksi tehtiin arviointihaastattelut, joissa esimies ja työntekijä kultakin työpaikalta arvioi-
vat projektin tuloksia. 
Hankkeessa järjestettiin koulutustilaisuuksia ja tapaamisia osanottajien kanssa yhteensä 95 kpl, minkä lisäksi 
tehtiin kehittämistyön aluksi teemahaastattelu kaikkien 108 osanottajan kanssa ja 12 arviointihaastattelua 
projektin päätösvaiheessa. Arviointihaastattelu tehtiin jokaisella työpaikalla esimiehelle ja työntekijälle. 
Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin osallistumalla projektikauden aikana 22 kansainväliseen kongressiin, jois-
sa pidettiin esitelmiä projektin lähtökohdista, toimintatavoista, menetelmistä, kokemuksista ja tuloksista. 
Projekti oli yhteistyökumppanina Oxford Brookes Universityn ja Provincia di Bolognan kanssa EU-
hankkeessa "Armonizzazzione Famiglia e Lavoro".  
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Projektin lähtökohtana oli hakea ratkaisua siihen, miten työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen te-
matiikka saadaan päiväjärjestykseen työpaikoilla ja pysyväksi osaksi niiden henkilöstöpolitiikkaa. Taustalla 
oli Stakesin vuosina 1996-2000 koordinoima ESR-hanke "Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen", 
jossa tehtiin tutkimus- ja kehittämistyötä 15 työpaikalla eri aloilta.  
Aikaisemman hankkeen myötä oli toteuttajalle muodostunut varsin selkeä näkemys kohderyhmien tarpeista, 
eikä tavoitteenasettelussa ilmennyt juurikaan ongelmia. Tavoitteita on kyetty täsmentämään hankkeen ede-
tessä ja ne näyttäytyivät jälkikäteen arvioituina varsin realistisina. Hankkeen tavoitteiden voidaan sanoa 
myös vastanneen hyvin kansallisiin tasa-arvopolitiikan tavoitteisiin sekä STM:n politiikkatason tavoitteisiin. 
Hankehenkilöstön keskuudessa ei tavoitteiden mitattavuutta pidetty suurena ongelmana, mutta ulkoapäin 
katsottuna laadullisten tavoitteiden osalta se on haasteellista.  
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toimeenpano- ja toteutusvaiheet näyttävät onnistuneen ilman suurempia ongelmia. Toimenpitei-
den ja taloudellisten resurssien kohdistaminen on ollut onnistunutta, mistä kertoo myös kohderyhmien suun-
nalta tullut positiivinen palaute. 
Aktiivisen yhteistyökumppanin muodosti projektin seurantaryhmä, jossa olivat edustettuina työmarkkina-
keskusjärjestöt SAK, Akava, STTK, TT ja PT (sittemmin EK), Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Valtion 
työmarkkinalaitos sekä STM ja TM ja asiantuntijajäsenenä työelämän konsultti. Seurantaryhmän toiminnas-
sa on aineiston perusteella ollut kokreettista hyötyä hankkeen toteuttamiselle, vaikka rahoittajatahon osallis-
tuminen hankkeen seurantaan jakoikin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Rahoittajalta kaivattiin paikoitellen 
myös selkeämpää ja johdosnmukaisempaa ohjeistusta hankkeen tueksi. 
Hankkeen toimeenpanoa ja toteustusta edistäneitä tekijöitä olivat aineiston perusteella mm. hanketyönteki-
jöiden akateemiset yhteydet, aikaisemman ESR-hankkeen myötä syntynyt projektikokemus sekä tuntemus 
kohreryhmän tarpeista, hanketyöntekijöiden vahva substanssiosaaminen sekä Stakesin ja hankkeen keskeis-
ten sidosryhmien arvovalta asian tasa-arvokysymysten edistämisessä. Ongelmina projektin toteutuksessa 
olivat vastaavasti yksityisen sektorin työpaikoilla kiire ja työpaineet, joiden koettiin vaikeuttaneen ajan käyt-
tämistä kehittämistyöhön: kahden päivän työpajoihin ei ollut mahdollisuutta. Tämä merkitsi myös projektille 
haastetta muovata työmenetelmiä eri laajuisina sovellettaviksi. Osassa työpaikkoja organisaatiomuutokset ja 
yt-neuvottelut estivät projektin loppuun viemisen aivan suunnitellulla tavalla, kun osa projektiin osallistu-
neista henkilöistä vaihtoi työpaikkaa. Samoin hallinnoinnin ja maksatustalouden raskaus koettiin hankkeen 
toteutusta ajoittain heikentäneenä tekijänä. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Aineiston perusteella hanke saavutti sille asetetut tavoitteet ja hankkeen seurantaryhmän oman arvion mu-
kaan tavoitteet jopa ylitettiin selvästi. Hankkeessa kehitettiin osallistuvien työpaikkojen käytäntöjä ja toi-
mintatapoja. Esimiestaidot kehittyivät ja tarpeet työn ja perheen yhteensovittamisessa saatiin keskusteluun. 
Hankkeen tuloksena kullakin työpaikalla laadittiin sen omista lähtökohdista lähtevä aineisto/yhteenveto, 
jonka avulla työn ja perheen yhteensovittamisen teemoja voidaan pitää jatkuvasti ja pitkäjänteisesti esillä 
työyhteisöissä. Konkreettisina tuloksina syntyi myös uusia vuorovaikutuksen tapoja ja kehittämistyön mene-
telmiä, joita muutkin työpaikat voivat soveltaa. Ne on kirjattu projektin tuottamaan valtakunnalliseen käsi-
kirjaan "Elämän kirjoa työpaikoille". 
x Projektissa luotiin uusi työyhteisöjen kehittämistyön menetelmä, valokuvatyöskentely. Se perustui 
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voimauttavan valokuvauksen ideaan, jonka on alun perin luonut lastensuojelutyön piirissä taide- ja so-
siaalikasvattaja, valokuvaaja Miina Savolainen.  
x Projektin kehittämistyö kehitteli muiltakin osin eteenpäin toiminnallisten, taiteen toimintatapoihin tu-
keutuvien menetelmien soveltamista työyhteisötyössä. Luotiin menetelmällinen kokonaisuus, jossa eri 
lähestymistavat - elämänviivatyöskentely, tarinatyöskentely, draaman käyttö ja valokuvatyöskentely -
täydentävät toisiaan ja tähtäävät samaan tavoitteeseen. Hankkeessa kehiteltiin myös toimintatapaa, 
jossa tutkimuksellinen ote teemahaastattelujen muodossa ja kehittämistyö työpajatyöskentelyn muo-
dossa tukevat toisiaan. 
x Uusia yhteistyörakenteita projekti synnytti organisaatioiden sisällä erityisesti esimiestoiminnassa. 
Esimiehille on harvoin olemassa foorumia, jossa he tutustuvat toisiinsa ja voivat kehitellä vertaistuen 
muotoja keskenään. Projektin esimiesryhmät loivat tällaisen foorumin, josta jäi pysyviä toimintamuo-
toja organisaatioon. 
x Uutena toimintatapana ideoitiin "vuoden kierto" -muistilista, johon on koottu organisaation toiminta-
vuoden eri vaiheissa esiin otettavat työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät tilanteet. Sen avulla 
työn ja perheen yhteensovittamisen asioita käsitellään organisaatiossa jatkuvasti ja säännöllisesti. 
x Projektin toimintatapa ja menetelmät sekä toimintaideoita on kirjattu käsikirjaksi, joka on tarkoitettu 
organisaatioiden, esimiesten, kouluttajien ja kehittäjien tueksi työyhteisöjen kehittämistyössä: Jarna 
Savolainen, Johanna Lammi-Taskula ja Minna Salmi: Elämän kirjoa työpaikoille. Käsikirja työn ja 
perheen yhteensovittajille. Stakes, Helsinki 2004. 
x Projektin tuottama toinen kirja on suunnattu työn ja perheen yhteensovittamisen tutkijoille, kehittäjille 
ja päätöksentekijöille. Siinä esitellään projektin kehittelemä teoreettinen ja käsitteellinen lähestymis-
tapa (arkielämän näkökulma ja elämänkokonaisuus lähtökohtina) ja hahmotellaan työn ja perheen yh-
teensovittamista yhteiskuntapoliittisena kokonaisuutena. Kirjaan on koottu tutkimustuloksia työn ja 
perheen yhteensovittamisen toteutumisesta eri perhevaiheissa ja erilaisilla työpaikoilla Stakesin ai-
emman Työ ja perhe -projektin työstä sekä kuvattu kehittämisprosesseja erilaisilla työpaikoilla. Kir-
jassa arvioidaan myös työn ja perheen yhteensovittamisen tulevaisuuden haasteita. Minna Salmi ja 
Johanna Lammi-Taskula (toim.): Puhelin, mummo vai joustava työaika? Työn ja perheen yhdistämi-
sen arkea. Stakes, Helsinki 2004. 
x Hankkeessa tuotettiin STM:n perhevapaakampanjan tueksi CD-rom -esitelmä Työ & perhe. 
Tiedon levittämisen tavoitetta toteutettiin esitelmin ja puheenvuoroin erilaisille kotimaisille ja kansainvälisille ylei-
söille, toimimalla pyydettyinä kouluttajina erityisesti ammattiliittojen tilaisuuksissa sekä kirjoittamalla artikkeleita, 
antamalla haastatteluja tiedotusvälineille ja järjestämällä seminaareja. Hankkeen tuloksena työpaikoilla laadittiin työ 
ja perhe -kansio, johon koottiin lainsäädäntöä, alan työehtosopimuksiin sisältyvät asiat sekä työpaikan omat oivalluk-
set ja käytännöt. Tiedotustyön tuloksia olivat kirjojen lisäksi 17 tieteellistä ja 151 muuta esitelmää, 82 lehtihaastatte-
lua, 70 tv- ja radioesiintymistä sekä 10 tieteellistä artikkelia ja 6 muihin lehtiin kirjoitettua artikkelia. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Edellä kuvattuja hankkeen tuloksia arvioidaan voitavan levittää muiden toimijoiden käyttöön ja soveltaa eri-
laisten yritysten ja työorganisaatioiden tarpeisiin sekä hyödyntää oppilaitosten, tutkijoiden, kehittäjien ja 
päätöksentekijöiden käytössä työn ja perheen yhteensovittamisen tutkimisessa ja kehittämisessä. Tulosten 
laaja-alaisemman hyödynnettävyyden osalla korostuvat hankkeen julkaisut. 
Aineiston perusteella monissa projektissa mukana olleissa työyhteisöissä valokuvatyöskentelyä sovellettiin edel-
leen työpajatyöskentelyn jälkeen. Hankkeen aikana tehdyissä arviointihaastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että esi-
miesryhmien kehittelemät parannusehdotukset eivät välttämättä johtaneet muutoksiin, koska ylin johto ei ollut 
mukana niitä työstämässä (vaikka olikin antanut siunauksensa hankkeen toteuttamiselle organisaatiossa). Uusien 
oivallusten juurruttaminen käytännöksi jäi projektiryhmissä mukana olleiden vastuulle. Heillä puolestaan ei vält-
tämättä ollut riittävää toimivaltaa tehdä muuta kuin pitää asioita esillä erilaisissa keskusteluyhteyksissä. 
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S01791 Työtä tehden tulevaa kohden 
Toimenpidekokonaisuus 5.1.1 Työmarkkinoille pääsemisen ja paluun helpottaminen 
Kestoaika 1.11.2004 - 31.12.2007 
Toteuttaja/hallinnoija Pienperheyhdistys ry 
Kohderyhmät Hankkeen kohderyhmänä ovat itähelsinkiläiset työttömät yksinhuoltajaäidit, kaksi 
ryhmää valtaväestöön kuuluvia sekä kaksi ryhmää virolaisia ja venäläisiä maa-
hanmuuttajia. Lisäksi Kalliolan setlementissä on naisten vertaisryhmätoimintaa. 
Välillisen kohderyhmän muodostavat projektiin osallistuvien lapset ja muu sosiaa-
linen verkosto sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien toimijat. Hyvien 
käytäntöjen levittämisen aikana toiminta kohdistuu laajemminkin kaupungin ja 
kolmannen sektorin toimijoihin. 
Tavoitteet
ESR-tietopalvelussa olevaan projektikuvaukseen on koottu lähinnä hankkeen toiminnallisia tavoitteita. 
Hankkeen omalla internet-sivustolla (http://www.saunalahti.fi/pienper/tyota_tehden.html) tuloksia koskevat 
tavoitteet on kirjattu seuraavasti: 
x osallistujien valtaistuminen muutosprosessin avulla; prosessista hyötyy koko perhe 
x osallistujat saavat apua elämänhallintaan, itsetunnon parantamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn 
x osallistujat saavat tietoja ja taitoja työelämään palaamista tai koulutukseen hakeutumista helpottamaan
x vahvistetaan sosiaalisia tukiverkostoja vertaisryhmätoiminnan avulla 
x pyritään katkaisemaan perheiden toiminta- ja ajattelumalli elämisestä erilaisten yhteiskunnan tukien varassa
x kehitetään perhetyön toimintamalli, joka auttaa vaikeasti työllistettävän kohderyhmän työllistymistä 
x perhetyötä tekevien toimijoiden käyttöön saadaan opas yksinhuoltajien voimaantumisen ja työllistä-
misen menetelmistä 
Edellä mainittujen lisäksi hankkeen tavoitteena on, että 50 % sen asiakkaista työllistyy tai sjoittuu koulutukseen. 
Toteutus
Projektin pääkumppanit ovat Pienperheyhdistys ja Helsingin sosiaaliviraston tukityöyksikkö. Muita kumppa-
neita ovat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Helsingin itäinen perhekeskus, Kalliolan setlementin Kehit-
tämisyksikkö ja Hengitysliitto Helin Kotelotyö-työkeskus. Hankkeessa työskennellään intensiivisesti helsinki-
läisten yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheiden parissa. Toimintaan otetaan perheitä, jotka ovat olleet pit-
kään poissa työmarkkinoilta tai eivät ole sinne vielä päässeet. 
Tiivistetysti hankkeen toimenpiteet voidaan neljään ”päätoimintoon”: alkuhaastattelut, orientoiva vertaisryh-
mätoiminta, työvoimapoliittinen koulutus sekä yksilöllisten työpolkujen toteuttaminen. Alkuhaastatteluissa kar-
toitetaan äidin halu osallistua projektiin, selvitetään perhetilanne, äidin mahdolliset voimavarat jatkotyöskente-
lyä varten sekä työllistymisen esteet. Projektityöntekijät sekä kaupungin työvoimasuunnittelija haastattelevat ja 
valitsevat projektiin soveltuvimmat hakijat: 12 suomalaista ja 12 maahanmuuttajaa noin vuoden mittaiseen 
työllistämisprosessiin. 
Orientoiva vertaisryhmätoiminta sisältää mm. vertaisryhmätapaamisia, yksilötapaamisia sekä tutustumiskäyn-
tejä. Vaihe kestää 8-10 viikkoa siten, että ryhmätapaamisia on vähintää kerran viikossa noin kolmen tunnin 
ajan. Ryhmätapaamisten aikana järjestetään maksullinen latenhoito. 
Työvoimapoliittisessa koulutuksessa äideille pyritään antamaan työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Paino-
pistealueet ovat tässä vaiheessa vuorovaikutus-, ryhmätyö- sekä työnhalutaitojen kehittämisessä, tiedon jakami-
sessa liittyen koulutusmahdollisuuksiin ja työelämään, yksihuoltajaäidin voimaantumisvalmennuksessa, opin-
tokäynneissä oppilaitoksiin ja työpaikoille sekä realistisen koulutus- ja työnhakusuunnitelman laadinnassa.  
Kurssin jälkeen alkaa kunkin äidin kanssa yksillöllisesti työskennellen työnhakusuunnitelman käytännön toteu-
tus. Äitien työpolut voivat olla hyvin eri pituisia ja näköisiä, kun vaihtoehtoina ovat mm. työpaikka avoimilla 
markkinoilla, palkkatuettu työ, kouluttautuminen työvoimapoliittisilla kursseilla, eri asteisissa oppilaitoksissa 
tai oppisopimuskoulutuksessa, työharjoittelu, työelämävalmennus tai kuntouttava työtoiminta. Mikäli työ- tai 
opiskelupolku ei ole vielä selkiintynyt, tarjotaan äideille mahdollisuuksen kartoituksessa ja esim. työhakemus-
ten laadinnassa tukevaa toimintaa ns. työhakuklubeissa. Maahanmuuttajaäideille voidaan järjestää suomen kie-
len kursseja tai muuta työllistämistukea. 
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Hankkeen tavoitteenasettelu 
Arviointiaineisto tukee hyvin voimakkaasti havaintoa, että hankkeelle on ollut selvää tilausta ja hankkeen 
tavoitteet ovat vastanneet kohderyhmän edustajien tarpeisiin. Yleisesti ottaen tavoitteissa korostuvat työelä-
män valmiuksen parantaminen, itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistumistuminen sekä koulutukseen tai 
työelmään sijoittuminen. Juuri koulutus- ja työllistymistavoitteiden korostuminen erottaa Työtä tehden tule-
vaa kohden -hankkeen monista muista arvioinnin kohteena olevista hankkeista. Tämä on varsin luontevaa, 
kun kyseessä on Equal-hanke, joka kuuluu työmarkkinoille pääsemisen ja paluun helpottamista koskevaan 
toimenpidekokonaisuuteen. Toisaalta varsinainen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen näkökulma on 
hankkeessa taka-alalla. 
Projektin tavoitteita voidaan pitää pääsääntöisesti realistisina ja esimerkiksi työllistymistä tai koulutukseen 
sijoittumista koskevat tavoitteet on jopa ylitetty. Vaikka hanke on vielä kesken, aineistosta nousi selvästi 
esille, että suurin osa hankkeen tavoitteista tultaneen saavuttamaan vuoden loppuun mennessä. Hankkeen to-
teuttajan näkökulmasta tavoitteiden mitattavuus ei ole ongelma. 
Hankkeen toteutus 
Sekä toteuttajan että rahoittajan näkökulmasta hanke näyttäytyy kokonaisuutena varsin positiivisena. Myös 
kohderyhmiltä on tullut erittäin positiivista palautetta. Hankkeen toimeenpanovaiheessa osallistujien rekry-
tointi näyttää kuitenkin muodostuneen ongelmalliseksi, mutta varsinaiset toimenpiteet ja taloudelliset resurs-
sit ovat olleet ulkoapäin katsottuna oikein kohdistettuja. Toteutusta edistäneitä tekijöitä ovat aineiston perus-
teella olleet mm. kumppanuus työvoimatoimiston kanssa, hanketyöntekijöiden ammattitaito sekä asiakasläh-
töinen työote: Asiakkaita on kyetty käsittelemään yksilöinä. Vastaavasti maksatukseen liittyneet ongelmat 
sekä raskaaksi koettu hallinnointi koettiin hanketoteuttajien keskuudessa yhdessä alkuvaiheen rekrytointi-
oingelmien kanssa hankkeen toteutusta selkeästi hidastaneina tekijöinä. 
Hanke on tavoittanut tavoitteen mukaisen kohderyhmänsä varsin hyvin, mutta ulkopuolisten yhteistyötaho-
jen määrää ei koettu täysin riittäväksi. Myös yhteistyö muiden hankkeiden kanssa on ollut varsin vähäistä. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen arvioidaan saavuttaneen tavoitteensa varsin hyvin. Kuten jo edellä todettiin, määrälliset tavoitteet 
on osittain jopa ylitetty. Hankkeessa on työskennelty n. 60 asiakkaan kanssa, joista n. 60 % on saanut opis-
kelu- tai työpaikan. Hankkeeseen osallistuneet kokevat hankkeen vaikuttaneen myönteisesti mm. asennoi-
tumiseen omaan elämää ja tulevaisuuden näkymiä kohtaan, itseensä panostamiseen sekä koko perheen hy-
vinvointiin. Yksihuoltajien ja vaikeassa asemassa olevien henkilöiden kohdalla kyse merkittävistä tuloksista, 
joilla arvioidaan olevan myös pitkäkestoisia vaikutuksia. Maahanmuuttajien osalla hanke on myös edistänyt 
keskinäistä verkottumista ja uusien ystävyysuhteiden syntymistä. 
Hankkeen tulokset ja vaiktukset kohdistuvat edellä kuvatun perusteella suorainaisesti yksilötasolle, mutta 
aineiston perusteella hanke on kyennyt myös tuottamaan uutta tietoa. Hanke toimii mm. käytännön esimerk-
kinä siitä, että vaikeassa asemassa olevien henkilöiden työllistäminen vaatii useiden samanaikaisten tukitoi-
mintojen kokonaisuuden taakseen. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Hankkeen tuloksilla arvioidaan olevan pitkäkestoisia vaiktuksia kohderyhmien keskuudessa. Myös hank-
keessa kehitettyä perhetyön tukitoimintamallia (jossa yhdistyy perhetyö sekä työelämään ohjaava palveluoh-
jaus) arvioidaan voitavan hyödyntää laaja-alaisemminkin. Valmistuessaan tavoitteen mukainen opas yksin-
huoltajien voimaantumisen ja työllistämisen menetelmistä luo pohjan mallin jatkohyödynnettävyydelle. 
Naisten tietoyhteiskunta- ja johtajuusvalmiuksien parantaminen: 
S00889 ePower – voimavaroja vahvistamalla tasa-arvoa työelämään 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.3.2002-31.12.2004 
Toteuttaja/hallinnoija Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT 
Kohderyhmät Julkisella tai yksityisellä sektorilla työssä olevat erityisesti vaatimattoman koulu-
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tustason omaavat, ikääntyvät tai muutoin osaamisensa päivittämistä ja työmarkki-
na-asemansa vahvistamista tarvitsevat naiset jotka haluavat monipuolisesti vah-
vistaa osaamistaan ja siten asemiaan työelämässä ja urakehityksessä. 
Tavoitteet
Kehittää toimintamalli, jolla vahvistettaan uudistuvassa työelämässä heikommassa asemassa olevien naisten 
konkreettista osaamista keskeisillä tietoyhteiskunnassa työskentelyyn liittyvillä osaamisalueilla. 
Toteutus 
Toteutuksesta vastasi TYT ja mukana oli välillisesti myös ne organisaatiot, joissa naisia oli töissä. 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteenasettelua voidaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta pitää erittäin onnistuneena, sillä tie-
toyhteiskunnasta syrjäytyminen on eräs suomalaisia iäkkäämpiä naistyöntekijöitä pahiten uhkaava riski. Ky-
seisten valmiuksien parantaminen on noteerattu niin eurooppalaisella kuin kansallisella politiikkatasolla. 
Hankkeen tavoitteet yksilötasolla olivat siis vahvistaa aikuisten naisten asemaa työelämässä tietoja ja taitoja 
päivittämällä, monipuolistamalla ja lisäämällä sekä antamalla keinoja ja voimavaroja vastata nyky-
yhteiskunnan muutoksiin. Lisäksi hankkeen tavoitteissa oli vahva yhteiskunnallinen ja tulevaisuusorientoi-
tunut perspektiivi, sillä tavoitteena oli auttaa myös osallistujia hahmottamaan oman työ- ja ammattikuvansa 
kautta tulevaisuuden työelämän vaateita ja ennakoimaan osaamistarpeitaan. Nämä edelliset tavoitteet kumu-
loituivat hankkeen päätavoitteessa, eli tavoite oli tuottaa työelämän tasa-arvoa edistävä toimintamalli, joka 
vastaisi nyky-yhteiskunnan ja työelämän tarpeita. 
Hankkeen toteutus 
Toteutus keskittyi pääasiassa koulutukseen, jossa päivitettiin osallistujien tietotekniikkataitoja. Koulutukses-
sa painotettiin tietotekniikkataitojen monipuolista kohentamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitojen harjaan-
nuttamista sekä työelämän ja työn tekemiseen liittyvien muutosten tiedostamista. Hankkeen aikana toteutet-
tiin kolmelle ryhmälle vuoden mittaiset koulutuskokonaisuudet. Koulutus oli monimuoto-opetusta sisältäen 
etä- ja lähipäiviä. Koulutuksen lisäksi osallistujat saivat henkilökohtaista ohjausta ja rakensivat koulutuksen 
aikana henkilökohtaisen portfolion. Toteutuksen aikana osallistujat saivat myös käytettäväkseen 160 euron 
suuruisen koulutussetelin, jolla sai ostaa hankkeen ulkopuolista koulutusta. Hankkeen tarjoama koulutus sai 
osallistujilta poikkeuksetta hyviä arvosanoja. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Tietotekniikasta opittiin perustiedot ja vanhentuneita taitoja saatiin ajantasaistettua. Osallistujat ottivat tieto-
tekniikkaa käyttöön myös yksityiselämässään enemmän kuin ennen. Joitakin osallistujia hanke auttoi säilyt-
tämään työpaikkansa, toisten työtehtävät monipuolistuivat ja muuttuivat. Myös osallistujien itsetunnon vah-
vistamiseen hanke auttoi, tämä seikka on kuitenkin erittäin vaikeasti mitattavissa, eikä hankkeen suoranaisia 
vaikutuksia siihen voida suoranaisesti todistaa. Hanke tuotti myös koulutus- ja ohjausmallin, jota voitaneen 
jossain määrin soveltaa voimaannuttamiskoulutuksissa eri kohderyhmille. 
Hankkeen vaikutukset olivat ennen kaikkea yksilöllisiä, sillä jokainen osallistuja varmasti kokee hyödyt ja 
haitat saamastaan koulutuksesta eri tavalla. Hankkeeseen osallistui 63 naista, olkoonkin että eri dokumentti-
en tiedot osallistujamäärästä ovat hieman ristiriitaisia. Toisin sanoen, suora yhteiskunnallinen vaikutus 
hankkeella jäi täten varsin suppeaksi, olkoonkin että se siis yksilöllisellä tasolla varmasti hyödytti osallistu-
jia. Koulutusmallin soveltamisen jatkohyödyntäminen varmasti moninkertaistaisi hankkeen jälkivaikutuksia.
Tulosten hyödynnettävyys 
Kuten edellä totesimme, hankkeesta oli hyötyä ennen kaikkea yksilötasolla. Osallistujat ovat voineet koulu-
tuksen jälkeen hyödyntää uusia tai päivitettyjä taitoja omassa työssään ja yksityiselämässä. Koulutusmallissa 
on varmasti osa-alueita, joita voidaan puitteistaa myös muiden kohderyhmien käyttöön. 
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S00923 Naseva - Naisjohtajuuden kehittämisprojekti 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.1.2002 - 31.12.2003 
Toteuttaja/hallinnoija Turun kristillinen opisto.  
Naseva-hankkeen toteutti Turun kristillinen opisto yhteistyössä Paasikivi-opiston, Eu-
rajoen Kristillisen Opiston, Loimaan evankelisen kansanopiston, Tampereen kaupun-
kilähetyksen sekä Åbolands Folkhögskola Språk-och Turisminstitut’in kanssa. Nase-
va-hankeen hallinnoijalla (Turun kristillinen opisto) on ollut päävastuu hankkeeseen 
liittyvistä käytännön toimista, raportoinnista ja ESR-hallinnoinnista. 
Kohderyhmät Projektin varsinainen kohderyhmä olivat naisjohtajat ensisijaisesti vapaan sivis-
tystyön, hoivatyön ja hoitoalan, seurakuntien, opetusalan sekä järjestöjen piiristä. 
Välillisenä kohderyhmänä olivat ne työyhteisöt, joiden parista koulutukseen osal-
listuvat naisjohtajat tulevat. Tarkoituksena oli myös tavoittaa pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella toimivia naisjohtajia. 
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli antaa työnohjauksellista tukea ja koulutusta johtavassa asemassa oleville naisille 
sekä tukea naisia toimimaan johtamistyössään heille luonnollisimmalla tavalla. Keskeisenä tavoitteena oli 
myös tavoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivia naisjohtajia, tukea naisjohtajia johtamistyössään, 
edistää naisjohtajien työhyvinvointia ja kannustaa naisjohtajia verkostoitumiseen. 
Toteutus
Naseva-hanke jakautui seuraaviin kolmeen jaksoon: koulutusohjelman suunnitteluvaihe 1.6.2002 - 28.11.2002, 
Koulutusohjelman toteutusvaihe 28.11.2002 - 7.11.2003, hankkeen tiedotusvaihe 1.6 - 31.12.2003. 
Hankkeessa tehtiin vuonna 2002 selvitys naisjohtajaverkoston hyviksi kokemista johtajuuteen liittyvistä 
toimintatavoista ja niiden pohjalta luotiin naisjohtajille suunnattu koulutusohjelma. Koulutusohjelma toteu-
tui 28.11.2002 - 7.11.2003 välisenä aikana. Vuoden 2003 aikana levitettiin tietoa naisjohtajille suunnatusta 
koulutusmallista, hankkeen hyvistä kokemuksista ja kannustettiin eri toimijoita toteuttamaan naisille suun-
nattua johtamiskoulututusta. 
Naseva-koulutusmalli muodostettiin kolmiosaiseksi. Kahdeksan opintoviikon laajuinen Naseva-
koulutusohjelma sisälsi kuusi lähiopetusjaksoa, 10 ryhmämentorointi-istuntoa ja etäoppimista, joka sisälsi 
työskentelyä oppimisympäristössä, kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisia tehtäviä. Toimintatavoista erityi-
sesti ryhmämentorointi ja oppimisympäristön käyttö koulutusohjelmassa ovat uudenlaisia ja harvinaisempia 
toimintatapoja. Lähiopetuksen keskeisiä teemoja olivat: feminiininen ja maskuliininen toiminnan kulttuuri, 
globaalin kehittymisen trendit, hallinto, talous ja johtaminen, viestintä ja feminiininen kielenkäyttö, roolien 
yhteensovittaminen ja naisjohtajuuden tukeminen. 
Naseva-koulutusohjelma kesti yhden vuoden ajan ja siihen osallistui 28 osallistujaa. Koulutukseen valituista 
johtavassa asemassa toimivista naisista toimi seitsemän yrittäjinä (pääasiassa hoiva-alalla), seitsemän erilai-
sissa järjestöissä, kuusi opetusalalla, kolme toimii esimiesasemassa hoivatyön piirissä, kolme seurakun-
nan/kirkon toiminnan piirissä ja kaksi toimii kunnallishallinnossa. Yksi koulutusohjelman osallistuja kes-
keytti koulutusohjelman 6.5.2003 sairastumisen vuoksi. Koulutusohjelman päätösjaksossa jaettiin 27 todis-
tusta, joista 23 oli opintotodistuksia kahdeksan opintoviikon laajuisen koulutusohjelman suorittamisesta ja 
neljä osallistumistodistuksia koulutusohjelmaan. 
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Hankkeen tavoitteenasettelu 
Naseva-projektin lähtökohtana oli seitsemän Varsinais-Suomessa toimivan naisrehtorin yhteistyö ja hyväksi 
havaitsemat johtajuuteen liittyvät kokemukset. Hanke perustettiin näiden kokemusten pohjalle ja aineistosta 
välittyikin hyvin voimakkaasti näkemys, että hankkeen tavoitteet ovat vastanneet kohderyhmien tarpeisiin. 
Tavoitteet täsmentyivät hankkeen edetessä ja yleisesti ottaen niitä voidaan pitää varsin realistisena. Tiivistet-
tynä hankkeen tavoitteet ovat liittyneet suokupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, naisjohtajuuden edis-
tämiseen, naisverkostojen syntymiseen, itsetunnon kohottamiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen, työ-
hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien parantamiseen sekä tasa-arvotietoisuuden lisääntymiseen. Näin ollen 
hankkeen tavoitteet olivat hyvin linjassa myös STM:n tasa-arvon editämistä koskevien tavoitteiden kanssa. 
Vaikka tavoitteiden mittattavuus näyttäytyy ulospäin haasteellisena, hankkeen arvioidaan saavuttaneen ta-
voitteensa varsin hyvin.  
Hankkeen toteutus 
Arviointianeistosta välittyi selvästi näkemys, että hankkeen toimenpiteet ja taloudelliset resurssit olivat pit-
kälti oikein kohdistettuja. Taloudelliset resurssit arvioitiin riittäviksi tavoitteiden näkökulmasta. Verkostoyh-
teistyö näyttää toimineen eikä hankkeen toimeenpano- tai toteustusvaiheissa ollut aineiston perusteella mer-
kittäviä ongelmia. Hankkeen hallinnoijalle oli kuitenkin raskasta, että rahoitus maksettiin jälkijättöisesti 6-
12 kuukautta kustannusten toteutumisen jälkeen. Hankkeen suunnitteluryhmälle sekä projektisuunnittelijalle
oli ajoittain myös vaikeaa, että STM:n edustajien antamat ohjeet hieman muuttuivat henkilöiden vaihtuessa 
ja ohjeistus tai asioihin puuttuminen oli jälkijättöistä.  
Hankkeen toimeenpanoa ja toteutusta edistäneinä tekijöinä voidaan mainita mm. hanketyöntekijöiden am-
mattitaito, verkostotyhteistyö sekä laaja ja monipuolinen tiedottaminen. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Naseva-hanke loi uudenlaisen naisjohtajille suunnatun koulutusmallin ja toteutti tämän koulutusohjelman 
naisjohtajaverkoston hyviin, johtajuuteen liittyviin kokemuksiin perustuen. Keskeisiä, hyviksi havaittuja ko-
kemuksia joita koulutusmallissa ja –ohjelmassa haluttiin välittää olivat: ajankohtaisen asiantuntijatiedon 
hankkiminen sekä halu oppia uutta omaan alaan ja johtajuuteen liittyen, kokemuksien jakaminen ja ver-
taisoppiminen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, työhyvinvointi, itsetuntemus sekä verkostoitumi-
nen. Koettiin myös, että usein johtajuuskoulutus on suunnattu miehille ja siksi naisjohtajien on tärkeää kou-
luttautua ja kehittyä vertaisryhmässä (naisryhmässä), jolloin keskinäinen ymmärrys, kielenkäyttö ja ryhmä-
dynamiikka ovat tasapainossa ja luovat paremmat edellytykset johtajana kasvulle. 
Osallistujien palautteen perusteella koulutusohjelmassa oli keskeistä vuorovaikutuksellisuus ja vertaistuki. 
Osallistujille oli tärkeää koko koulutusohjelman ajan jakaa kokemuksiaan, tutustua toisten osallistujien myö-
tä erilaisiin johtamistyön tehtäviin ja olla tekemisissä erilaisten työ- ja organisaatiokulttuureiden kanssa. 
Koulutusohjelman keskeinen tekijä oli ryhmämentorointi, joka antoi mahdollisuuden vuorovaikutukseen, 
kokemuksien jakamiseen ja johtajana kehittymiseen. Osallistujat pitivät myös keskeisinä eri alojen asiantun-
tijoiden käyttöä lähiopetuksen luennoissa. Oppimisympäristön käytön myötä, monet osallistujat saivat en-
simmäistä kertaa kosketuksen uudenlaiseen opetusteknologiaan, joka tuki osallistujan oppimista ja antoi 
mahdollisuuden jatkotyöstää lähiopetuksessa syntyneitä keskusteluita ja teemoja. Etäoppimiseen liittyvät 
tehtävät ja kirjallisuuteen tutustuminen tukivat ja syvensivät oppimista ja koulutusohjelman eri osioita. 
Arviointiaineiston valossa hankkeen tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Hankkeen myötä kohderyhmien it-
setunnon ja elämänhallinnan arvioidaan vahvistuneen sekä työelämän valmiuksen ja työhyvinvoinnin paran-
tuneen kohderyhmien edustajien keskuudessa. Laaja-alaisemmin hankkeen myötä on kyetty edistämään 
naisjohtajuutta, edistämään tasa-arvotietoisuutta sekä muodostamaan naisverkostoja. Naisverkoston luomi-
nen ja vahvistaminen näyttäytyy ulospäin konkreettisempana tuloksena. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Hanke tuotti koulutusmallin naisjohtajille, joka on myös muiden tahojen hyödynnettävissä. Hanke on tiedot-
tanut varsin laaja-alaisesti koulutusmallista ja siitä saaduista hyvistä kokemuksista. Hankkeen myötä synty-
nyt naisverkosto jatkaa edelleen toimintaansa, mikä mahdollistaa eri toimijoiden vuorovaikutuksen ja tiedon 
levittämisen.  
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S00953 Tietoteknologiavalmiuksien vahvistaminen sosiaali- ja terveys-
alalla - TIVA 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.8.2002-28.2.2005 
Toteuttaja/hallinnoija STAKES 
Kohderyhmät Projektin kohderyhminä olivat varhaiskasvatuksen, perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon sekä vanhusten kotihoidon henkilöstö, ja alan opiskelojat. Vä-
lillisiä kohderyhmiä olivat kuntien päättäjät, ja päätösten valmistelijat, sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehittäjät sekä henkilöstö- ja koulutuspolitiikan päättäjät.  
Tavoitteet
Hankkeen yleistavoitteena oli vaikuttaa työnantajien henkilöstöpolitiikkaan, lisätä sosiaali- ja terveysalan ve-
tovoimaisuutta sekä tukea työssä olevan henkilöstön osaamista ja jaksamista ja vahvistaa naisten tietoteknolo-
giavalmiuksia. Hankkeen tavoitteena oli kehittää alan henkilöstön tietoteknologista osaamista vastaamaan 
asiakaslähtöisiä, verkostoituneita toimintamalleja ja edistää palveluketjuajattelua sekä terveydenhuollon alue-
tietojärjestelmien käyttöönottoa. Lisäksi tavoitteena oli oppimissisältöjen ja matalan kynnyksen koulutustar-
jonnan kehittäminen. 
Toteutus 
Hankkeen vastuullinen toteuttajataho ja koordinoija oli Stakes. Hankkeessa valittiin viisi alueellista pilottia, joissa kehi-
tettiin työelämälähtöisiä verkko-opetusta hyödyntäviä täydennyskoulutusmalleja ja tuotettiin työelämän tarpeita vastaa-
vaa oppimateriaalia virtuaaliseen oppimisympäristöön. Alueelliset pilotit asemoituivat Uudellemaalle, Satakuntaan, 
Pirkanmaalle sekä Varsinais-Suomeen. 
Pilottien tarkoituksena oli edistää alueellista yhteistyötä sekä luoda toimintamalleja alueelliselle osaamiskumppanuudelle.  
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteet vastasivat erittäin hyvin kohderyhmien tarpeita. Hanke perustui Stakes aikaisemmin te-
kemään selvitystyöhön, jossa havaittiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla olevan puutteita tietotekniikan 
osaamistasossa. Lisäksi alueelliset pilotit valittiin siten, että toimijat olivat olleet mukana jo hankkeen valmis-
telutyössä, ja että ne tukivat käynnissä olevien kehittämishankkeiden koulutusta sekä aluetietojärjestelmän ja 
sähköisen potilaskertomuksen käyttöönottoa. Hankkeen tavoitteenasettelu on ollut laaja, mutta sen ylialueelli-
sen toteutusmallin ansiosta se on myös vahvasti kiinnittynyt alueellisiin toimijoihin ja niiden tarpeisiin. 
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toteutusta on edistänyt toimijoiden (erityisesti sairaanhoitopiiri ja kaksi ammattikorkeakoulua) vah-
va sitoutuminen hankkeeseen sekä hankkeen perustuminen todennettuun tarpeeseen. Lisäksi Stakes on ollut to-
teuttajatahona kyllin vahva ja tunnettu, jotta toimintoihin saadaan oikeat toimijat sekä riittävästi näkyvyyttä. 
Hankkeen toteutusta hidastaneena tekijänä pidettiin työnantajien vähäistä sitoutumista hankkeeseen. Hankkeeseen 
osallistuneille työntekijöille sijaisjärjestelyt sekä ajallisten resurssien niukkuus asettivat esteitä toimenpiteisiin osal-
listumiselle. Myös varsinaiset työvälineet verkko-opintojen suorittamiseksi näyttivät olleen vähissä työpaikoilla, mi-
kä taas hankaloitti henkilöiden osallistumista. Työnantajien sitouttaminen hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa olisi 
saattanut vahvistaa työnantajien sitoutuneisuutta hankkeeseen. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen keskeisenä tuloksena järjestettiin erilaisia koulutuksia ja osaamiskartoituksia pilottien alueilla. Uudenmaan alu-
eella koulutettiin henkilöstöä esimerkiksi A&O-oppimisympäristön käyttöön ja verkkomateriaalin tuottamiseen. Turussa 
järjestettiin verkko-opetusta liittyen hoitotyön kirjaamisen kehittämiseen ja elektronisen potilaskertomusjärjestelmän käyt-
töönottoon. Satakunnassa toteutettiin koulutusta kotihoidon palveluketjun kehittämisestä A&K-oppimisympäristössä. 
Varttua-tiva pilotissa edistettiin viestintätekniikan käyttötaitoja ja tietotekniikan käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa, Pir-
kanmaan pilotin tuloksena saatiin koulutusmateriaaleja ja koulutusmalli aluetietojärjestelmän käyttöön.  
Hankkeen ansiosta osallistujien tietotekniikkaosaaminen vahvistui mikä taas voi parantaa työelämävalmiuksia. Kansal-
lisen tasa-arvopolitiikan näkökulmasta hanke on tehnyt näkyväksi sosiaali- ja terveysalalla vallitsevasta osaamisvajeesta 
tietotekniikkavalmiuksien osalta sekä luonut mahdollisuuksia vahvistaa tietotekniikkavalmiuksia naisvaltaisella sosiaa-
li- ja terveyssektorilla.  
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Tulosten hyödynnettävyys 
Stadia ja HUS jatkavat esimerkiksi Stadian opiskelijoiden koulutukseen ja uusien työntekijöiden perehdyttämi-
seen tarkoitettua kurssia. Turun ammattikorkeakoulun pilotissa jäljelle jää esimerkiksi CD-romille tallennettu 
kurssimateriaali, jota voidaan hyödyntää. Prkanmaan pilotin osalta syntyi koulutusmalli sekä koulutusmateri-
aalit, joita voidaan hyödyntää vielä myöhemminkin. 
S01911 Uutta naisjohtajuutta Delfoi-akatemiasta 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen.  
Kestoaika 1.8.2005- 31.1.2008  
Toteuttaja/hallinnoija Helsingin kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus 
Kohderyhmät Nuoret, ensisijassa korkeakoulutetut naiset, joilla ei ole johtamiskokemusta eivät-
kä työskentele parhaillaan johtamistehtävissä, mutta tarvitsevat valmentavaa joh-
tamiskoulutusta ja käytännön kosketusta johtamistyöhön. Työyhteisössään nämä 
naiset saattavat olla koulutuksen väliinputoajia. Osallistujat voivat olla myös 
opiskelujensa loppuvaiheessa tai vastavalmistuneita. Muita tahoja ovat mentor-
organisaatiot, alueen elinkeinoelämä ja muut uraansa suunnittelevat naiset. 
Tavoitteet
Kehitystavoitteena on a) kehittää nuorille naisille heidän urakehitystään johtamistehtäviin tukeva valmennus-
ohjelma, jota voidaan jatkossa toteuttaa laajemmin ja edelleen kehittää myös muiden erityisryhmien tarpeita 
vastaavaksi ja b) luoda uusia toimintamalleja, joilla kehitetään uusia toimivia johtamisen käytänteitä. Välittö-
mänä tavoitteena on valmennusohjelmaan osallistuvien naisten johtamisosaamisen kehittäminen, urasuunnitte-
lun tukeminen ja oman naistukiverkoston rakentaminen koulutukseen osallistujille. Tavoitteena on, että hank-
keesta syntyy valmennusohjelman malli, jota voidaan soveltaa ja hyödyntää naisten urakehityksen ja johtajuu-
den edistämiseksi. Tavoitteena on, että hankkeessa syntyy uusia johtamisen käytänteitä syntyy. Osallistujat 
oppivat tuntemaan muiden alojen ja erilaisen koulutustaustan omaavia ihmisiä. Mentor-organisaatioille tehtä-
vät kehityshankkeet (50 - 60 kpl) hyödyntävät suoraan ja konkreettisesti alueen elinkeinoelämää. 
Toteutus 
Hanketta toteuttaa Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus. Hankkeessa on tarkoituksena järjestää 
kaksi perättäistä valmennusohjelmaa. Ohjelmiin valitaan 25 - 30 osallistujaa. Ohjelma toteutetaan monimuoto-
opiskeluna. Lähiopetusta on 20 päivää (2 pv jaksoina) ja ohjattua etäopetusta 30 päivää. Oppimisen menetel-
minä ovat lähiopetuksen lisäksi verkko-oppimisympäristö, mentorointi, coaching, pienryhmätyöskentely, työs-
sä oppiminen soveltuvin osin, yksilötyöt, oppimistehtävät, kirjallisuus, artikkelit, itsetuntemusmallit, kehittä-
mishanke, oppimispäiväkirja ja portfolion kokoaminen.  
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Haus kehittämiskeskus Oy, Seinäjoen koulutuskeskus sekä Fakta & Fik-
tio Oy. 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteenasettelu on konkreettinen ja tavoitteet ovat kohtuullisen helposti mitattavissa (esim. työl-
listyminen, uralla eteneminen). Hankkeen tavoitteita ei oli pitänyt täsmentää hankkeen toteutuksen aikana. 
Hankkeen taustalla on ollut Kauppakorkeakoulun johtamiseen liittyvä tutkimus, sekä Fakta & Fiktio Oy:ltä 
tullut idea hankkeeseen. Hankkeen valvojan mukaan hanke on koettu erittäin tarpeelliseksi kohderyhmien kes-
kuudessa. Hankkeen järjestämille valmennusohjelmille on ollut selkeää kysyntä, sillä osallistujia haki ensim-
mäiseen valmennusohjelmaan yli sata henkilöä, joista kolmekymmentä valittiin. 
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toteutus on tämän arviointiaineiston perusteella ollut onnistunutta. Hanke käynnistyi hyvän tausta-
työn ansiosta sekä selkeän hankeidean ansiosta suunnitelman mukaisesti. Hankkeella on taustallaan laaja ohja-
usryhmä, joka on toiminut projektipäällikön mukaan hyvin ja asiantuntevasti. Ohjausryhmään kuuluvat muun 
muassa hankkeen yhteistyökumppaneiden sekä STM:n lisäksi muita elinkeinoelämän edustajia. Arviointiai-
neiston perusteella hankkeen toteutus on onnistunut tähän mennessä hyvin. Hankkeen toteutusta ovat erityises-
ti edistäneet asiantunteva projektihenkilöstö sekä laaja yhteistyöverkosto. Hankkeen toteutuksen yksi kulmaki-
vi on ollut verkostoitumien usealla eri tasolla (tuotantoryhmä, ohjausryhmä, mentor-organisaatiot, yritysvierai-
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lukohteet, päättötöiden arvioijat)). Valmennusohjelman osallistujilta on kerätty asiakaspalautetta, jonka seura-
uksena toimintoja on muokattu tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 
Projekti on lisäksi saanut yhteiskunnallista näkyvyyttä erilaisten lehtiartikkeleiden muodossa sekä hankkeen 
kotisivujen kautta (http://www.pyk.hkkk.fi/delfoiakatemia/). Hankkeelle on ollut selkeä yhteiskunnallinen tila-
us, mikä on osaltaan edistänyt kumppaneiden sitoutumista hankkeeseen 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Arviointiaineiston perusteella Delfoi-Akatemia on onnistunut lisäämään osallistujien tiedollisia valmiuksia, 
kohottamaan itsetuntoa sekä vahvistanut elämähallintaa ja ammatti-identiteettiä. Projektipäällikön mukaan juu-
ri verkostoituminen on ollut edellä mainittuja vaikutuksia edistävä tekijä. Lisäksi projektissa muodostunut ver-
kosto on vaikuttanut kaikkiin siinä aktiivisesti toimiviin tasa-arvotietoisuutta lisäten ja naisjohtajuuden merki-
tystä vahvistaen. Lisäksi alueellinen verkostomainen toteutustapa on tulos itsessään , jota voidaan hyödyntää 
jatkossakin. Hankkeen vaikutukset ovat projektipäällikön mukaan kohdistuneet ensisijaisesti yksilötasolle, 
edistäen osallistujien esimiesvalmiuksia ja urakehitystä.  
Hankkeen tuloksena syntyy koulutusmalli, joka on pilkottavissa pienempiin osakokonaisuuksiin (verkko-
oppimisympäristö, mentor-organisaatio –opiskelumalli). Lisäksi esimerkiksi Mentor-organisointi opiskeluun 
on todettu hankkeessa luoduksi hyväksi käytännöksi, joka luo mahdollisuuden saada perspektiiviä johtajatasol-
ta toisesta yrityksestä sekä hiljaisen tiedon siirtämiseen ja vuorovaikutukseen opiskelijoilta yrityksiin päin sekä 
vice versa. .  
Tulosten hyödynnettävyys 
Hankkeessa syntynyttä koulutusmallia on tarkoitus hyödyntää jatkossakin. Hankkeen kokemuksia ja tietoja py-
ritään levittämään hankkeen lopussa järjestettävässä seminaarissa. Muilta osin hankkeen tarjoamalle koulutuk-
selle ei vielä ole löydetty rahoittajatahoa eikä koulutusta ei ainakaan vielä ole otettu Kauppakorkeakoulun tai 
muunkaan organisaation normaaliin koulutustarjontaan. Yksi vaihtoehto hankkeen luoman koulutusmallin jat-
kokehittämiselle voisi olla jatkorahoitus, mutta tässä tapauksessa esimerkiksi hankkeen valvojan mukaan tulisi 
kiinnittää erityisesti huomiota hankkeen näkyvyyteen sekä siihen, millä tavoin hanke voitaisiin linkittää osaksi 
jotakin laajempaa kokonaisuutta. 
S01093 TASA-ARVOA TYÖYHTEISÖIHIN 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.4.2002 - 31.10.2004 
Toteuttaja/hallinnoija Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Vantaa. 
Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet yhteistyössä Helsingin 
yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Vantaa sekä Arinna Oy. 
Kohderyhmät Ne yritysten ja organisaatioiden työntekijänaiset sekä esimiesasemassa olevat nai-
set ja ne miehet, jotka osallistuvat projektissa toteutettaviin koulutus-ja kehittä-
mistoimenpiteisiin. Lisäksi kunkin organisaation kehittämishankkeisiin osallistu-
vat tai niistä hyötyvät henkilöt. 
Tavoitteet
Tasa-arvoa työyhteisöihin -hankkeessa pyrittiin henkilöstökoulutuksen ja kehittämistyön keinoin edistämään 
moninaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa työyhteisöissä. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa ihmissuhde-
osaamista sekä edistää miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Perusidea oli, että pitkäkestoiseen pro-
sessiin (koulutus, kehittämistehtävät, ohjaus ja konsultointi) osallistuisi samoista työorganisaatioista naisjoh-
tajia sekä nais- ja miestyöntekijöitä. 
Projektin tavoitteena oli myös tehdä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja siihen vaikuttavia prosesseja näkyviksi 
yrityksissä. Hankkeessa toteuttavissa koulutus- ja kehittämistoimenpiteissä tavoiteltuna tuloksena oli osallis-
tujien henkilökohtainen muutos ja kehitys, jossa tasa-arvoon liittyvien kysymysten tiedostaminen johtaa käy-
tännön toimenpiteisiin. Osallistujien toimesta työpaikoilla oli tarkoitus syntyä tasa-arvohankkeita, joissa eri 
tasoilla työskentelevät työntekijät veisivät tasa-arvoa eteenpäin. Hankkeessa oli tarkoitus myös kehittää vuo-
rovaikutus- ja prosessinhallintataitoja. Työntekijöiden kohdalla hankkeen tavoitteina olivat työn ja perheen 
yhteensovittamisen helpottuminen, työssä jaksamisen edistyminen sekä naisjohtajuuden tukeminen. 
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Toteutus
Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenia, Vantaa sekä Arinna Oy. Palmenia vastasi hankkeen koordinoinnista vastuullisena organi-
saationa, taloudenpidosta, käytännön järjestelyistä sekä pääasiallisesta markkinoinnista. Arinna Oy tuotti 
hankkeen sisällön ja huolehti koulutuksista. 
Hankkeen aikana toteutettiin Vetovoimaa-niminen koulutusohjelma naisjohtajille, jonka tavoitteena oli vah-
vistaa organisaatioiden sosiaalista pääomaa, lisätä organisaation avoimuutta ja luottamusta sekä tehdä organi-
saation arvoja ja kulttuuria näkyväksi jokapäiväisissä käytännöissä. Lisäksi toteutettiin Ponnahduslauta-
niminen naisten itsekehitysohjelma ja miehille rinnakkainen Navigator -miesten kehitysohjelma, jonka tavoit-
teena on työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen sekä tasa-arvon edistäminen työelämässä. 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Arviointiaineistosta välittyi näkemys, että hankkeen tavoitteet ovat olleet jossain määrin epärealistisia. Vaikka 
osallistujamääriä koskevat tavoitteet jopa ylitettiin, ei hankkeen toimenpiteitä kyetty toteuttamaan alkuperäi-
sen suunnitelman mukaisesti. Perusideana hankkeessa oli, että koko prosessiin (koulutus, kehittämistehtävät, 
ohjaus ja konsultointi) osallistuisi samoista työorganisaatioista naisjohtajia sekä nais- ja miestyöntekijöitä. 
Tällaista kokonaisuutta ei kuitenkaan saavutettu, vaan hankkeen koulutus, kehittämistehtävät, ohjaus ja kon-
sultointi toteutettiin erillisinä kokonaisuuksina. Hankkeen etenemisen myötä kävi hyvin selvästi ilmi, että yri-
tysten oli mahdotonta sitoutua näin monella henkilöresurssilla hankkeeseen. Hankkeen tavoitteet ovat olleet 
linjassa STM:n tasa-arvon edistämistä koskevien politiikkatason tavoitteiden kanssa, mutta tavoitteiden konk-
reettisuus ja mitattavuus saivat kritiikkiä osakseen.  
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toimeenpanossa ja toteuksessa ilmeni muutamia hyvin keskeisesti hankkeen etenemistä hidastanei-
ta tekijöitä. Hankkeen koulutusohjelmat päästiin aloittamaan suunniteltua myöhemmin henkilövaihdosten ja 
muiden alkuvaikeuksien vuoksi. Henkilövaihdokset ja tiedon siirtymättömyys henkilövaihdosten yhteydessä 
näyttävät vaikeuttaneen selvästi projektin toteutusta ja talousseurantaa. Myös STM:ltä kaivattiin hankkeen to-
teutuksen osalla tarkempaa valvontaa ja ohjeistusta.  
Projektissa piti toteuttaa naisjohtajien koulutus (Vetovoimaa), miestyöntekijöiden Navigator -kehitysohjelma 
sekä Ponnahduslauta naistyöntekijöille. Lisäksi osallistujen piti toteuttaa hankkeen aikana omat kehittämis-
hankkeet hyödyttämään koko työyhteisöä. Tavoitteena oli kehittää uusia menetelmiä sukupuolten väliseen ta-
sa-arvokoulutukseen sekä tuoda ulkomainen Navigator -koulutus Suomeen. Kuten jo edellä todettiin, hank-
keen perusideana oli, että pitkäkestoiseen prosessiin (koulutus, kehittämistehtävät, ohjaus ja konsultointi) 
osallistuisi samoista työorganisaatioista naisjohtajia sekä nais- ja miestyöntekijöitä. Tällaista kokonaisuutta ei 
saavutettu, vaan hankkeen koulutus, kehittämistehtävät, ohjaus ja konsultointi toteutettiin erillisinä kokonai-
suuksina. Kurssien pituus toteutui sinänsä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hanke on painottunut työ-
paikoilla tapahtuvaan konsultointiin enemmän kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli tarkoitus.  
Hankkeen aikana toteutettiin Vetovoimaa- niminen koulutusohjelma naisjohtajille, jonka tavoitteena oli vahvistaa 
organisaatioiden sosiaalista pääomaa, lisätä organisaation avoimuutta ja luottamusta sekä tehdä organisaation arvoja 
ja kulttuuria näkyväksi jokapäiväisissä käytännöissä. Lisäksi toteutettiin Ponnahduslauta –niminen naisten itsekehi-
tysohjelma ja miehille rinnakkainen Navigator -miesten kehitysohjelma, jonka tavoitteena on työn ja henkilökohtai-
sen elämän yhteensovittaminen sekä tasa-arvon edistäminen työelämässä. Hankkeen sisällölliset muutokset johtui-
vat siitä, ettei suunniteltuun pitkäkestoiseen prosessiin löytynyt osallistujia. Samoilta työpaikoilta useamman henki-
lön osallistuminen samanaikaisesti koulutukseen oli resurssikysymys.  
Hankkeen perusidea arvioitiin hanktetoteuttajien keskuudessa hyväksi, mutta erittäin vaikeaksi toteuttaa yri-
tysten ja muiden organisaatioiden työelämän realiteeteissa. Seminaareihin osallistui myös eri kohderyhmää 
kuin alun perin suunniteltiin. Osallistujat eivät olleet samoista organisaatioista kuin pitkäkestoiseen prosessiin 
osallistuvat. Seminaarit toteutettiin erillään pitkäkestoisesta toiminnasta. Muutoksista ja henkilövaihdoksista 
johtuen hankkeen tulokset poikkeavat hieman tavoitteista.  
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Kuten jo edellä todettiin hankkeen osallistujamääriä koskevat tavoitteet ylitettiin, mutta hankkeessa jäätiin 
osittain toiminnallisista ja laadullisista tavoitteista. Vetovoimaa, Ponnahduslauta ja Navigaattori -koulutukset 
saivat kuitenkin erittäin positiivista palautetta osallistujiltaan ja ajoittain henkilökohtaista kehittymistä tapah-
tui huomattavasti. Arinna oy käyttää edelleen tuotteistamiaan konsepteja: Ponnahduslauta ja Vetovoimaa. 
Hankkeen myötä syntyi myös uutta tietoa. Olennaista oli huomata, että koko työyhteisölle markkinoitu tasa-
arvokoulutuspaketti ei houkutellut kahdesta syystä. Ensinnäkin yrityksen resursseja ei kyetty sitomaan näin 
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monen työntekijän osalta. Toisaalta olennaista olisi sitoa koulutusta suunniteltaessa tasa-arvoteemat yrityksen 
muihin prosesseihin, erityisesti yrityksen henkilöstrategiaan ja sen toteuttamiseen. Tuloksena oli oivallus siitä, 
miten tasa-arvotyötä kannattaa yrityksissä viedä eteenpäin: yrityksen strategioiden ja tasa-arvosuunnitelmien 
avulla, yritysten omista tarpeista lähtien.  
Tulosten hyödynnettävyys 
Arinna Oy jatkaa tuotteistamiensa koulutuskonseptien Vetovoimaa ja Ponnahduslauta käyttämistä ja markkinointia.
Samapalkkaisuuden ja tasa-arvosuunnittelun edistäminen: 
108481 HoTa 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1. Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämäs-
sä sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.1.2002 – 30.4.2006  
Toteuttaja/hallinnoija TKK Dipoli 
Kohderyhmät Varsinaiset kohderyhmät ovat perhevapailta (kuten esimerkiksi äitiys-, hoito- ja van-
hempainvapaa sekä omaisten hoitamiseen käytetty vuorottelu- tai virkavapaa) palan-
neet henkilöt, erityisesti pk-yrityksissä, järjestöissä, liitoissa ja kuntasektorilla työs-
kentelevät naiset, joiden osaaminen tai työhyvinvointi tarvitsee kehittämistä. Hank-
keen välillisinä kohderyhminä ovat palanneen henkilön esimies, työpari ja –tiimi sekä 
yritykset ja organisaatiot, joiden henkilöstössä on hoitovapaalta palanneita.. 
Tavoitteet
HoTa -projektin tavoitteena on kehittää työhönpaluuta helpottava koulutusmalli ja sitä tukeva ohjauskäytäntö 
(ns. HoTa-malli), jonka avulla pitkän poissaolon jälkeen työelämään palanneet pystyvät paremmin sopeutu-
maan työtehtävissään ja -yhteisössään tapahtuneisiin muutoksiin. Huomiota kiinnitetään atk-taitoihin ja työ-
elämän vaatimiin yleisiin valmiuksiin, kuten tiimityöskentelyyn, oman ajan hallintaan ja elinikäiseen oppimi-
seen. Projektissa tarjotaan koulutuksen lisäksi palaajille ja heidän työyhteisöilleen myös työnohjausta. 
Tavoitteena oli tarjota koulutusta yhdeksällesadalle henkilölle, joista sata on palannut perhevapaalta. Lisäksi 
tavoitteena oli saada mukaan vähintään 128 yritystä tai yhteisöä. 
Toteutus 
Projektissa järjestettiin perhevapaalta paluuseen ja työyhteisön kehittämiseen liittyviä seminaareja, tiimival-
mennuksia, atk-koulutusta sekä työnohjausta.  
TKK Dipoli toimi projektin hallinnoijana ja vastasi koulutusten ja muiden toimenpiteiden organisoinnista, 
myynnistä ja markkinoinnista. Yhteistyötä tehtiin Suomen työnohjaajien yhdistyksen kanssa 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteenasettelu ei projektin alkuvaiheessa täysin vastannut kohderyhmän tarpeisiin, sillä koulutuksiin 
oli vaikea saada osallistujia mukaan. Kohderyhmää kuitenkin laajennettiin hankkeen toimeenpanon aikana. Projek-
tihenkilöstö koki, että projektin alkuvaiheeseen tarvittaisiin enemmän aikaa suunnittelulle ja kohderyhmän todellis-
ten tarpeiden löytämiselle, jotta koulutuksia / tuotteita voitaisiin järjestää tarvelähtöisesti. 
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toteutus on arviointiaineiston perusteella ollut onnistunutta. Yhteensä koulutuksiin osallistui 1024 
henkilöä, joista yli sata oli palannut perhevapaalta. Koulutuksiin osallistujat olivat joko itse palanneet perhe-
vapailta tai kuuluivat perhevapaalta palanneen tiimiin. Hankkeeseen osallistuneet yritykset olivat joko kunta-
alan organisaatioita tai pk-sektoriin kuuluvia yrityksiä. Yhteensä koulutuksiin osallistui 1024 henkilöä, joista 
yli sata oli palannut perhevapaalta. 
Hankkeen ongelmana oli aluksi löytää sellaisia koulutusmalleja, jotka kiinnostaisivat kohderyhmää. Hank-
keelle tehtiinkin muutoshakemus, jossa haettiin kohderyhmän laajentamista.  
Hanke teki yhteistyötä kansainvälisen WomEqual -hankkeen kanssa.  
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen tuotoksena syntyi Ura ja Vanhemmuus –julkaisu, jossa myös esitellään HoTa toimintamallia Hankkeessa 
luotiin HoTa -toimintamalli perhevapaalta paluutilanteisiin. Mallin ansiosta työpaikoilla voidaan entistä paremmin 
ottaa huomioon työhönpalaajan tarpeet, millä puolestaan voidaan katsoa olevan välillisiä työllisyysvaikutuksia.  
Tulosten hyödynnettävyys 
Toimintamallia levitetään projektin asiakkaille ja kiinnostuneille yrityksille. Toimintamallista tiedotettiin jul-
kaisun kautta ja projektin päätösseminaarissa, johon osallistui 235 henkilöä. Julkaisu lähetettiin kaikille pro-
jektin toimintaan osallistuneille yrityksille. Lisäksi julkaisua levitetään STTK:n luottamusmiesten kautta kiin-
nostuneisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Malli esitellään kansainvälisesti yhteistyöprojekti WomEqualin 
toiminnan kautta. Projektiin osallistuneet työnohjaajat ottivat käyttöön projektin puitteissa luodun käytännön, 
jossa vähintään yksi työnohjausistunto käytettiin perhevapaaltapaluu –teeman käsittelyyn. Työnohjausta on 
myös alettu tarjota teknisille aloille muissa TKK Dipolin hallinnoimissa projekteissa. Lisäksi projektista löy-
dettiin kaksi muuta uutta toimintamallia TKK:lle. Toimintamalleja hyödynnetään organisaation toiminnassa 
jatkossa ja levitetään osana uusia koulutuksia.  
S00960 JOBSIS (Jobrotation – mainstreaming – sister – mentoring, sister-
empowering)
Toimenpidekokonaisuus 5.1.1 Työmarkkinoille pääsemisen ja paluun helpottaminen 
Kestoaika 1.11.2004 - 31.12.2007 
Toteuttaja/hallinnoija Seinäjoen ammattikorkeakoulu/SoTe-yksikkö 
Kohderyhmät Sosiaali- ja terveysalan ikääntyvä (yli 40 v.) henkilöstö, työyhteisöt ja organisaati-
ot sekä työttömyysuhanalaiset, määräaikaisissa työsuhteissa olevat, äitiys- ja hoi-
tovapaalta sekä muista tehtävistä alalle palaavat ammattilaiset. Kohderyhmänä 
ovat välillisesti kuntalaiset, jotka käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluja. 
Tavoitteet
Levittää ja juurruttaa vaihtovalmennusmallin kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Luoda vaihtovalmennusverkosto 
yhteistyössä työvoimaviranomaisen, työnantajien ja työnhakijoiden sekä täydennyskoulutuksen kesken. Kehittää 
mentorointimallia työelämään palaavien ammattihenkilöiden tueksi yhdessä soster- alan työnantajien kanssa. Ra-
kennetaan yksilöllisiä polkuja työelämään palaaville. Kehittää uusia toimintamuotoja ikääntyvän soster-alan hen-
kilöstön työssä jaksamiseksi, työkyvyn ylläpitämiseksi ja työuupumuksen ehkäisemiseksi muun muassa hyödyn-
täen Health and Life Style Center-ideaa. Kokemuksia vaihdetaan kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Edistää soster-henkilöstön työhön paluuta. Erityisesti huomiota kiinnitetään työttömyysuhan alaisen määräaikai-
sessa työsuhteessa olevan, äitiys- ja hoitovapaalta sekä muista tehtävistä alalle palaavan työntekijän oppimiseen ja 
osaamiseeen. Lisäksi tuetaan heidän voimavarojaan ja itsetuntoaan. Turvataan pätevää työvoimaa työmarkkinoille 
ja ehkäistään ennenaiakaista eläköitymistä. Kartoittaa atk-pohjaisen soster-alan työnhakija- ja työnantajapalvelun 
tarve yhteistyössä työvoimaviranomaisten, sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (eRekrytori) sekä 
SoNet BOTNIAn kanssa. Jakaa kansainvälisen yhteistyön kokemuksia ja kehittää yhdessä uusia toimintamalleja 
liittyen ikääntyvän työvoiman työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin. Arvioida projektissa käytettyjen toimintamuo-
tojen vaikutusta työllistymiseen, osaamiseen ja työssä jaksamiseen 
Toteutus 
Hanke koostuu kahdesta osahankkeesta, joista toinen kohdistuu terveysalalle ja toinen sosiaalialalle. Hankkees-
sa tuotetaan työntekijöille hyvinvointia tukevaa kuntoutusta sekä työnhakijoille ammatillista valmennusta sekä 
mentoroitua perehdytystä ja työelämään sijoittumista.  
Hanketta toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun SoTe-yksikkö.  
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hanke vastaa terveydenhuollon henkilöstön tietotaitojen päivittämishaasteisiin. Hankkeen tavoitteet olivat 
hankkeen projektipäällikön mukaan hankkeen alkuvaiheessa vielä kohtalaisen abstraktit ja epärealistiset. Ta-
voitteita kuitenkin tarkistettiin hankkeen alkamisen jälkeen kun sosiaaliala tuli mukaan hankkeeseen. Täsmen-
nyksen jälkeen hankkeen tavoitteiden on katsottu olleen realistiset.  
Kohderyhmän tarpeita kartoitettiin jossakin määrin ennen hankkeen käynnistymistä. Hankkeen tavoiteasetan-
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nan on katsottu vastanneen hyvin kohderyhmän tarpeisiin sekä EQUAL-ohjelman tavoitteisiin. Projektilla on 
ensisijaisesti tavoiteltu vaikutuksia, jotka kohdistuvat itsetunnon kohoamiseen, ammatti-identiteetin kohentu-
miseen, ammatillisen osaamisen vahvistumiseen, työhyvinvoinnin parantumiseen sekä avoimille työmarkki-
noille työllistymiseen.  
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toimenpiteiden on koettu olevan hyvin kohdennettuja ja onnistuneita tavoitteiden konkretisoinnin jälkeen. 
Hankkeen ohjausryhmän toiminta on kyennyt jossakin määrin tukemaan projektin toteutusta, mutta arviointiai-
neiston perusteella ohjausryhmän osallistumisaktiivisuuteen ei täysin oltu tyytyväisiä. Hankkeen toteutusta on 
hidastanut projektiin osallistuneiden yritysten kiire sekä lukuisat meneillään olevat kehittämisprojektit. Lisäksi 
henkilöstövaihdokset sekä projektihenkilöstön ja taustaorganisaation väliset yhteistyöhaasteet hankaloittivat 
projektia sen alkutaipaleella.  
Hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä ranskalaisen ja englantilaisen projektin kanssa.  
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Määrälliset tavoitteet on saavutettu tähän mennessä hyvin. Laadullisten osalta arviointiaineistosta nousi etenkin 
esiin työelämävalmiuksien parantuminen sekä avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Vaikutukset ovat ensi-
sijaisesti kohdistuneet yksilötasolle. Lisäksi hankkeessa on kehitetty uusi kuntoutusmalli ja mentorointimalli. 
Hankkeen mentorointimallilla on esimerkiksi onnistuttu voimaannuttamaan sekä antamaan lisää rohkeutta 
maahanmuuttajille. Lisäksi hankkeella on onnistutu luomaan yhteistyötä Seinäjoella. Mentorointimallia on pi-
detty hankkeen onnistuneimpana käytäntönä ja toimintamallina tämän arviointiaineiston mukaan. 
Lisäksi hankkeen pohjalta valmistellaan mahdollisesti uusi projekti.  
Tulosten hyödynnettävyys 
Hanke on vielä kesken eikä mahdollisia toimintamallien jatkohyödyntäjiä ole arviointiaineiston perusteella vielä pää-
tetty. Tällä hetkellä kouluttajat, työvoimatoimisto, ja sairaanhoitopiiri ovat yhdessä pohtimassa mahdollista tahoa, jo-
ka voisi järjestää tulevaisuudessa vastaavanlaista koulutusta. Mentorointimalli saattaisi hyvin olla levitettävissä, mut-
ta hankkeen valvojan mukaan mallia pitäisi vielä testata ja jalostaa suuremmalla osallistujajoukolla. 
S00934 Sukupuolisensitiivisyys tasa-arvon edistäjänä 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1. Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelä-
mässä sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.4.2002-31.5.2006 
Toteuttaja/hallinnoija Helsingin Yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Vantaa 
Kohderyhmät Välitön kohderyhmä on peruskoulun ja toisen asteen opettajat ja opinto-ohjaajat 
Etelä-Suomen läänissä. Välilliset kohderyhmät ovat ne koulut ja koulujen oppi-
laat, joissa em. opettajat työskentelevät, yhteistyöorganisaatiot, työvoimahallin-
non ohjaus- ja neuvontahenkilöstö sekä elinkeinoelämän järjestöt.  
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli antaa opettajille ja opinto-ohjaajille valmiuksia toimia sukupuolisensitiivisesti omassa työs-
sään. Tavoitteena oli järjestää kolme kolmevuotista koulutusohjelmaa, jossa kussakin olisi opiskellut yksi ryhmä sa-
manaikaisesti. Lisäksi tavoitteena oli kehittää koulujen kurssimateriaaleja tarkastelemalla oppisisältöjä tyttöjen / naisten 
ja poikien / miesten elämän näkökulmasta. Tavoitteena oli myös kehittää opetusta entistä ohjaavammaksi siten, että 
opettaja ja opinto-ohjaaja problematisoivat sekä opettavaa aineistoa että opetusprosessia sukupuolen näkökulmasta. Ta-
voitteena oli tuottaa opettajille ja opinto-ohjaajille sukupuolisensitiiviseen ammattikäyttöön suunnattua ohjausmateriaa-
lia sekä kurssimateriaaleja, joissa puretaan sukupuolisegregaation stereotypioita. 
Toteutus 
Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Pal-
menia Vantaa. Koulutuksia on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteiden lai-
toksen kanssa. Hankkeessa on järjestetty seuraavat neljä koulutuskokonaisuutta: 
x Sukupuolitietoinen ohjaus tasa-arvon edistäjänä koulutuksessa 11.6.2002-14.5.2003 
x Moninaisuus ja tasa-arvo verkko-oppimateriaaleissa 28.1 -16.6.2004 
x Moninaisuus yhdenvertaisen ohjauksen haasteena 8.1-1.6.2004 
x Ohjaussuunnitelma ja sukupuoli 15.2.-21.11.2005 
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Hankkeessa järjestetään koulutusta, joka keskittyy yhteiskunnan sukupuolijärjestelmän toiminnan analyysiin, omaan 
opettajuuteen liittyvien uskomusjärjestelmien reflektoimiseen sekä sukupuoliherkän pedagogiikan kehittämiseen 
osaksi opettajien ja opinto-ohjaajien ammattikäytäntöä. Lisäksi perehdytään sukupuolisensitiivisen ohjauksen meto-
diikkaan sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Hankkeessa on toteutettu neljä erillistä koulutusohjelmaa.  
Koulutuksen lisäksi hankkeessa järjestettiin seminaareja sekä laadittiin Seitsemän asiaa ohjauksen suunnitte-
lusta ja tasa-arvosta -julkaisu 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteenasettelu sen alkuperäisessä muodossa ei täysin vastannut kohderyhmien tarpeisiin eikä täs-
tä syystä ollut kovinkaan realistinen. Opettajien tavoittaminen sekä sitoutuminen kolmivuotiseen koulutukseen 
osoittautui hyvin haasteelliseksi, minkä vuoksi kohderyhmiä laajennettiin muihinkin ammattiryhmiin ja koulu-
tuksen kestoa lyhennettiin.  
Hankkeen toteutus 
Hankkeen toteutus on ollut kohtuullisen onnistunutta. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan koulutuksia 
piti suunnata yläasteen ja lukion opettajille, jotka osallistuisivat koulutukseen kolmen vuoden ajan koulutuk-
seen. Kuitenkin opettajia oli vaikea saada sitoutumaan näinkin pitkäksi aikaa koulutukseen ja koulutukset pil-
kottiin neljään erilliseen lyhyempi kestoisempaan kokonaisuuteen. Lisäksi koulutusta ei enää kohdennettu ai-
noastaan opettajille vaan myös muille ammattiryhmille. Henkilöstövaihdokset projektin alkuvaiheessa hidasti-
vat myös projektin toteutusta. Muutama koulutusohjelma jäi hankkeen loppuraportin mukaan toteutumatta. 
Hankkeen ohjausryhmä on toiminut kohtuullisesti, vaikka hankkeen ohjaus onkin jäänyt hiukan heikoksi. 
Hankkeen toteutusta on erityisesti edistänyt yhteistyö ja verkostoituminen Opetushallituksen kansallisen ohja-
uksen kehittämishankkeen kanssa. Hanke on muun muassa rekrytoinut osallistujia koulutukseen kehittämis-
hankkeen yhteistyöverkoston kautta, minkä ansiosta kohderyhmät tavoitettiin erittäin hyvin viimeiseen koulu-
tuskokonaisuuteen. Hankkeen viimeinen vuosi onnistui osittain kansallisen kehittämisohjelman ansiosta erin-
omaisen hyvin. Hankkeen verkostoituminen kansallisen kehittämishankkeen kanssa on mahdollistanut hank-
keelle linkittymisen kansalliseen kehittämistoimintaan.  
Hankkeessa ei ole tehty kansainvälistä yhteistyötä.  
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen tuloksena syntyi julkaisu, joka sisältää toimintamallin tasa-arvotyön ja ohjauksen toiminnan suun-
nittelun tarkastelemiseen koulun toiminnassa.  
Koulutusosioihin osallistuneiden osalta ammatillinen osaaminen on vahvistunut suhteessa opettajien ja opinto-
ohjaajien sukupuolisensitiivisyyden parantamiseen omassa työssä. Projektin koulutusosioiden lyhentämisen 
seurauksena ei varsinaisiin organisaatiotason vaikutuksiin täysin päästy. Opetussuunnitelmaan liittyviä ohjaus-
suunnitelmia ei päästy toteuttamaan sillä koulutuskokonaisuudet olivat liian lyhyitä, jotta näinkin laajoja vai-
kutuksia ja muutoksia oltaisiin saatu aikaiseksi. Lisäksi opettajia osallistui useimmiten yksi koulua kohden, 
mikä osaltaan haittasi oppilaitostasolla näkyvien vaikutusten syntymistä.  
Pitemmällä tähtäimellä hankkeen verkostoituminen Opetushallituksen kanssa saattaa kuitenkin vahvistaa tasa-
arvotyön statusta kouluissa. Tällä tavoin tasa-arvosuunnittelun toteutusta voidaan saada ainakin osittain tuotua 
osaksi koulun pedagogista suunnittelua ja ohjauksen suunnittelua. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Verkostoituminen opetushallituksen kansallisen hankkeen kanssa on edistänyt huomattavasti hankkeen yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta. Sukupuoli ja tasa-arvo näkökulma pystytään linkittämän kansallisen kehittämis-
hankkeen kautta systemaattisemmin viralliseen koulutuspoliittiseen ohjelmaan. 
Hankkeessa syntynyttä julkaisua voidaan hyödyntää perusopetuksessa sekä muilla koulutusasteilla. Julkaisua 
on levitetty hankkeen päätösseminaarissa. Lisäksi julkaisua on levitetty / levitetään Opetushallituksen kanavia 
pitkin (kehittämishankkeen seminaarit, aluekouluttajaverkosto) esimerkiksi Opetushallituksen koordinoiman 
Equal hankkeen loppuraporttiin hyvänä suomalaisena käytäntönä. Lisäksi julkaisua levitetään Joensuun Kasva-
tustieteellisen tiedekunnan julkaisusarjassa.  
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S00953 Tasa-arvosta lisäarvoa. Tasa-arvosuunnitelmat ja niiden toteuttami-
sen käytännöt nais-, mies- ja tasa-alojen työpaikoilla. 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.8.2002-30.4.2006 
Toteuttaja/hallinnoija Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus 
Kohderyhmät Tasa-arvosuunnitelman tehneet naisvaltaisten, miesvaltaisten ja sukupuolten mu-
kaan eriytymättömien alojen työpaikat, niiden työntekijät ja johto. Projektin kou-
lutus- ja tiedotustoiminnan kautta laajemmin ne työorganisaatiot, joita tasa-
arvosuunnitelman toteuttamisen velvoite koskee. 
Tavoitteet
Hankkeella oli neljä perustavoitetta. Ensinnäkin, se halusi levittää tietoa tasa-arvosuunnittelusta ja sen mer-
kityksestä organisaatioiden henkilöstöpolitiikalle sekä koko toiminnan tuloksellisuudelle. Toiseksi, pyrittiin 
tutkimuksen avulla selvittämään tasa-arvolakiin sisältyvän tasa-arvosuunnittelun tilaa, käytäntöjä ja niistä 
saatuja kokemuksia suomalaisilla työpaikoilla sekä arvioida tasa-arvosuunnitelmien mahdollisuutta vaikut-
taa työpaikkojen sukupuolistavien rakenteiden ja käytäntöjen purkamiseen. Kolmanneksi, haluttiin tukea 
projektiin osallistuvien case-organisaatioiden tasa-arvosuunnitelmien kehittämistä tekemällä henkilöstölle 
tasa-arvokartoitus sekä osallistumalla sukupuolistavien käytäntöjen sekä tasa-arvon esteiden tunnistamiseen 
ja purkamiseen tähtäävien sekä tasa-arvoa edistävien hankkeiden käynnistämiseen työyhteisöissä. Neljän-
neksi, hankkeessa pyrittiin edistämään viranomaisten, koulutusorganisaatioiden ja työpaikkojen keskinäistä 
verkostoitumista tehokkaiden toimenpidekokonaisuuksien luomiseksi tasa-arvon edistämisessä ja segregaa-
tion purkamiseksi.
Toteutus 
Hankkeen päätoteuttajana oli Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Lisäksi mukana oli kuusi 
työorganisaatiota Pirkanmaan alueelta, jotka toimivat ns. tutkimuksellisina case-organisaatioina. 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hanke sai alkunsa siitä, että mukana olleilla tutkijoilla oli intressejä lähteä tekemään organisaatiotasoista ta-
sa-arvotutkimusta. Tavoitteet vastasivat kohderyhmien tarpeita, sillä tasa-arvosuunnittelu ei ollut organisaa-
tioissa kovin hyvin hoidettu tai siihen ei syystä tai toisesta ollut vielä syvällisesti perehdytty. Samoin hank-
keen tavoitteet vastasivat hyvin EU-ohjelman tavoitteita, sekä Euroopan työllisyysstrategian suuntaviivoja. 
Perustavoitteita ei hankkeen aikana muokattu, toki tutkimustavoitteet täsmentyivät ja niitä puitteistettiin yh-
teiskunnallisen muutoksen mukana. Tavoitteet olivat myös realistisia. Sen sijaan niiden mitattavuus on on-
gelma, sillä tasa-arvo määritellään hyvin usein työpaikoilla laadulliseksi ja kokemukselliseksi asiaksi, jonka 
kokonaiskuva hahmottuu vain kyselytutkimuksilla. 
Hankkeen toteutus 
Hankkeessa oli toteuttajina toimiva ydinporukka ja tutkimusryhmä. Hankkeella oli toteuttajan mielestä myös 
riittävän pitkä rahoitus. Hankkeessa tehtyä kirjaa meni suhteellisen hyvin kaupaksi. Hankkeessa tehtiin var-
sin paljon niin tieteellisiä kuin ei-tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi hankkeen edustajat kävivät esitelmöimässä 
erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa. Rahoituksessa sen sijaan oli joitakin ongelmia, sil-
lä rahat tulivat yliopiston tilille vasta kun koko projekti oli lopussa. 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Keskeinen tulos oli tasa-arvosuunnitteluun keskittynyt työkalu, joka on kuvattuna hankkeen tuottamassa kä-
sikirjassa. Malli on erittäin toiminnallinen ja korostaa sitä, että tasa-arvoa työpaikalle ei tuoda ulkoa, vaan 
muutoksen on lähdettävä organisaation sisältä. Mallia toteuttajat kutsuvatkin valtavirtaistamisen, osallista-
misen ja toiminnallistamisen malliksi. Hankkeeseen osallistui kaikkiaan noin kolmetuhatta (case-
organisaatiot ja seminaareihin sekä koulutuksiin osallistuneet) henkeä muodossa tai toisessa.  
Tulosten hyödynnettävyys 
Tasa-arvotyön prosessimallia voidaan hyödyntää missä tahansa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiossa; jo-
ten tulosten hyödynnettävyyden potentiaali on suhteellisen korkealla tasolla. Hankkeen eräs suuri hyöty oli myös 
se, että neljä mukana olleista organisaatioista meni jatkohankkeeseen ns. mentoriorganisaatioiksi. 
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S01912 Perhe ja ura tasa-arvosuunnittelun haasteena 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.8.2005 - 31.1.2008 
Toteuttaja/hallinnoija Palkansaajien tutkimuslaitos 
Kohderyhmät Hankkeen kohderyhmä ovat kehittämishankkeesen osallistuvat yritykset ja niiden 
henkilöstö (4-5 työpaikkaa, erityisesti PK-yritykset). Mukaan otetaan sukupuoli-
jakaumaltaan erilaisia ja eri aloja edustavia työpaikkoja yksityiseltä sektorilta. 
Yrityksissä välittömät kohderyhmät ovat johto/esimiehet ja henkilöstö sekä heidän 
edustajansa. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat poliittiset päätöksentekijät. 
Tavoitteet
Hanke arvioi niin rekisteripohjaisten pitkittäisaineistojen kuin yritystasolta kerättyjen tietojen ja kokemusten 
avulla perhevapaisiin liittyviä kustannuksia sekä niiden merkitystä naisten palkka- ja urakehitykselle sekä 
työssä menestymiselle ja hyvinvoinnille. Tavoitteena on kehittää innovatiivinen tasa-arvosuunnittelun malli, 
joka sisältää palkkakartoitukseen tarvittavat elementit. Tuloksena syntyy myös tutkimuksia viidestä aihealu-
eesta: 1. Perhepoliittisten vapaiden käyttöön liittyvät valinnat ja niiden taloudellinen ja institutionaalinen 
tausta 2. Naisten ja miesten palkkaerot työuran eri vaiheissa 3. Perhevapaista aiheutuvat kustannukset eri 
toimialoilla ja eri tyyppisissä yrityksissä 4. Naisten suhteellinen työmarkkina-asema perhevapaalta paluun 
jälkeen 5. Naisten palkka- ja urakehitys perhevapaalta paluun jälkeen. Projekti tuottaa taloustieteelliseen tut-
kimukseen pohjautuvaa tietoa perhevapaiden käytöstä ja niiden vaikutuksesta naisten ja miesten väliseen ta-
sa-arvoon työmarkkinoilla. Tätä tietoa hyödynnetään, kun kohdeyrityksissä kehitetään tasa-arvosuunnittelun 
käyttöön hyviä toimintamalleja. 
Toteutus
Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteishank-
keen tavoitteena on arvioida niin rekisteripohjaisten pitkittäisaineistojen kuin yritystasolta kerättyjen tietojen 
ja kokemusten avulla perhevapaisiin liittyviä kustannuksia ja niiden merkitystä naisten palkka- ja urakehi-
tykselle sekä työssä menestymiselle ja hyvinvoinnille.  
Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa perhevapaiden vaikutuksista naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon työ-
markkinoilla ja kehitetään uusia ratkaisumalleja ja käytäntöjä, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa, 
tasaavat perhevapaista aiheutuvia kustannuksia ja lisäävät palkkauksellista oikeudenmukaisuutta. Hankkees-
sa kehitetään tasa-arvosuunnittelun malli, jossa kartoitetaan työntekijöiden osaamis- ja työssä oppimisen 
profiilit. Miehiä motivoidaan perhevapaiden käyttöön. Osahankkeet tuottavat uutta tutkimustietoa ja käytän-
töjä tasa-arvon edistämiseen. Koko projektinsynteesinä syntyy kokonaisvaltainen kuva siitä, miten perheva-
paat vaikuttavat sukupuolten väliseen tasa-arvoon työelämässä ja mitkä politiikkatoimenpiteet ovat tasa-
arvon edistämisen kannalta tehokkaimpi 
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Hankkeen tavoitteet ovat konkretisoituneet ja niitä on jouduttu supistamaan hankkeen edetessä. Tavoitteet 
näyttäytyvät varsin realistisina ja aineistosta nousi esille näkemyksiä, joiden mukaan tavoitteet tullaan saa-
vuttamaan ja jopa ylittämään ainakin tutkimuspuolen osalla. Hankkeen tavoitteet ovat hyvin linjassa kansal-
listen tasa-arvopolitiikan STM:n politiikkatason tavoitteiden kanssa.  
Hankkeen toteutus 
Hanke on toteutettu kilpailutuksen kautta ja päätöksen tultua hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta käytiin 
yhteisiä neuvotteluita STM:n kanssa. Rahoittajan kanssa käytyjen neuvotteluiden voidaan edistäneen hank-
keen toimeenpanoa eikä toimeenpanovaiheessa ilmennyt merkittäviä ongelmia. STM:ltä kaivataan selkeitä 
ja pysyviä ohjeita hankkeen toteuttamisen tueksi.  
Rahoittajan silmiin hanke näyttää toistaiseksi varsin onnistuneelta, vaikka Työterveylaitoksen panos saikin 
osakseen kritiikkiä. Yleisesti ottaen hankkeen organisointi näyttää toimineen varsin hyvin. Hankkeen toteut-
tamista näyttää hidastaneen hankaluudet tarvittavien aineistojen saatavuudessa.  
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Hanke on vielä kesken, mutta toistaiseksi keskeisimmät tulokset koskevat uuden tiedon tuottamista poliittisen pää-
töksenteon tueksi. Hanke on tuottanut mm. seuraavat julkaisut: 
Kellokumpu, J. (2006), Lasten vaikutus äidin palkkaan. Palkansaajien tutkimuslaitos, Tutkimuksia 103. 
Kellokumpu, J. (2007), Perhevapaiden kehitys 1990-2005: Isillä päärooli uudistuksissa, sivurooli käyttäjinä. Pal-
kansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 10. 
Maliranta, M. & Napari, S. (2007), Perhevapaiden käytön määrät ja kustannukset yrityksissä, ETLA, sarja B 229.
Napari, S. (2006), Perhevapaiden palkkavaikutukset: katsaus kirjallisuuteen. ETLA, Keskusteluaiheita, No. 1044.
Valkonen, L. (2006), Perhevapaiden vaikutukset naisten ura- ja palkkakehitykseen - kirjallisuuskatsaus. ETLA, 
Keskusteluaiheita, No. 1033.  
Tulosten hyödynnettävyys 
Hanke on selvästi takapainoinen. Tutkimusten tuottama tieto on päätöksentekijöiden käytettävissä. Aineis-
tosta välittyi näkemyksiä, joiden mukaan kyseessä saattaa olla yksi niistä harvoista hankkeista, joiden tuo-
tokset ja tulokset johtavat suoraan politiikkatason vaiktuksiin. 
S01398 Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin - työn vaati-
vuuden ja henkilön pätevyyden arviointi Suomessa 
Toimenpidekokonaisuus 3.2.1 Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä 
sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen 
Kestoaika 1.1.2003 - 31.3.2006 
Toteuttaja/hallinnoija BIT Tutkimuskeskus/Teknillinen korkeakoulu 
Kohderyhmät Hankkeen kohderyhmänä olivat työssä olevat eri henkilöstöryhmien naiset ja mie-
het (työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt). Organisaatioissa varsi-
naisina kohderyhminä olivat joko koko palkkausjärjestelmän piiriin kuuluva tai 
jonkin toiminnallisen yksikön henkilöstö sekä esimiehet. Hankkeen välillisen 
kohderyhmän muodostivat em. ulkopuolelle jäävät yritykset ja organisaatiot ja 
niiden henkilöstö sekä työelämään pyrkivät naiset. 
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena oli naisten ja miesten samapalkkaisuutta edistävien palkkausjärjestelmien ja niiden 
kehittämis-ja ylläpitoprosessien kehittäminen. Kehittämisen perustaksi pyrittiin selvittämään käytössä olevia 
työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja suoriutumisen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmiä, 
niihin liittyviä prosesseja. Lisäksi tavoitteena oli selvittää erilaisten palkkausjärjestelmäuudistusten vaiku-
tuksia naisten ja miesten palkkoihin ja niihin liittyviä kokemuksia. Hankkeessa haetttiin käytännön ratkaisu-
ja seuraaviin kysymyksiin:  
x Minkälainen on rakenteeltaan sukupuolia syrjimätön työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden/ 
suoriutumisen arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä? 
x Minkälaiset palkkausjärjestelmän kehittämis- ja ylläpitoprosessit edistävät parhaiten naisten ja mies-
ten samapalkkaisuutta? 
x Mikälaisia vaikutuksia erilaisilla palkkausjärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotavoilla on naisten ja 
miesten samapalkkaisuuden toteutumiseen? 
x Mitä vaikutuksia työn vaativuuden ja henkilön pätevyyden arviointiin perustuvien palkkausjärjestel-
mien käyttöönotolla on ollut naisten ja miesten palkkakehitykseen ja sukupuolten välisten perusteet-
tomien palkkaerojen kaventumiseen? 
x Miten palkkausjärjestelmiä ja niiden käyttöä voidaan kehittää, jotta sukupuolten välinen samapalkkai-
suus toteutuu? 
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Toteutus
Projekti toteutettiin usean tapauksen tutkimuksena teollisuus- ja kuntasektorilla, kohdistuen palkkausjärjestelmäuu-
distukseen viidessä teollisuusyrityksessä ja viidessä kunnassa. Kaikki projektissa mukana olleet palkkausjärjestelmät 
olivat työ- ja virkaehtosopimuspohjaisia järjestelmiä. Tapaustutkimus suoritettiin kaikissa kohdeorganisaatioissa sa-
moin menetelmin ja samaa etenemisjärjestystä noudattaen: 1) mallinnus-, 2) kehittämis- sekä 3) arviointivaihe. Vai-
heiden tulokset ja palautteet käytiin läpi kohdeorganisaatiokohtaisesti jokaisen vaiheen päätyttyä. 
Mallinnusvaiheessa kuvattiin ja arvioitiin samapalkkaisuuden näkökulmasta kohdeorganisaatioiden palkkausjärjes-
telmien lähtökohdat. Tietoa kerättiin palkka-tilastoista, kyselyillä ja haastatteluilla. Kehittämisvaiheessa tuettiin, opas-
tettiin ja koulutettiin kohdeorganisaatioiden henkilöstöä työn vaativuuden arviointijärjestelmän sekä henkilön päte-
vyyden ja suoriutumisen arviointijärjestelmän kehittämiseen sekä käyttöön. Arviointivaiheessa arvioitiin kyselyiden 
ja työpajojen avulla kehittämistoimien vaikutuksia naisten ja miesten välisen samapalkkaisuuden toteutumiseen. Ke-
hittämisen tueksi järjestettiin myös verkostotapaamisia, joissa jaettiin kokemuksia kehittämisen vaiheista yli organi-
saatio- ja henkilöstörajojen. 
Hankkeen kohdeorganisaatiot valittiin yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa ja järjestöjen toimestaan tehtiin en-
simmäinen yhteydenotto kohdeorganisaatioon, jonka jälkeen hankkeen toteuttaja kävi kertomassa projektista. Esitut-
kimus- ja valmisteluvaiheessa projektista kerrottiin erilaisissa seminaari- ja verkostotapaamisissa sekä tiedotettiin 
työmarkkinakeskusjärjestöjen kautta niin järjestöille kuin organisaatioille mahdollisuudesta osallistua projektiin. 
Osallistujien valinnassa oli pääkriteerinä, että tutkimus- ja kehittämisprojektiin osallistuvalla organisaatiolla on käy-
tössä tai siellä ollaan ottamassa käyttöön työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja suoriutumisen arviointiin pe-
rustuvaa palkkausjärjestelmää. Teollisuussektorilta oli mukana viisi teknologia-, elintarvike- ja kemianteollisuuden 
työehtosopimuksiin perustuvia työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkausjärjestelmää. Kuntasektorilla palkkausjär-
jestelmiä tutkittiin ja kehitettiin kahdella eri sopimusalalla, Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopi-
muksen ja Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Projektiin osallistui viisi kaupunkia, joista kol-
messa tutkimus kohdentui kummallekin sopimusalalle, jolloin projektin piirissä oli kaikkiaan kahdeksan kuntasekto-
rin palkkausjärjestelmää.  
Hankkeen tavoitteenasettelu 
Arviointiaineitosta välittyi varsin selvästi näkemys, että hankkeen tavoitteissa on kyetty ottamaan huomioon 
kohderyhmien tarpeet. Hanketoteuttajien keskuudessa tavoitteita pidettiin varsin realistisina, vaikka tarvitta-
vien aineistojen saatavuus osoittautuikin haasteelliseksi. Tavoitteet ovat täsmentyneet hankkeen edetessä, 
mutta tavoitteiden mitattavuus sai osakseen varsin ristiriitaisia näkemyksiä. Hankkeen tavoitteet ovat olleet 
linjassa STM:n politiikkatason tavoitteiden kanssa, vaikka aineistosta nousi esille näkemyksiä, joiden mu-
kaan hankkeen keskittyessä palkkausjärjestelmien arvioimiseen ja kehittämiseen sukupuolten välisen palk-
katasa-arvon edistäminen olisi jäänyt liian vähälle huomiolle.  
Hankkeen toteutus 
Toimeenpanovaihe näyttää onnistuneen viivästymisestä huolimatta kohtuullisen hyvin. Toimeenpanoa edis-
täneinä tekijöinä mainittiin mm. työmarkkinakentällä ollut ”tilaus” hankkeelle, tiedottaminen sekä kokonai-
suuteena hankkeen taustalla ollut vankka tuki. Hankkeen arvioidaan tavoittaneen varsin hyvin tavoitteiden 
mukaisen kohderyhmänsä.  
Toimenpiteiden oikeasta kohdistamisesta esiintyi hieman ristiriitaisempia käsityksiä, vaikka mainittavia on-
gelmia hankkeen toteuksessa ei näytä ilmenneen. Projektiin liittyvien palkka-analyysien toteuttamisessa 
esiintyi kuitenkin haasteita. Kaikkia tietoja, joita projektin suunnitteluvaiheessa oli suunniteltu sisällytettä-
väksi palkka-analyyseihin, ei ollut kohdeorganisaatioista saatavilla tai ajantaisina. Kuntapuolella mm. henki-
löiden taustatietojen tilastointi todettiin joiltain osin puutteelliseksi. Myös eroavaisuudet eri organisaatioiden 
palkkatilastoinnissa sekä kuntasektorin kohdeorganisaatioiden vino sukupuolijakauma aiheuttivat ongelmia 
palkka-analyysien vertailtavuuden suhteen.  
Projektin keston ajan yhteistyö ohjausryhmään oli aktiivista ja puolivuosittaisten kokousten ohella tukea 
toimintatavoille sekä tulkintaa palkkausjärjestelmiin liittyviin löydöksiin saatiin välittömästi työnantaja- tai 
palkansaajapuolelta. Rahoittajataholta kaivattiin kuitenkin selkeämpää ja johdonmukaisempaa ohjeistusta 
sekä aktiivisempaa osallistumista hankkeen toteutuksen seurantaan. Hankkeella ei näytä olleen merkittävää 
yhteistyötä muiden tasa-arvohankkeiden kanssa, vaikka ”muiden” yhteistyötahojen määrä koettiinkin riittä-
väksi hanketoteuttajien keskuudessa. Projektin kansainvälinen yhteistyö tapahtui osana tulosten levittämistä. 
Projektia ja siinä saatuja tuloksia on esitelty kolmessa kansainvälisessä konferenssissa, jotka sijoittuivat työ-
psykologian, johtamisen ja organisaation kehitämisen alueille. 
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Arviointiaineiston perusteella hanke saavutti sille asetetut tavoitteet varsin hyvin, vaikka varsinainen tasa-
arvonäkökulma varsinkin rahoittajan näkökulmasta hieman taka-alalle. Projektin tavoitteena oli edistää sa-
mapalkkaisuutta kehittämällä työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja suoriutumisen arviointiin perus-
tuvien palkkausjärjestelmien toimivuutta. Kohdeorganisaatiossa suoritettujen analyysien perusteella or-
ganisaaatiolle annettiin suosituksia ja kehittämisehdotuksia koskien palkkausjäerjestelmien rakenteita ja 
toimintamalleja. Toimintamalliin liittyvät analyysit ja kehittämisehdotukset raportoittiin organisaatiokohtai-
sesti. Kehittämistyö hankkeen aikana liittyi konkreettisesti em. käytäntäjen kehittämiseen, joiden tuloksena 
kohdeorganisaatioissa käyttöönotettiin uusia toimintamalleja sekä toimintamalleja tukevia työkaluja palkka-
usjärjestelmän käyttöön liittyen. Kehittästoimenpiteet määriteltiin organisaatiokohtaisesti. Projektin koke-
musten ja kehittämistyön pohjalta koottiin työkalupakki, joka koostuu välineistä, menetelmistä ja esimer-
keistä. Työkalupakkia voidaan soveltaa palkkausjärjestelmän käyttöön ja kehittämiseen. Projektin toimin-
nasta sekä tuloksista on kirjoitettu myös raportti, jossa kuvataan projektin eteneminen ja organisaatiokohtai-
sia toimenpiteitä.  
Hankkeen tulokset painottuvat pitkälti uuden tiedon tuottamiseen sekä uusien työvälineiden luomiseen palk-
kausjärjestelmien kehittämisen tueksi. Loppuraportin mukaan hankkeen tuloksena on syntynyt 1) tapaustut-
kimustietoa ja esimerkkejä uusien tasa-arvoistavien palkkausjärjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta, 
2) työkalupakki, jossa konkreettisia esimerkkejä, työvälineitä ja -menetelmiä sukupuolia syrjimättömien 
toimintamallien löytämiseen ja kehittämiseen, 3) raportti, jossa käydään läpi projektin vaiheet kohdeorgani-
saatioissa ja tulokset, mihin tulisi huomio kiinnittää ja mitä oppia, 4) projektin aikana toimivat verkostot, 
joissa yhteistyö voi projektin päättymisen jälkeenkin jatkua sekä 5) seminaari- ja konferenssiesitykset sekä 
julkaisut. Projektin toimintaa ja käytänteitä on kuvattu tarkemmin raportissa Samapalkkaisuuteen palkkaus-
järjestelmäuudistuksin. Lisätietoja hankkeesta, raportista ja työkalupakista löytyy projektin www-sivuilta: 
http://www.bit.tkk.fi/samapalkkaisuus  
Projektin tuloksista on julkaistu useita artikkeleita (n. 30 kpl), minkä lisäksi itse projektia ja siinä saatuja tu-
loksia on esitelty kolmessa kansainvälisessä konferenssissa. 
Tulosten hyödynnettävyys 
Arvioinnin tulosten valossa hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää monilta osin myös hankkeen päättymisen 
jälkeen. Hankkeen aikana kehitetyt ja sovelletut kehittämistoimet, -menetelmät ja -välineet ovat kohdeor-
ganisaatioiden käytössä esimerkiksi henkilön pätevyyden arvioinnin tukena tai palkkausjärjestelmän raken-
teen sekä käytäntöjen tarkistamisen välineinä. Aineiston perusteella tuloksia hyödynnetään projektissa mu-
kana olleiden organisaatioiden käytännön toiminnassa.  
Hankkeesta on tuotettu julkinen raportti, jossa lähtökohdat, kehittämistoimet ja tulokset on vapaasti luetta-
vissa sekä hyödynnettävissä. Projektin tuloksena tuotettu palkkausjärjestelmien kehittämisen työkalupakki 
on julkinen ja saatavilla projektin toteuttajaorganisaation kotisivuilta. Projektin tuloksia, menetelmiä ja väli-
neitä on mahdollista hyödyntää esimerkkeinä ja koulutusmateriaalina esim. oppilaitoksissa. Välineet ja me-
netelmät toimivat myös malleina eri kokoisille yrityksille. Projektin kokemuksia ja tuotettuja menetelmiä 
hyödynnetään toteuttajaorganisaation muissa projekteissa ja hankkeissa mahdollisuuksien mukaan.  
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